

Dodatok č.1/2022 k zmluve o dielo č. 01/07/2020 zo dňa 20.07.2020

1.1 Objednávateľ

Obec Zemplínske Hradište

Sídlo : Obecný úrad, Obecná 392/11, 07601 Zemplínske Hradište

Štatutárny orgán : Ján Oláh

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických : Ján Oláh , starosta obce

IČO : 00332208

DIČ: 2020507797

Telefón : +421 56 672 73 23

E-mail : bocianopolis@azet.sk

Web: www.zemplinskehradiste.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s.r.o.**

Sídlo: M.R.Štefánika 1175/15 ,075 01 Trebišov

Štatutárny zástupca : Vladimír Janičina

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Vladimír Janičina

vo veciach technických: Vladimír Janičina

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

IBAN: SK02 1100 0000 0029 2387 8355

IČO : 46 670 947

DIČ : 2023507585

IČO DPH : SK2023507585

Telefón : 0905 543 529

E-mail :

Zapísaný:

Objednávateľ a zhotoviteľ sa navzájom dohodli na zmene zmluvy **Čl.5 Cena predmetu zmluvy** a to následovne :

5.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.2 tejto zmluvy sa mení dohodou zmluvných strán na základe predloženia listu (upozornenia) zhotoviteľa zo dňa 28.07.2022, krycí list rozpočtu zo dňa 27.07.2020, následne po prevzatí staveniska krycí list rozpočtu zo dňa 11.10.2022 a zmenový list stavby zo dňa 12.10.2022 tieto dokumenty tvoria ako prílohy súčasť dodatku č.1. k zmluve o dielo .

5.2

Cena po zmene :

Cena diela je :

Cena bez DPH : 38 972,38 €

DPH 20% : 7 794,48€

Celková cena diela : 46 766,86 €

Slovom : štyridsaťšesťtisíc sedemstošesťdesiatšesť Eurosemdesiatšesťcentov

Záverčné ustanovenie :

Ostatné články zmluvy sa nemenia a platia v plnom rozsahu.

Prílohy k dodatku č.1/2022 k zmluve o dielo č.1/07/2020 zo dňa 20.07.2020

Príloha č.1- List zhotoviteľa zo dňa 28.07.2022

č.2- Krycí list rozpočtu zo dňa 27.07.2022

č.3- Krycí list rozpočtu zo dňa 11.10.2022

č.4- Zmenový list stavby zo dňa 12.10.2022



č.5- Výpis z uznesenia OZ zo dňa 25.11.2022

V Zemplínskom Hradišti

dňa 07.12.2022

V Trebišove

dňa 07.12.2022



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zemplínske Hradiste - rekonštrukcia chodníka, ul. Orgovánová od č. 332 po ul. Brezovu	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Zemplínske Hradiste
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Zemplínske Hradiste		
Projektant			
Zhotoviteľ	Cestné stavby Trebišov, s.r.o., Trebišov	46 670 947	SK2023507585
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		11.10.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 22 220,45	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž 16 751,93	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	38 972,38	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 38 972,38
		24 DPH 20,00 % z 38 972,38 7 794,48
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 46 766,86
Dátum a podpis Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie +- 0,00

ROZPOČET

Stavba: Zemplínske Hradiste - rekonštrukcia chodníka, ul. Orgovánová od č. 332 po ul. Brezovu

Objekt:

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hradiste

Zhotoviteľ: Cestné stavby Trebišov, s.r.o., Trebišov

Miesto: Zemplínske Hradiste

Spracoval:

Dátum: 11. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				38 972,375	182,548
1	Zemné práce					7 412,512	0,040
1	113152110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m ²	800,580	6,152	4 925,168	0,040
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	51,100	33,536	1 713,690	0,000
3	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	51,100	9,497	485,297	0,000
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4. do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	51,100	4,800	245,280	0,000
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	51,100	0,843	43,077	0,000
5	Komunikácie					18 869,670	89,073
6	573111115.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m ²	m ²	800,580	1,780	1 425,032	6,028
7	577134111.S-7	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	800,580	21,790	17 444,638	83,044
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					12 201,457	93,436
8	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	536,000	8,056	4 318,016	67,450
9	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	541,360	5,923	3 206,475	25,985
10	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	81,000	3,245	262,845	0,000
11	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m ²	800,580	0,315	252,183	0,000
12	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	800,580	0,047	37,627	0,000
13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	60,844	14,528	883,942	0,000
14	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	547,596	0,473	259,013	0,000
15	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	60,844	49,000	2 981,356	0,000
99	Presun hmôt HSV					488,736	0,000
16	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	207,531	2,355	488,736	0,000
Celkom						38 972,375	182,548