

zmena rozsahu prác. Na základe týchto skutočností sa Zmluva o dielo týkajúca sa „Rekonštrukcia ulice Sokolská v Partizánskom“, mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1 Zmeny a doplnenia

1. V Čl. 2 Čas plnenia sa znenie bodu 2.3 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„2.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi **najneskôr do 16.12.2022.** „Vodorovné dopravné značenie“ a „SO 04 Terénne úpravy“ v rozsahu podľa prílohy č. 2 tohto Dodatku sa dokončí **najneskôr do 30.04.2023.**“
2. V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 dopĺňa o nasledovné znenie:
„Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu prác, z dôvodu:
 - požadovaných zmien zo strany objednávateľa - navýšenie počtu elektrikárskych ukončovacích šachiet v počte 2 kusy.
 - vyhovujúcich výsledkov záťažového merania únosnosti podlažia – práce po výmene pôvodného podlažia sa realizovali v menšom rozsahu.Zmena rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 – rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Výsledná cena diela sa mení nasledovne:

Zmluvná Cena diela bez DPH : 348 470,38 €
Cena navyiac a menej prác bez DPH : -34 600,27 €

Spolu Cena diela bez DPH : 313 870,11 €
DPH 20 % : 62 774,02 €
Cena diela s DPH : 376 644,13 €

Slovom tristosedemdesiatšesťtisícšesťstoštyridsaťštyri eur a trinásť centov“

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 543/2022 zo dňa 26.9.2022 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dva vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 543/2022 zo dňa 26.9.2022.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Zmenový rozpočet – navyiac a menej práce
Príloha č. 2: SO 01 - Rekonštrukcia MK - Vodorovné dopravné značenie a SO 04 Terénne úpravy – rozsah prác

V Partizánskom, dňa: 12.12.2022

Nasleduje podpisová strana:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., v.r.
primátor mesta

.....
Ing. Martin Papala, v.r.
predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská, v.r.
členka predstavenstva