

**Dodatok č. 4 k**

**Zmluve o dielo**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „*dodatok*“)

**Objednávateľ:** **Obec Chorvátsky Grob**  
sídlo: Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob  
zastúpený: JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová, starostka  
tel. č. 421 2 322 230 01  
e-mail: [sekretariat@chorvatskygrob.sk](mailto:sekretariat@chorvatskygrob.sk),  
[podatelna@chorvatskygrob.sk](mailto:podatelna@chorvatskygrob.sk)  
právna forma: právnická osoba – samostatný samosprávny územný celok SR podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
IČO: 00 304 760  
DIČ: 2020662105  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK73 5600 0000 0066 0126 5001  
(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

**Zhotoviteľ:** **SOAR sk, a.s.**  
so sídlom/s miestom podnikania: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina  
zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, vložka č.: 10898/L  
zastúpený: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva  
bankové spojenie: VÚB, a.s.  
číslo účtu: SK02 0200 0000 0037 1309 6958  
IČO: 50 442 201  
DIČ: 2120333248  
IČDPH: SK2120333248  
(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „*zmluvné strany*“)

**Preambula**

*Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.07.2021 Zmluvu o dielo v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 08.12.2021 a jej dodatku č. 2 zo dňa 23.09.2022 a znení jej dodatku č. 3 zo dňa 07.10.2022 (ďalej ako „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom: „**Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob**“, a teda záväzok zhotoviteľa riadne a včas s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoviť dielo s názvom: „Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob“ bližšie definované v Zmluve o dielo a jej prílohách (ďalej ako „**dielo**“) a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo, uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.*

*Zmluva o dielo bola obstaraná v rámci procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**zákon o VO**“) a na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob“, pričom zhotoviteľ bol v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný uchádzač.*

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v rámci procesu realizácie diela sa zistilo, že dielo nie je možné dokončiť v pôvodnom zmluvne dohodnutom termíne.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že zmena termínu dokončenia diela vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou v zmysle tohto dodatku, sa nemení charakter Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že týmto dodatkom nedochádza k zmene ceny diela.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že týmto dodatkom nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy o dielo.

Vzhľadom k vyššie uvedenému, zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o VO v spojení s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o VO dohodli na uzavretí tohto dodatku.

## 1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 5.2 článku 5. Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

„5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) prevziať stavenisko v lehote do 3 dní od výzvy objednávateľom,

b) realizovať stavebné práce do **15.01.2023**,

c) uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.“

- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo a jej prílohy sa dopĺňajú o novú prílohu s názvom „Zmena Harmonogramu prác“, ktorá obsahuje aktualizovanú špecifikáciu položkového denného harmonogramu prác. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha s názvom „Zmena Harmonogramu prác“ predstavuje doplnenie prílohy č. 3 k Zmluve o dielo a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť ako aj neoddeliteľnú súčasť samotnej Zmluvy o dielo.

- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že na všetkých miestach, kde Zmluva o dielo odkazuje na prílohu č. 3, sa zároveň má na mysli aj odkaz na „Zmenu Harmonogramu prác“.

- 1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 16.8 článku 16. Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia (CD)

Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer, Zmenový list 1, Zmenový list 2, Nárast cien vybraných tovarov – Prípočet k cenám ZoD

Príloha č. 3 – Harmonogram prác, Zmena Harmonogramu prác

Príloha č. 4 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov“

- 1.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej prílohy zostávajú nezmenené.

## 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:

- Zmena Harmonogramu prác

2.3 Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi na tomto Dodatku potvrdzujú, že si tento Dodatok riadne a starostlivo prečítali, jeho obsahu, významu a právnym následkom jeho jednotlivých ustanovení v plnom rozsahu porozumeli a jeho ustanovenia sú jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, bez omylu, nátlaku, tiesne alebo za nápadne výhodných podmienok len pre niektorú Zmluvnú stranu, na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.

2.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.

V Chorvátskom Grobe dňa 09.12.2022

V Žiline dňa 12.12.2022

**Za a v mene objednávateľa:**

**Za a v mene zhotoviteľa:**

---

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová  
starostka

---

Bc. Gregor Hudec  
predseda predstavenstva