

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Viskupič, predseda

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Katarína Pavlíčková, poverená riadením Odboru stratégií a projektov Ú TTSK

b) technických: Ing. Ľuboš Polakovič, Správa a údržba ciest TTSK

c) kontrolovať v priebehu realizácie: Ing. Ernest Lančarič, Oddelenie infraštruktúry Ú TTSK

Ing. Ľuboš Polakovič, Správa a údržba ciest TTSK

d) prevziať dielo: Ing. Eva Píšová, poverená riadením Odboru dopravnej politiky Ú TTSK

Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ Správy a údržby ciest TTSK

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, Ing. Ernest Lančarič, Oddelenie infraštruktúry Ú TTSK

ktoré majú za následok zvýšenie

Ing. Ľuboš Polakovič, Správa a údržba ciest TTSK

dohodnutej ceny:

Mgr. Katarína Pavlíčková, poverená riadením Odboru stratégií a projektov Ú TTSK

IČO: 37 836901

DIČ: 2021628367

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

č. tel.: 033/55 59 111

č. faxu: 033/55 59 115

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa: Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
SMS a.s.

Vedúci člen združenia: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Šinály – predseda predstavenstva
Ing. Dalibor Novotný – podpredseda predstavenstva
David Čáp, MBA- člen predstavenstva

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Dalibor Novotný – podpredseda predstavenstva
a riaditeľ

JUDr. Barbora Lámerová - právnik

b) technických: David Čáp, MBA- člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Stavbyvedúci: Ján Bedrich

IČO: 35 727 951

DIČ: 2020268173

IČ DPH: SK2020268173

Číslo účtu IBAN: SK82 7500 0000 0040 0488 3742
č. tel.: +421 48 414 26 22
č. faxu: -
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 692/S

Člen združenia: **Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o.**
Stavebná 23, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: JUDr. Daniel Štulajter – konateľ
IČO: 31 596 401
DIČ: 2020454370
IČ DPH: SK2020454370
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 1562/S
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

II. PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 14.01.2022 Zmluvu o dielo 53/2021/OSaP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.01.2022, v znení dodatku č. 1 zo dňa 08.08.2022, ktorý nadobudol účinnosť 11.08.2022 a dodatku č. 2 zo dňa 15.11.2022, ktorý nadobudol účinnosť 23.11.2022 (ďalej aj „Zmluva“), ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – zadávanie podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska s názvom: **Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513 - 006**, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

Vzhľadom na to, že nastali nepredvídateľné okolnosti, ktoré sa nedali ovplyvniť ani predvídať žiadnou zo zmluvných strán, sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na uzavretí dodatku k zmluve s nasledujúcim znením.

III. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VI. ČAS PLNENIA bod 1 Zmluvy sa mení a má nasledujúce znenie:

*„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie plnenia do: **18 mesiacov odo dňa začatia realizácie prác a to v troch etapách:***

- 1. Etapa: Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať 1. etapu do 26.05.2022** – v rámci 1. etapy sa uskutoční realizácia spodnej stavby mosta - zosilnenie zakladania pilierov 2 až 5 vytvorením základovej pätky pod stojkou každého piliera, ktorá bude spriahnutá s jestvujúcim základom a v jej rohoch budú zhotovené mikropilóty. Nakoľko ide o práce, ktoré je potrebné spraviť pred rekonštrukciou hornej stavby, práce spojené so zakladaním je potrebné zrealizovať na začiatku a to v dĺžke trvania max. 5 mesiacov od začatia prác.
- 2. Etapa: Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať 2. etapu do 23.12.2022** – v rámci 2. etapy sa uskutoční rekonštrukcia mostného objektu počas celkovej uzávery dopravy s výnimkou peších (viď príloha č. 2). 2. etapa môže začať a prebiehať súčasne s 1. etapou a 3. etapou.
- 3. Etapa: Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať 3. etapu do 18 mesiacov od začatia prác** - všetky ostatné práce súvisiace s rekonštrukciou mostného objektu. 3. etapa môže začať a prebiehať súčasne s 1. etapou a 2. etapou.

Termín odovzdania staveniska: do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

Termín začatia prác: do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska

Vypratanie staveniska: do 7 dní od odovzdania diela bez vád a nedorobkov.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VI. ČAS PLNENIA bod 4 Zmluvy sa mení a má nasledujúce znenie:
„4. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu z dôvodov spočívajúcich na jeho strane alebo nedodržiava harmonogram výstavby, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa článku XI. bod 1. tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a nárok na náhradu škody.“
3. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že príloha č. 2 Zmluvy sa nahrádza jej aktualizovaným znením, ktoré je prílohou tohto dodatku.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto dodatkom neupravené, zostávajú v pôvodnom znení.
2. Dodatok sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 2: Časový a vecný harmonogram stavby.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Banskej Bystrici dňa: 12.12.2022

V Trnave dňa: 08.12.2022

Za Zhotoviteľa:
Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec

Za objednávateľa:

V. R.
.....
Ing. Dalibor Novotný
podpredseda predstavenstva
SMS a.s.

V. R.
.....
Mgr. Jozef Viskupič
predseda Trnavského samosprávneho kraja

V. R.
.....
David Čáp, MBA
člen predstavenstva
SMS a.s.

V. R.
.....
JUDr. Daniel Štulajter
konateľ
Stavomontáže, Kovo – Sklo, s.r.o.

Príloha č. 2 : Časový a vecný harmonogram prác

Kód TSKP	Popis (technologický proces)	MJ	Revízia 02					Množstvo	Plánovaný počet Pracovníkov **
			Začiatok	Koniec*	Dĺžka trvania v dňoch	dátumy			
						Začiatok*	Koniec*		
	Rekonštrukcia mosta		1	480	480	16.2.2022	11.6.2023		
	1. Etapa:								
	Zriadenie ZS		1	5	5	16.2.2022	20.2.2022	4	
	Prípravné práce, odstránenie vegetácie		1	5	5	16.2.2022	20.2.2022	4	
	Zemné práce a odhumusovanie		6	10	5	21.2.2022	25.2.2022	4	
	Mikropiloty		13	76	63	1.3.2022	3.5.2022	4	
	Zosilnenie základov P2-P5		72	99	27	29.4.2022	26.5.2022	6	
	2. Etapa:				0				
	Frézovanie vozoviek		149	151	2	15.7.2022	17.7.2022	6	
	Búranie mostného zvršku a izolácií		63	164	101	20.4.2022	30.7.2022	6	
	Zemné a búracie práce v prechodových oblastiach		90	179	89	17.5.2022	14.8.2022	6	
	Rozšírenie priečnikov		165	189	24	31.7.2022	24.8.2022	6	
	Búranie stredových častí NK		98	134	36	25.5.2022	30.6.2022	8	
	Nové stredové časti + predpätie priečne		152	171	20	18.7.2022	6.8.2022	8	
	Osadenie deviátorov a externé predpätie		144	301	157	10.7.2022	14.12.2022	12	
	Záverné stienky a krídla OP1 + OP8		104	297	193	31.5.2022	10.12.2022	6	
	Prechodové oblasti		291	301	10	4.12.2022	14.12.2022	6	
	Oceľová konštrukcia rozšírenia mosta		198	276	78	2.9.2022	19.11.2022	8	
	Spádové betóny (7 polí)		186	297	111	21.8.2022	10.12.2022	30	
	Izolácie NK		206	302	96	10.9.2022	15.12.2022	5	
	MDZ		224	297	73	28.9.2022	10.12.2022	6	
	vozovky		302	307	5	15.12.2022	20.12.2022	6	
	Bezpečnostné zariadenia		278	296	19	21.11.2022	9.12.2022	6	
N	Zaťažovacia skúška mosta		309	309	1	22.12.2022	22.12.2022		
N	Vodorovné dopravné značenie		309	310	2	22.12.2022	23.12.2022		
N	Otvorenie mosta pre dopravu		310	310	0	23.12.2022	23.12.2022		
N	Otvorenie mosta pre chodcov					9.12.2022	9.12.2022		
	3. Etapa:								
	Rímsy vrátane protišmykovej úpravy		278	456	178	21.11.2022	18.5.2023	10	
	Sanácia úložných prahov a opôr		181	456	275	16.8.2022	18.5.2023	6	
	Sanačné práce pod mostom		13	456	443	1.3.2022	18.5.2023	6	
	Kamenné obsypy pod mostom		411	441	30	3.4.2023	3.5.2023	5	
	Dlažby pod mostom		13	63	50	1.3.2022	20.4.2022	6	
	SO 680 – VO + Iluminácia mosta		227	407	180	1.10.2022	30.3.2023	5	
	Dokončovacie práce		366	456	90	17.2.2023	18.5.2023	4	
	Vypratanie staveniska		456	481	25	18.5.2023	12.6.2023	4	
	Odovzdanie stavby		546	546	0	16.8.2023	16.8.2023		