

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

(ďalej len ako „Zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov: Obec Nitrica
Sídlo: Nitrica 489, 972 22 Nitrica
IČO: 00318329
Zastúpená: Ing. Miroslav Jemala, starosta
Objednávateľ je platcom DPH.
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Skupina dodávateľov: „VS-C-NITRICA“

Obchodná spoločnosť: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. – vedúci člen
Sídlo: Röntgenová 26, 851 01 Bratislava
IČO: 31 322 301
Zapísaná v: OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 398/B
Zastúpená: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK98 1111 0000 0014 2803 5065
DIČ : 2020313427
IČ DPH: SK2020313427

a

Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. -člen
Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 31 631 134
Zastúpená: Ing. Vladimír Gallo, konateľ
Zapísaná v: OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 2800/S

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej v tejto Zmluve nazývaní spoločne ako „Zmluvné strany“ a jednotlivito ako „Zmluvná strana“

II. PREDMET DODATKU

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.8.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vykonanie diela „Kanalizácia a ČOV obce Nitrica“, (ďalej len „Zmluva o dielo“ a „dielo“).
2. Tento Dodatok č. 1 je výsledkom dohody zástupcov oboch zmluvných strán, pričom zohľadňuje požiadavku zhotoviteľa a zároveň požiadavku objednávateľa na realizáciu drobných zmien diela. Tento dodatok č. 1 sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o

D. M. G.

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z dôvodu doplnenia činností do predmetu zákazky.

3. Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú zmeny prípočty a odpočty uvedené v prílohe č.1 .
 - a) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli, že Prílohou č. 1 sa mení rozsah prác na jednotlivých stavebných objektoch.
 - b) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 tiež dohodli na navýšení pôvodnej ceny diela **2 250 500,93 EUR bez DPH** , a to o sumu vo výške **58 245,46 EUR bez DPH** , ktorú bude objednávateľ uhrádzať na základe samostatnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to z vlastných zdrojov (nie z „dotácie NFP“) po ukončení a prevzatí týchto naviac prác.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) si ponechá Objednávateľ a dve (2) Zhotoviteľ.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú jeho prílohy:
 - Príloha č. 1 – ocenený výmer prác , ktorý zachytáva všetky zmeny diela tak, ako ich objednávateľ požaduje vykonať a ako ich zhotoviteľ ocenil.

V Nitrici dňa

Za Objednávateľa:

Ing. Miroslav Jemala
Starosta obce

V Bratislave dňa

Za Zhotoviteľa:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Ing. Karol Urban
Predseda predstavenstva

Stefan Kobes
Podpredseda predstavenstva

COMBIN BANKSÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Ing. Vladimír Gallo
konateľ