

**Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 711/2022**  
**k Zmluve o dielo č. 643/2022 zo dňa 14.11.2022**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** **Mesto Partizánske**  
**Sídlo:** Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske  
**Zastúpený:** doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta  
**Osoby oprávnené rokovať**  
**vo veciach zmluvných:** Ing. Milan Král'  
**vo veciach technických:** Ing. Milan Král', Ing. Peter Ridzik  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a. s.  
**IBAN:** SK23 0900 0000 0050 5246 9241  
**SWIFT KÓD (BIC):** GIBASKBX  
**IČO:** 00310905  
**DIČ:** 2021278028  
**Telefón:** 038/5363052  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **STAVECH s.r.o.**  
**Sídlo:** Klincová 37, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov  
**Štatutárny zástupca:** Stanislav Kozumplík  
**Bankové spojenie:**

**IBAN:**  
**SWIFT KÓD (BIC):**  
**IČO:** 47664720  
**DIČ:** 2024016995  
**IČ DPH:** SK2024016995  
**Zapísaný** zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sro, vložka č. 134409/B  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Preambula**

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 10. bodu 10.3 Zmluvy o dielo č. 643/2022 zo dňa 14.11.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, z dôvodu požiadavky na strane objednávateľa, ktorým sa uskutočňuje zmena rozsahu prác, so zmenou ceny diela, nakoľko je potrebné zmeniť trasu kanalizačnej prípojky za účelom zachovania stromu pri budove, v ktorej sa nachádza Domov, n. o.. Na základe týchto skutočností sa Zmluva o dielo týkajúca sa diela: “Kanalizácia Domov, n. o. - dobudovanie novej kanalizačnej prípojky - havária“, mení a dopĺňa nasledovne:

**Čl. 1**  
**Zmeny a doplnenia**

1. V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 dopĺňa o nasledovné znenie:  
„Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu prác, z dôvodu požadovaných zmien zo strany objednávateľa: zmena trasy kanalizačnej prípojky za účelom zachovania stromu pri budove, v ktorej sa nachádza Domov n.o.. Zmena rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 tohto dodatku – rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Výsledná cena diela sa mení nasledovne:

Zmluvná Cena diela bez DPH : 21 888,72 €

Cena navyiac prác bez DPH : 838,22 €

---

Spolu Cena diela bez DPH : 22 726,94 €

DPH 20 % : 4 545,39 €

Cena diela s DPH : 27 272,33 €

(slovom: dvadsaťsedemtisícdevstosedemdesiatdva eur a tridsaťtri centov)

## Čl. 2

### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 643/2022 zo dňa 14.11.2022 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dva vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 643/2022 zo dňa 14.11.2022.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nasledovná príloha:  
Príloha č. 1: Zmenový rozpočet – navyiac práce

V Partizánskom, dňa: 12.12.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., v.r.  
primátor mesta

.....  
Stanislav Kozumplík, v.r.  
štatutárny zástupca