

DODATOK Č. 3

k Zmluve o dielo č. 6/2018 zo dňa 12.06.2018 na realizáciu stavebných prác pre
zákazku s názvom: „Výmena sedenia v auditóriu Veľkej koncertnej sály –
Šf Košice – II. Stavebné úpravy“

uzavretej podľa § 513 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
/ ďalej len „Dodatok č.3“ /

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Štátna filharmónia Košice**
Sídlo: Dom umenia – Moyzesova 66, 040 00 Košice

IČO: 00164844
DIČ: 2020762535
IČ pre daň DPH: SK2020762535
Štatutárny zástupca: **PaeDr. Mgr. art. Július Klein**, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, a.s. Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Číslo účtu /IBAN/: SK30 8180 0000 0070 0024 0639
SK65 8180 0000 0070 0012 3803

SWIFT: SPSRSKBAXXX
Tel.: 0552453102, 0603656171
E-mail: marian.paulisinec@sfk.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **IRES R+M s.r.o.**
Sídlo: Kavečianska cesta 112/41, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: **Róbert Lengeň**, konateľ spoločnosti
Marián Lengeň, konateľ spoločnosti

IČO: 36 197 882
DIČ: SK 20 200 600 31
IČ pre daň DPH: SK 20 200 600 31
Zástupcovia na rokovanie vo veciach
zmluvných: **Róbert Lengeň**, konateľ spoločnosti
technických: **Marián Lengeň**, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: ČSOB banka a.s.
Číslo účtu /IBAN/: SK03 7500 0000 0040 0227 4409
kontakt – email: ires@ires.sk

Zápis v OR Okresný súd Košice 1, oddiel: Sro, vložka č.: 32888/V
(ďalej len "zhotoviteľ",)

(ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)



1

Sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 6/2018 zo dňa 12.06.2018. na realizáciu stavebných prác pre zákazku s názvom: „Výmena sedenia v auditóriu Veľkej koncertnej sály – Šf Košice – II. Stavebné úpravy“ uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení /ďalej len „zmluva“/, v tomto znení:

Článok II. Predmet plnenia

Predmetom plnenia sú:

2.1. Nepredvídané práce:

- zvýšená náročnosť a spotreba materiálu pri oprave podlahového betónu vo Veľkej koncertnej sále v mieste kotiev pre kreslá a pri kraji podlahových kanálov, ktorý sa uvoľňoval nad rozsah predpokladaný v projekte, keďže podlahový betón pozostával z viacerých vrstiev pri otrasoch sa od seba oddeľujúcich
- odstraňovanie v podlahe zabudovaných drevených klátikov pre úchyt pôvodných kresiel, nevyhovujúcich ako podklad pre novú krytinu, a následné vyspravenie drážok v podlahe po ich vybúraní
- úpravy rovinnosti podlahy-zarovnanie úrovne kotiev s úrovňou podlahy
- oprava resp. výmena opotrebených prvkov pódia, a častí obkladu, pre zvýšenie bezpečnosti, po prerokovaní s Krajským pamiatkovým úradom
- úpravy technicky nevyhovujúceho vedenia elektroinštalácie v riešenom priestore
- oprava napojenia podláh predsiení sály a chodieb kamennou dlažbou (chýbajúca dlažba-nevyhovujúce z hľadiska bezpečnosti) a výmena prahu exteriérových dverí do Grešákovej ulice (nevyhovujúce z hľadiska tepelnoizolačného)

2.2. Navyiac práce na základe požiadavky objednávateľa:

- maľba stien sály –profilovanej rímsy a oválu pod stropom, nad úrovňou horného ukončenia maľby stanovenou v projekte, a maľba stien a stropov predsiení sály zo strany od Grešákovej ulice a od vrátnice
- rozšírenie vstupných dverných otvorov do sály z Grešákovej ulice, pre prístup zdvíhacej plošiny so zvýšeným dosahom, a ich uvedenie do pôvodného stavu po ukončení prác
- pokládka podlahovej krytiny v predsieni sály zo strany vrátnice

2.3. Menej práce:

- nerealizovanie opravy vnútorných omietok stien
- zníženie výmery OK prekrytia kanálov
- nerealizovanie soklovej podlahovej lišty pre povlakové krytiny
- zníženie výmery náterov podláh a stien betónových kanálov
- zníženie výmery vyspravenia betónových stien a podlahy kanálov
- nerealizovanie odstránenia starých náterov z kovových potrubí, nerealizovanie náterov kovových potrubí

2.4. Práce podľa bodov 2.1., 2.2., a 2.3. sú špecifikované v rozpočte, ktorý je prílohou č.1 tohto dodatku.

Článok III. Cena

3.1. Cena za predmet tohto dodatku činí: 28 280,00 EUR bez DPH
5 656,00 s DPH 20%
33 936, 00 spolu s DPH

Slovom: tridsaťtisíc päťstotridsaťšesť, 00 EUR



3.2 Cena tohto dodatku za predmet plnenia podľa bodov 2.1., 2.2., a 2.3. tohto dodatku je stanovená podľa rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku.

Článok IV. Termín plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť dielo v termíne do: 23.11.2018.
- 4.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že bol oboznámený s plánom akcií vo Veľkej koncertnej sále, kedy nie je možné vykonávať práce, a tieto prevádzkové dôvody sú v uvedenom termíne plnenia zohľadnené

Článok V. Záverečné ustanovenia

- 5.1. Tento **Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 6/2018** zo dňa **12.06.2018** nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 5.2. Tento **Dodatok č. 3** je vypracovaný v **2 /dvoch/** vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane **1 /jedno/** vyhotovenie.
- 5.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento **Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 6/2018** zo dňa **12.06.2018** prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali. Svojím podpisom zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok č. 3 uzatvorili dobrovoľne, slobodne, vážne, a že nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.
- 5.4. Ostatné týmto dodatkom neupravené ustanovenia **Zmluvy o dielo č.6/2018** zo dňa **12.06.2018** a **Dodatkov č.1. a 2.** ostávajú v platnosti.

Príloha č. 1-rozpočet

V Košiciach, dňa 11.10.2018

za objednávateľa:

PaeDr. Mgr. art. Július Klein
Riaditeľ ŠFK

V Košiciach, dňa 11.10.2018

za zhotoviteľa:



Marián Lengeň
konateľ spoločnosti IRES R+M s.r.o.

IRES
R+M s.r.o. 2
Kavečianska cesta 41, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Výmena sedenia v auditóriu veľkej koncertnej sály ŠFK	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 041 23 Košice	00 164 844	SK20 207 625 35
Projektant			
Zhotoviteľ		36 197 882	SK20 200 600 31
Spracoval	Marián Lengeň		
	Rozpočet číslo		CPV
			CPA
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 5 494,09	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 21 148,66	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky -1 102,17	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažnené podmienky 0,00
4	Montáž 2 551,15	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 59,07			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 129,20			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 28 280,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Pečiatka  Pečiatka
D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22 28 280,00	
24 DPH 20,00 % z 28 280,00 5 656,00	
25 Cena s DPH (r. 23-24) 33 936,00	
E Prípochty a odpočty	
26 Dodávky zadávateľa 0,00	
27 Kízavá doložka 0,00	
28 Zvýhodnenie + - 0,00	