

PZ/2013/0395/0119



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

01411289



PROTOKOL O PÉROKOVANÍ NÁVRHU POKYNU NA ZMENU Č. 119 - KADĽOVÁ
ZÁBEŽPEKA - OBDOBIE OD 27.05.2021 DO 31.12.2021 - NÁROK ZHOTOVITEĽA Č.
115.5

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená/žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD a návrhu Zhotoviteľa na Zmenu č. 119

Stavba:	Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
Zhotoviteľ:	ZDRUŽENIE ČEBRAŤ, Furmanská 6, 841 03 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0395 Zhotoviteľ č. SOD00105519
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 119**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 14.12.2022 podpis:

Stanovisko investičného riaditeľa:
Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:
Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:
Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 119 v sume celkom 171 457,69 EUR.

Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA 14. DEC. 2022
predseda predstavenstva

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

Prehľad nákladov

Supis zmien časť stavby po objektoch:

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
45.00.00	Všeobecné položky	171 457,69 €
	Cena Pokynu na zmenu č.119 celkom bez DPH	0,00 €

Retagrupácia celkovej ceny pokynu:

Popis položky	Cena podľa ZoD (v € bez DPH)	Predbežná cena CELKOM po uzavretí dodatkov č.7 - č. 14 k ZoD (v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov OD DODATKU č.14	Cena aktuálneho pokynu		Cena všetkých predchádzajúcich pokynov od DODATKU č.14 vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
				Zníženie	Zvýšenie		
Časť stavby - celkom	193 743 207,14 €	248 269 148,50 €	18 844 222,63 €	0,00 €	0,00 €	18 844 222,63 €	267 113 371,13 €
Všeobecné položky - celkom	12 859 984,00 €	33 951 628,85 €	12 342 744,61 €	0,00 €	171 457,69 €	12 514 202,30 €	46 465 831,15 €
Nepredvídateľné náklady	20 660 319,11 €	6 570 203,86 €	6 570 203,86 €	0,00 €	0,00 €	6 570 203,86 €	0,00 €
Cena celkom bez DPH	227 263 510,25 €	288 790 981,21 €					313 579 202,28 €

Cena diela bez nepredvídateľných nákladov 206 603 191,14 €

Navýšenie Zmluvnej ceny o 106 976 011,14 €

Výsveďenie:

Nepred. náklady – zníženie o 10 465 919,01 EUR (Dod. č.7 zníženie o 4 489 434,07 EUR, Dod. č. 8 zníženie o 3 417 966,45 EUR, Dod. č. 10 zníženie o 1 818 880,79 EUR, Dod.č.12 zníženie o 2 159 723,38 EUR)
Dod.č.14 zníženie o 1 467 772,86 EUR

Stĺpec č.1 – Celková cena predchádzajúcich pokynov od účinnosti Dodatku č.14

Stĺpec č.2 a č.3 – Cena aktuálneho pokynu

Stĺpec č.4 – Cena všetkých pokynov od účinnosti Dodatku č.14 vrátane aktuálneho

ČASŤ STAVBY :

Objekt : celá stavba

KS:

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok č.115.5 - Všeobecné položky	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
1	45.00.00	00000001	Všeobecné položky - Banková zábezpeka	kpl	1	171 457,69	171 457,69

171 457,69

V Ružomberku 06.04.2022

Vypracovala :

Predkladá :