

DODATOK Č. 3 ZMLUVE O DIELO č. 3/2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Vyšný Žipov**
Sídlo: **Obecný úrad, 094 33 Vyšný Žipov č. 83**
Zastúpený: **Mgr. Miroslav Ondič, starosta obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Mgr. Miroslav Ondič, starosta obce**
IČO: **00332950**
DIČ: **2020631932**
IČ DPH: **Nie sme platcami DPH**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK6056000000008814754019**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK2156000000008814752005**
Telefón: **057/4491113**
Fax: **057/4883980**
E – mail: **podatelna@vysnyzipov.sk**
www.vysnyzipov.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **CEZO spol. s r.o.**
Sídlo: **Jasenovská 2628, 066 01 Humenné**
Štatutárny zástupca: **PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M - konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M - konateľ**
vo veciach technických: **Mgr. Marek Melko, Mgr. Peter Melko**
Bankové spojenie: **SLSP, a.s. pob. Humenné**
IBAN: **SK 89 0900 0000 0004 6325 2650**
IČO: **36 757 535**
DIČ: **2022355115**
IČO DPH: **SK2022355115**
Telefón: **057/7752557**
Fax: **-----**
E – mail: **cezo@cezo.eu**
Zapísaný v **Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove , odd: Sro, vložka č. 18439/P**

uzatvárajú tento dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 3/2021 zo dňa 06.05.2021, dodatku č. 1 zo dňa 15.05.2022 a dodatku č. 2 zo dňa 15.08.2022.

Na základe nesprávne uvedených údajov v Zmluve o dielo č. 3/2021 zo dňa 06.05.2021 sa menia tieto body:
pôvodné znenie:

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

Obec Vyšný Žipov
Zlepšenie technickej vybavenosti v obci Vyšný Žipov s prítomnosťou MRK
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/2021

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - projektovej dokumentácie **Zlepšenie technickej vybavenosti v obci Vyšný Žipov s prítomnosťou MRK – časť A SO 01 Chodník I. etapa**
 - stavebného povolenia č. **734/2017-0004** (Príloha č. 4 tejto zmluvy),
 - Výzvy na predkladanie ponúk,
 - súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),

sa mení na:

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - projektovej dokumentácie **Zlepšenie technickej vybavenosti v obci Vyšný Žipov s prítomnosťou MRK – časť A SO 01 Chodník I. etapa**
 - stavebného povolenia č. **374/2017-0004** (Príloha č. 4 tejto zmluvy),
 - Výzvy na predkladanie ponúk,
 - súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),

pôvodné znenie:

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú. Vyšný Žipov, parc. č. 716/1, 766/7, 718/2, 793, 714/1, 714/3, 772 a 766/4.**

sa mení na:

4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú. Vyšný Žipov, parc. č. 716/1, 716/2, 766/7, 718/2, 793, 714/1, 714/3, 772 a 766/4.**

Záverečné ustanovenia

- Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
- Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni jeho zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 3/2021 zo dňa 06.05.2021, dodatku č. 1 zo dňa 15.05.2022 a dodatku č. 2 zo dňa 15.08.2022

V Humennom, dňa 15.11.2022

Vo Vyšnom Žipove, dňa 15.11.2022

zhotoviteľ
PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M, v.r.
konateľ

objednávateľ
Mgr. Miroslav Ondič, v.r.
starosta obce

Obec Vyšný Žipov
Zlepšenie technickej vybavenosti v obci Vyšný Žipov s prítomnosťou MRK
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/2021