

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 547/2022

uzatvorenej v zmysle § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „dodatok č. 1“)(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Mestská časť Bratislava-Rača

sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpená starostom Mgr. Michalom Drotovánom
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
IČO: 00 304 557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Košáňová
Tel.:
Mailová adresa:
(ďalej len „objednávateľ“)

2. DELIVER DOORS s. r.o.

sídlo: Okružná 112B, 900 26 Slovenský Grob
zastúpený: Daniel Bañas, konateľ spoločnosti
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 45 385 467
IČ DPH: SK2022962942
Zapísaný: v OR OS BA I., odd. Sro, vložka č. 62935/B
Kontaktná osoba: Daniel Bañas
Tel.:
Mailová adresa:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu zhotoviteľ a objednávateľ aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.11.2022 zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie Diela: „Nové hracie prvky do školskej záhrady pre elokované pracovisko MČ Barónka, Ríнок Rača“ (ďalej aj len „Dielo“), v rozsahu a za podmienok bližšie špecifikovaných v predmetnej zmluve a jej prílohách.

Zmluva bola zmluvnými stranami uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní“).

Podľa čl. XII, bodu 1 zmluvy „Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov na základe dohody oboch zmluvných strán.“

Nakoľko počas vykonania Diela došlo, v súlade s vyššie uvedeným, k tomu, že potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať (t. j. zasiaty trávnik a potreba jeho vzrastu pri zmene – menej priaznivom počasí), došlo počas realizácie Diela k úprave zmluvy, t. j. k predĺženiu času plnenia pôvodne dohodnutého do 31.12.2022, týmto dodatkom č. 1 tak, ako je to uvedené nižšie.

Čl. I.
Predmet dodatku č. 1

1. V Čl. II. Čas a miesto plnenia, nový bod 1 znie:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy do 31. 12. 2023.“

Čl. II.
Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ a objednávateľ obdržia po dvoch (2) vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 13.12.2022

V Bratislave dňa: 13.12.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

Daniela Bañas
konateľ