

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 11/2022-O zo dňa 20.10.2022

Objednávateľ: Obec Pozdišovce
Obecný úrad
072 01 Pozdišovce 144

Štatutárny zástupca objednávateľa: Ing. Ján Čižmárik

Bankové spojenie: Prima banka pob. Michalovce
Číslo účtu (IBAN):
IBAN1: SK09 5600 0000 0042 0182 4004
IBAN 2:SK75 5600 0000 0042 0182 0003

IČO: 00325678
DIČ: 2020739127

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Jomax Trade s.r.o.**
Hervartov 147, 086 22 Kľušov

Štatutárny orgán: Marcel Šoltýs
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 46835661
DIČ: 2023607938

Bankové spojenie: VÚB a.s.,Bardejov
Číslo účtu (IBAN): SK87 0200 0000 0030 6441 9859

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2022-O zo dňa 20.10.2022
(ďalej len „dodatok“)

I.
Predmet dodatku

2.1 Z titulu Zmluvy o dielo č. 11/2022-O uzavretej medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami dňa 20.10.2022, zhotoviteľ realizuje pre objednávateľa stavbu „**Obnova strechy pohrebnej kaplnky Szirmayovcov na cintoríne v Pozdišovciach**

“.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na prácach navyiac, v rozsahu podľa výkazu výmer (Príloha č.1-súpis prác) a ustanovenia ZoD čl. V body 5.5-5.7

II. Cena

Cena za práce navyiac je stanovená dohodou a činí:

Cena bez DPH	4449,30 €
Dodávateľ nie je platcom DPH.	

III. Doba plnenia

Zrealizovanie prác navyiac do 28.12.2022.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 11/2022-O zo dňa 20.10.2022 zostávajú nedotknuté v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti.

IV. Záverečné ustanovenia



Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením v Centrálnom registri zmlúv.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých tri sú pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č.1 je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Hervartove dňa 13.12.2022

V Pozdišovciach dňa 13.12.2022



Rozpočet k Dodatku č. 1

Zmluva o dielo č. 11/2022 – O zo dňa 20.10.2022

1. Tehlové murivo – doplnenie	6 825ks x 0,46 €	3 139,50 €
2. Okapové lemovky pod škridľu		469,80 €
3. Preprava materiálu		850,00 €

Spolu : 4 449,30 €

Pozdišovce, 13.12.2022

