

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 29/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Obec Kamenica nad Cirochou
Sídlo: Obecný úrad Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6,
067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO: 00 323 101
DIČ: 2021232653
V zastúpení: Ing. Monika Hamad'aková, starostka obce
Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných: Ing. Monika Hamad'aková, starostka obce
vo veciach technických: Ing. Monika Hamad'aková, starostka obce
Bankové spojenie: Prima Banka Humenné, a.s., pobočka Humenné
IBAN: SK48 5600 0000 0042 3855 4001
Telefón: 057 / 779 32 86
E-mail: obeckamenicanadcirochou@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: T-CUBE, s.r.o.
Sídlo: Humenský Rokytov 227, 067 13 Rokytov pri Humennom
IČO: 50 707 744
DIČ: 2120439497
IČ DPH: SK2120439497
V zastúpení: Tomáš Kocka, konateľ spoločnosti
Osoby jednať
vo veciach zmluvných: Tomáš Kocka, konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Tomáš Kocka, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK17 7500 0000 0040 2431 3042
Telefón: 0908 591 169
E-mail: zemnepracecube@gmail.com
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro,
Číslo zápisu: Vložka č. 34053/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Preambula

1. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 29/2022 (ďalej len „dodatok“) sa uzatvára v súlade s Čl. 3 Cena, bod 5 a rieši potrebné dodávky prác a materiálov navyše u časti diela „Oprava technickej infraštruktúry“ z dôvodu rozdielu medzi plochou uvedenou vo výkaze výmere a skutočnou plochou asfaltového povrchu chodníkov na uliciach Krátka a Slepá, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmere, boli známe až pri realizovaní diela a sú nevyhnutné na ukončenie ucelených častí diela a ich uvedenie do užívania.

2. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je Príloha č. 1 k dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 29/2022, ktorá obsahuje súpis prác a materiálov navyč, o ktoré sa zvyšuje zmluvná cena. Práce a materiál navyč sú ocenené cenami uvedenými v súťažnom výkaze výmere. Obsah Prílohy č. 1 bola písomne odsúhlasená stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom pred uzatvorením dodatku.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zvýšenie ceny za zhotovenie predmetu diela o sumu ocenených prác a materiálov navyč, a to nasledovne:
Zvýšenie ceny diela spolu bez DPH za práce a dodávky navyč
2.896,38 EUR
Hodnota DPH 20 %
579,28 EUR
Zvýšenie ceny diela celkom vrátane DPH
3.475,66 EUR
2. Znenie v článku 3. Cena, bod 2. Zmluvy o dielo č. 29/2022 sa po zvýšení ceny diela mení takto (nové znenie):

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1 číni:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky:	53.535,22 EUR
hodnota DPH 20%	10.707,05 EUR
celkom vrátane DPH	64.242,27 EUR

Ostatné články, body a dojednania ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 2 vyhotovenia. Dodatok má dve strany.

V Kamenici nad Cirochou, 16. 12. 2022 V Kamenici nad Cirochou, 16. 12. 2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Kamenica nad Cirochou

T-CUBE, s.r.o. 067

Ing. Monika Hamad'áková
starostka obce

Tomáš Kocka
konateľ spoločnosť



ZÁPIS

napísaný dňa 16. 12. 2022 na Obecnom úrade v obci Kamenica nad Cirochou za účelom odsúhlasenia prác a materiálu navyše zrealizovaných pri vykonávaní diela „Oprava technickej infraštruktúry“ realizovaného na základe Zmluvy o dielo č. 29/2022 zo dňa 28.10.2022.

Fyzickým meraním vykonaným na miestnej obhliadke dňa 15. 12. 2022 za účasti zástupcu dodávateľa prác p. Tomáša Kocku a stavebného dozoru Ing. Mariána Výhonského, bol preukázaný rozdiel medzi výkazom výmer z rozpočtu stavby a skutočne zrealizovanou plochou chodníkov vykonaných v súlade s požiadavky obce v záujme zachovania pôvodnej šírky opravovaných chodníkov na uliciach Slepá a Krátka.

V rozpočte stavby objekt SO 02 – Chodník ulica Krátka, v položke č. 8 – Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr.50 mm je uvedená výmera 212,500 m², v skutočnosti bola nameraná plocha 320 m², čo predstavuje rozdiel + 107,50 m².

V rozpočte stavby objekt SO 03 – Chodník ulica Slepá, v položke č. 8 - Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr.50 mm je uvedená výmera 113,300 m², v skutočnosti bola nameraná plocha 166,71 m², čo predstavuje rozdiel + 53,41 m².

Na základe uvedeného bolo vzájomne dohodnuté, že tento rozdiel bude predmetom vypracovania Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 29/2022 zo dňa 28.10.2022 s podmienkou zachovania jednotkovej ceny navyše zrealizovaných položiek dohodnutej v pôvodnej zmluve o dielo.

V Kamenici nad Cirochou dňa 16.12.2022

Za objednávateľa: Ing. Ľubica Hamadačková
starostka obce

Za zhotoviteľa: Tomáš Kocka
konateľ spoločnosti T-CUBE, s.r.o.

Stavebný dozor: Ing. Marián Výhonský

KAP

T-CUBE, s.r.o.

Marián VÝH



PRÍLOHA Č. 1 K DODATKU Č. 1
K ZMLUVE Č. 29/2022