



## **PREAMBULA:**

Dňa 3.11.2022 sa konalo prvé pracovné stretnutie, na ktorom bol predstavený návrh na rozšírenie riešeného územia o autobusový záliv a posun priechodu pre chodcov od pôvodného návrhu. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa počas ďalších stretnutí dohodli na rozšírení predmetu zákazky, kde pôvodné znenie zákazky bolo navrhnuté prechod pre chodcov s nasvietením. Rozšírenie predmetu zákazky je znázornené v prílohe tohto Dodatku č. 1. Na základe rozšírenia rozsahu zákazky a pracovnej vyťažnosti projektanta pred vianočnými sviatkami sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na posune termínu odovzdania diela (Realizačný projekt). Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo, cčc: 798/2022 zo dňa 18.10.202 (ďalej iba „Zmluva o dielo“) za nasledujúcich podmienok „**Priechod pre chodcov na Ul. Seredskej so svetelnou signalizáciou**“ (ďalej iba „zmluva“) nasledovne:

## **ČI. 2 POZMEŇUJÚCE a DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA**

### **1. Bod 1.1. Článku 1 ZMLUVNÉ STRANY sa mení nasledovne:**

telefón: 033/ 32 36 113

### **2. Bod 4.1. Článku 4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA sa mení nasledovne:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne:

#### **Realizačný projekt (RP) – bude zároveň podkladom k žiadosti o stavebné povolenia:**

- Začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1, po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv
- Ukončenie: najneskôr do **7 kalendárnych týždňov od nadobudnutia** účinnosti Dodatku č. 1

#### **Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude potrebné.**

- Začiatok: dňom písomného vyzvania objednávateľom
- Ukončenie: dňom ukončenia verejného obstarávania

**Výkon odborného autorského dohľadu** počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia

## **ČI.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.
2. Vzťahy Dodatkom č. 1 priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
4. Prílohy:  
Príloha č. 1                      Rozšírený rozsah zákazky

5. Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
6. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
7. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa .....

V Trnave dňa 15.12.2022

V Trnave, dňa 15.12.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.  
primátor mesta Trnava

.....  
Ing. Boris Aresta, v.r.  
VIAPROJECT s. r. o.