

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 221/2021

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Verejný obstarávateľ : **Mestská časť Bratislava-Rača**
sídlo : Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO : 00 304 557
štatutár: : Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ : 2020879212
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK07 0900 0000 0051 7080 1575

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno : **KAMI PROFIT, s.r.o.**
sídlo/miesto podnikania : Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO : 35 943 301
štatutárny orgán : Ing. Milín Kaňuščák; Barbora Mikitová, konatelia
zápis : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd: Sro,
vložka č. 36648/B
DIČ : 202 202 38 72
IČ DPH : SK 202 202 38 72
bankové spojenie :
číslo účtu (IBAN) :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.07.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ (ďalej aj len „dielo“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v bode 2.2 zmluvy v znení dodatku č.1 zo dňa 6.10.2021 a dodatku č. 2 z 26.11.2021 a dodatku č.3 zo dňa 21.04.2022, dodatku č. 4 zo dňa 23.06.2022 a dodatku č.5 zo dňa 28.10.2022.

Nakoľko počas vykonania diela došlo:

- a) k potrebe vykonania navyiac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené, a ktoré sú špecifikované v Zmenových listoch ZL č. 47 zo dňa 17.10.2022 a ZL č. 48 zo dňa 15.12.2022 (ďalej len „naviac práce“), v súlade s bodom 6.10, 6.11, 18.3 písm. b) zmluvy a s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
- b) k potrebe prepojenia trafostanice a pilierových rozvádzačov, doplneniu zásuviek do časti jedálne a na terasu, dozbrojení rozvádzača RH4
- c) k doplneniu: základového pásu pod hliníkový plot, základu pod polozapustené kontajnerové státi, oplechovania atiky loggie, hlavných vstupov a zvodov z 3NP na 2NP, zábradlia, obmedzovača otvárania okien, tehlovej dlažby, akustickej vetracej mriežky, olemovania hlavných a vedľajších schodísk v interiéri, antikorovej siete pri zväčšenom zábradlí, regulačného ventilu na prívode vody, prvkov zdravotníckej a elektroinštalácii pre potreby inštalácie gastrozariadení.

Celková cena úpravy po započítaní navyiac prác tak, ako je to uvedené v preambule tohto dodatku č. 6, činí spolu sumu **50 372,37 eur s DPH slovom päťdesiatšesť tristosedemdesiatdva eur a 0,37 centov s DPH, o ktorú sa navyšuje Cena diela** pôvodne uvedená v bode 5.4 zmluvy.

Čl. I.

Predmet dodatku

1. V Čl. V. Cena diela sa znenie bodu 5.4 nahrádza novým znením nasledovne:

„5.4 Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH : 5 092 321,82EUR

DPH 20 % : 1 018 464,36EUR

celková cena vrátane DPH : 6 110 786,183EUR

(slovom: šesťmiliónov stodesaťtisíc sedemstoosemdesiatšesť eur a 0,183 centov) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.“

2. Celková hodnota navyiac prác predstavuje:

cena bez DPH : 41976.975EUR

DPH 20 % : 8395.395EUR

cena vrátane DPH : 50 372,37EUR

3. Položkový rozpočet – cenová ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 2 k zmluve a je doplnená o položkový rozpočet navyiac prác podľa tohto dodatku č. 6, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku.
4. V súlade s ustanovením bodu 6.10 zmluvy bude cena úpravy rozpočtu po započítaní navyiac prác a odpočítaní menej prác uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote podľa bodu 6.5. zmluvy.

Čl. II.
Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 6 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 6 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je položkový rozpočet navyše prác – Zmenové listy ZL č. 47 zo dňa 17.10.2022 a ZL č. 48 zo dňa 15.12.2022.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 6 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 15.12.2022

V Bratislave dňa: 15.12.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

KAMI PROFIT, s.r.o.
Ing. Milín Kaňuščák, konateľ