

Dodatok č.3

k Zmluve o uskutočnenie prác č. j. 2138/2022/OVaR zo dňa 04.10.2022 v znení dod.č.1 č.j. 2802/2022/OVaR, zo dňa 05.12.2022, dod.č.2 č.j. 2803/2022/OVaR, zo dňa 07.12.2022 (ďalej len „dodatok č. 3“)

Objednávateľ: Mesto Nitra
sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
štatutárny zástupca: Marek Hattas, primátor
IČO: 00 308 307
DIČ: 202 110 2853
IČ DPH: SK 202 110 2853
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: MIHUVA stav, s.r.o.
sídlo: Pohranice 539, 951 02 Pohranice
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Varga - konateľ
IČO: 53 147 391
DIČ: 2121282812
IČ DPH: SK2121282812
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK14 7500 0000 0040 2821 5212
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Na základe **Zmluvy o uskutočnenie prác, č. j. 2138/2022/OVaR, uzatvorenej dňa 04.10.2022** (ďalej len „Zmluva“), dod.č.1 č.j. 2802/2022/OVaR, zo dňa 05.12.2022, dod.č.2 č.j. 2803/2022/OVaR, zo dňa 07.12.2022 zhotoviteľ pre objednávateľa realizuje dielo: **MK Sadová**.
2. Počas realizácie diela zhotoviteľ požiadal objednávateľa o predĺženie lehoty výstavby diela z dôvodu nevhodných klimatických podmienok. Záverečná úprava cesty je navrhnutá z dvoch vrstiev asfaltu (ložná a obrusná vrstva). Technologický postup pre ich realizáciu je podmienený priaznivými klimatickými podmienkami. Bez dažďa alebo iných zrážok a teplotách nad 5°C. Predpoveď počasia ku termínu ukončeniu diela nepredpokladá tieto požadované klimatické podmienky. Rovnako tak spoločnosti, ktoré zhotovujú asfaltové zmesi, majú predpokladané ukončenie výroby pre kalendárny rok 2022 cca od 16.12.2022 s obnovením výroku v druhej polovici januára 2023.
3. V súlade s čl. IV ods. 5 Zmluvy a ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak zmluvné strany pristupujú z dôvodu nutnosti predĺženia termínu ukončenia diela k zmene Zmluvy spočívajúcej v zmene termínu ukončenia diela, na základe čoho sa uzatvára tento dodatok č. 3, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. I
Predmet dodatku

1. V nadväznosti na ods. 2 preambuly tohto dodatku č. 3 sa v článku IV ods. 1 Zmluvy znenie:

„Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 60 dní od začatia prác“

nahrádza znením:

„Termín ukončenia: **do 28.02.2023.**“

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
3. Tento dodatok č. 3 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
 - a) Mesto Nitra zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo
 - b) ak dodatok č. 3 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia môže účastník dodatku č. 3 podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku;
4. O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 3 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení dodatku č. 3. Mesto Nitra vydá účastníkovi dodatku č. 3 na požiadanie potvrdenie o zverejnení dodatku č. 3.
5. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
6. Účastníci zmluvy si tento dodatok č. 3 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Nitre dňa

V Pohraniciach, dňa

Marek Hattas
primátor mesta Nitry

Ing. Juraj Varga
konateľ