

Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. 2813/2016
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,
na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a pre stavebné
povolenie a realizáciu stavby, pre stavbu:

„Spišské Podhradie, viacúčelová vodná nádrž“

(ďalej len „dodatok“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Spišské Podhradie**
Mariánske námestie 37
053 04 Spišské Podhradie
Zastúpený: MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta
IČO: 00329622
DIČ: 2020717886
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Spišské Podhradie
IBAN: SK74 0200 0000 0035 0423 2255
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta
Telefón/fax: 053/4195111, 0918822172
E-mail: primator@spiskepohradie.sk

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka č. 262/P
Zastúpený: Ing. Michalom Dúbravským, konateľom spoločnosti
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK2020518027
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prešov
IBAN: SK28 0200 0000 0000 3180 1572
Osoby oprávnené rokovať
za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
Telefón: 051/7463695
E-mail: ispo@ispo.sk

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Čl. 1 Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16. 01. 2017 zmluvu o dielo č. **2813/2016**, predmetom ktorej je vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a pre stavebné povolenie a realizáciu stavby DSP (DRS), pre stavbu:

„Spišské Podhradie, viacúčelová vodná nádrž“.

2. V súlade s ustanovením čl. 10, bod 10.4 a čl. 5, bod 5.3 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 5 k Zmluve, predmetom ktorého je posun termínu plnenia predmetu zmluvy z dôvodu zmenených finančných možností objednávateľa.

Čl. 2 Predmet dodatku

1. V zmysle čl. 1 bod. 2 dodatku č. 5 sa mení čl. 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v nasledujúcom termíne:

- **Doplnenú a dopracovanú DÚR**
do 5 mesiacov od výzvy objednávateľa
- **PD DSP (DRS):** do 9 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti ÚR a výzvy objednávateľa.

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy o dielo, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 5 nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok č. 5 je vyhotovený v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po 2 vyhotovenia. Tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2813/2016.
4. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že obsah dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich spoločnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Dátum: 21. 12. 2022

Dátum: 13.12.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



MVDr. Michal Kapusta
primátor mesta

ISPO spol. s r.o. 
Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PRÉŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027



Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti