

## Dodatok č. 4

k Zmluve o vykonaní stavebných prác stavby č. 1943/2009  
„Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta“

### Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:

Názov: **Slovenská filharmónia**, ako správca majetku štátu Slovenskej republiky,  
Sídlo: Medená 3, 816 01 Bratislava  
Štatutárny zástupca: prof. Marián Lapšanský, generálny riaditeľ  
Tel: 02/59208 211  
Fax: 02/54435 956  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Darina Maxianová  
b) technických: Ivan Czech  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000240671/8180  
IČO: 164704  
IČ DPH: SK2020829932  
(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

#### Zhotoviteľ 1 ako vedúci člen skupiny dodávateľov:

Názov: **ViOn, a.s.**  
Sídlo: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce  
Štatutárny zástupca: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva  
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: Sa, vl.č.10044/N  
Tel: 037/640 33 33  
Fax: 037/640 33 37  
e-mail: vion.zm@vion.sk  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
a) zmluvných: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva  
b) technických: Ing. Dušan Ondrejka, technický riaditeľ  
Bankové spojenie: VÚB a.s., Levice  
Číslo účtu: 1260172057/0200  
IBAN: SK59 0200 000 0012 6017 2057  
SWIFT kód: SUBASKBX  
Mena: EUR  
IČO: 36 526 185  
DIČ: 2020146084  
IČ DPH: SK2020146084  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. II PREDMET DODATKU

Vyššie uvedené zmluvné strany uzavreli dňa 11.11.2009 Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác a zmluvu o dielo (ďalej i „zmluva“), v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 25.5.2010, dodatku č. 2 zo dňa 15.12.2010 a dodatku č. 3 zo dňa 27.12.2011, na základe ktorej vykonáva zhotoviteľ pre objednávateľa dielo – „**Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave – Reduta**“. Vzhľadom na potrebu vykonania stavebných prác, ktoré neboli pôvodne zahrnuté do tejto časti rekonštrukcie budovy Reduty v Bratislave, ale vznikla potreba ich vykonania vzhľadom na ukončenie technologických celkov a budovy tak, aby boli spôsobilé ku kolaudačnému konaniu a sprístupneniu pre verejnosť, sa zmluvné strany dohodli na zmene postupov a rozsahu prác uvedených v zmluve.

Dodatok č.4 je uzatvorený na základe výsledku postupu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác na predmet nadlimitnej zákazky: „Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave – Reduty - zmeny postupu a rozsahu stavebných prác“, ktorý vykonalo Ministerstvo kultúry SR a ktoré toto verejné obstarávanie realizovalo pre štátnu príspevkovú organizáciu v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Slovenskú filharmóniu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na obstaranie predmetu tohto Dodatku č.4 bol použitý postup verejného obstarávania – rokovacie konanie bez zverejnenia podľa § 58, písm. i), bod 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Zmluvné strany sa Dodatkom č. 4 dohodli na zmenách postupov a rozsahu stavebných prác uvedených v Zmluve, ktoré sú podrobne uvedené v Prílohe č. 1 a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.4.

### **A) Zmena týkajúca sa Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác:**

#### **Čl. II. Čas plnenia sa bod 2.1. dopĺňa o odsek**

##### **2.1. doplnenie štvrtý odsek**

Závazný termín vykonania a dokončenia prác v zmysle prílohy č. 1 k tomuto dodatku č. 4 je **31.3.2012**.

#### **Čl. IV Cena diela ods. 4.2 sa mení nasledovne:**

4.2. Cena pokrýva celý zmluvný záväzok zhotoviteľa tak, ako je uvedené v článku I. zmluvy, článku 14. Osobitných zmluvných podmienok a Dodatku č.4 a všetky jeho náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zhotovenia.

Cena za časť A/ diela (vrátane časti diela Aa) bez DPH sa zvyšuje o **186.378,98 €** na 19.285.919,25 €.

Cena za časť B/ diela bez DPH sa zvyšuje o **64.572,88 €** na 4.868.568,11 €.

**cena zmluvy celkom bez DPH** sa zvyšuje o 250.951,86 € na **24.154.487,36 €**

DPH 20 % sa zvyšuje o príslušnú čiastku 50.190,37 €.

### **B) Zmeny týkajúce sa OZP (Prílohy č. 1 Zmluvy):**

**Dopĺňa sa bod 14.1.8 o bod 14.1.8.4**

14.1.8.4 Cena diela v zmysle Dodatku č. 4 je konečná a maximálna pre rozsah diela podľa zmluvy v znení dodatkov č. 1 až 4 a nie je možné jej prekroenie zo žiadnych príčin a dôvodov zo strany zhotoviteľa. Realizovaná bude schválením zmenových listov zodpovednými osobami v zmysle OZP.

**Dopĺňa sa bod 14.7. o bod 14.7.4.**

14.7.4. Rozdiel v cene s DPH vplyvom zaokrúhľovania DPH sa akceptuje vo fakturovanej výške.

**Čl. III**

**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento Dodatok č. 4 je platný odo dňa jeho podpísania zmluvnými stranami, podlieha povinnému zverejňovaniu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a účinný je dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o vykonaní stavebných prác stavby „Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta“ zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento Dodatok č. 4 sa vyhotovuje v ôsmich exemplároch s platnosťou originálu, pričom 6 paré obdrží objednávatel', 2 paré zhotoviteľ.

Prílohy:

Príl.č.1: Zmenové listy k dodatku č. 4, zoznam – Stavba Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta

Za objednávateľa:  
V Bratislave, dňa 23.1.2012

Za zhotoviteľa:  
V Zlatých Moravciach, dňa 23.1.2012

.....  
prof. Marián Lapšanský  
Generálny riaditeľ SF

.....  
Viliam Ondrejka  
Predseda predstavenstva ViOn, a.s.

## Zmenové listy k Dodatku č. 4 , zoznam

P.č.	Názov zmenového listu	Cena bez DPH
	<b>časť diela A</b>	
225	Rozvody určené pre prenosy TV z budovy Reduty	13 596,88
229	Antistatická dvojité podlaha v réžii	10 327,91
249	Stavebná úprava hluchého priestoru v m.č. 4.85	6 735,93
264	Doplnenie núdzového osvetlenia	12 635,05
265	Doplnenie vyhrievaných guľičiek v strešnom systéme	2 917,62
267	Elektroinštalácia a osvetlenie organu	9 992,83
272	Doplnenie elektroinštalácie a techniky do nahrávacie štúdia a réžie	5 019,29
277	Vybúranie kamennej dlažby v betónovej bazanine namiesto pieskového lôžka a čistenie dlažby a nová dlažba	20 455,20
285	Doplnenie javiska po ľavej a pravej strane organu	15 598,53
289	Okopové lišty lávok v povalovom priestore - požiadavka TI	9 887,99
291	Naviac požiarne klapky, požiarne vetracie mriežky, požiarne izolácia v zmysle pož. PO	5 255,84
292	Mosadzné zábradlia a konzole pod kameru a bustu	11 910,77
294	Doplnenie lávok a rebríkov v povalovom priestore nad malou sálou	14 559,51
297	Výmena zavlhnutého muriva v m.č. 1.58	1 280,38
298	Doplnenie medzery od stropnej dosky ku novým oknám v m.č. 2.21	1 493,85
300	Oceľové plošiny pre VZT Z72 v kominovom svetlíku 0.41	12 953,01
301	Aplikácia požiarneho prestupov systémom HILTY na základe doplnenej PD PO	23 440,96
303	Murárske vysprávky - zamurovávanie pôvodne zle zrealizovaných prechodov VZT	6 115,03
311	Doplnenie dvojtyčového zábradlia v povalovom priestore a 3 zábradlí pri roto schodoch	2 202,40
	<b>SPOLU časť diela A</b>	<b>186 378,98</b>
	<b>časť diela B</b>	
280	Interiérové dvere navyše po repase projektu po zmene požiarnej ochrany a zmeny pôvodne zostávajúcich dvier za nové	64 572,88
	<b>SPOLU časť diela B</b>	<b>64 572,88</b>
	<b>SPOLU ZL</b>	<b>250 951,86 €</b>

Bratislava, dňa 23.1.2012