

Dodatok č. 5

k Zmluve o vykonaní stavebných prác stavby č. 1943/2009
„Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta“

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Slovenská filharmónia, ako správca majetku štátu Slovenskej republiky,
Sídlo: Medená 3, 816 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: prof. Marián Lapšanský, generálny riaditeľ
Tel: 02/59208 211
Fax: 02/54435 956
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Darina Maxianová
b) technických: Ivan Czech
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000240671/8180
IČO: 164704
IČ DPH: SK2020829932
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ 1 ako vedúci člen skupiny dodávateľov:

Názov: ViOn, a.s.
Sídlo: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.; Sa, vl.č. 10044/N
Tel: 037/640 33 33
Fax: 037/640 33 37
e-mail: vion.zm@vion.sk
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
a) zmluvných: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
b) technických: Ing. Dušan Ondrejka, technický riaditeľ
Bankové spojenie: VÚB a.s., Levice
Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]
IBAN: [REDAKOVANÉ]
SWIFT kód: SUBASKBX
Mena: EUR
IČO: 36 526 185
DIČ: 2020146084
IČ DPH: SK2020146084
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II PREDMET DODATKU

Vyššie uvedené zmluvné strany uzavreli dňa 11.11.2009 Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác a zmluvu o dielo (ďalej i „zmluva“), v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 25.5.2010, dodatku č. 2 zo dňa 15.12.2010, dodatku č. 3 zo dňa 27.12.2011 a dodatku č. 4 zo dňa 23.1.2012, na základe ktorej vykonáva zhotoviteľ pre objednávateľa dielo – „**Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave – Reduta**“.

Administratívnym nedopatrením boli v Dodatku. 4 uvedené nesprávne čísla zmenových listov, nesprávne uvedené sumy s DPH tak, že namiesto súm bez DPH boli uvedené sumy s DPH, a tak došlo k podpisu nesprávnych číselných údajov. Tento Dodatok č. 5 upravuje túto časť zmluvy, v súlade so skutočným obsahom prejavu vôle, ktorým zmluvné strany sledovali zmenu práv a povinností, konkrétne v bode 4.2. a prílohy č.1.

A) Zmeny týkajúce sa Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác:

Čl. IV Cena diela ods. 4.2 sa mení nasledovne:

- 4.2. Cena pokrýva celý zmluvný záväzok zhotoviteľa tak, ako je uvedené v článku 1. zmluvy, článku 14. Osobitných zmluvných podmienok a Dodatku č.5a všetky jeho náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zhotovenia.

Cena za časť A/ diela (vrátane častí diela Aa) bez DPH sa zvyšuje o **146.186,65 €** na 19.245.726,92 €.

Cena za časť B/ diela bez DPH sa zvyšuje o 53.810,73 € na 4.857.805,96 €.

cena za dielo celkom bez DPH sa zvyšuje o 199.997,38 € na sumu celkom 24.103.532,88 €

DPH 20 % sa zvyšuje o príslušnú čiastku 39.999,48 €.

B) Zmeny týkajúce sa OZP (Prílohy č. 1 Zmluvy):

Dopĺňa sa bod 14.1.8 o bod 14.1.8.5

- 14.1.8.5 Cena diela v zmysle Dodatku č. 5 je konečná a maximálna pre rozsah diela podľa zmluvy v znení dodatkov č. 1 až 5 a nie je možné jej prekročenie zo žiadnych príčin a dôvodov zo strany zhotoviteľa. Realizovaná bude schválením zmenových listov zodpovednými osobami v zmysle OZP.

Príloha č. 1 dodatku č. 5 v plnom rozsahu nahrádza prílohu č. 1 Dodatku č. 4.

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 5 je platný odo dňa jeho podpísania zmluvnými stranami, podlieha povinnému zverejňovaniu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

- k informáciám v znení neskorších predpisov a účinný je dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o vykonaní stavebných prác stavby „Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta“ zostávajú v platnosti bez zmeny.
 3. Tento Dodatok č. 5 sa vyhotovuje v ôsmich exemplároch s platnosťou originálu, pričom 6 paré obdrží objednávatel', 2 paré zhotoviteľ'.

Prílohy:


Pril.č.1: Zmenové listy k dodatku č. 5, zoznam – Stavba Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave – Reduta

Za objednávateľa:
V Bratislave, dňa 25.1.2012

.....
prof. Martin Lapsanský
Generálny riaditeľ SF

Za zhotoviteľa:
V Zlatých Moravciach, dňa 25.1.2012

.....
Viliam Ondřejka
Predseda predstavenstva ViOn, a.s.

①7 
akciová spoločnosť
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

Zmenové listy k Dodatku č.5 , zoznam

P.č.	Názov zmenového listu	Cena bez DPH
	časť diela A	
225	Rozvody určené pre prenosy TV z budovy Reduty	11 330,73
229	Antistatická dvojitá podlaha v réžii	8 606,59
249	Stavebná úprava hluchého priestoru v m.č. 4.85	5 613,28
264	Doplnenie núdzového osvetlenia	10 529,21
285	Doplnenie vyhrievaných guľčiek v strešnom systéme	2 431,35
255	Elektroinštalácia a osvetlenie organu	8 327,36
267	Doplnenie elektroinštalácie a techniky do nahrávacie štúdia a réžie	4 182,74
272	Vybúranie kamennej dlažby v betónovej bazanine namiesto pieskového lôžka a čistenie dlažby a nová dlažba	17 046,00
289	Doplnenie javiska po ľavej a pravej strane organu	12 998,78
277	Okopové lišty lávok v povälovom priestore - požiadavka TI	8 239,99
291	Naviac požiarne klapky, požiarne vetracie mriežky, požiarne izolácia v zmysle pož. PO	4 379,87
292	Mosadzné zábradlia a konzole pod kameru a bustu	9 925,64
294	Doplnenie lávok a rebríkov v povälovom priestore nad malou sálou	12 132,93
297	Výmena zavlnutého muriva v m.č. 1.58	1 066,98
298	Doplnenie medzery od stropnej dosky ku novým oknám v m.č. 2.21	1 244,88
300	Oceľové plošiny pre VZT Z72 v komínovom svetlíku 0.41	10 794,18
301	Aplikácia požiarnych prestupov systémom HILTY na základe doplnenej PD PO	10 404,97
303	Murárske vysprávký - zamurovávanie pôvodne zle zrealizovaných prechodov VZT	5 095,86
311	Doplnenie dvojtyčového zábradlia v povälovom priestore a 3 zábradlí pri roto schodoch	1 835,33
	SPOLU časť diela A	146 186,65
	časť diela B	
280	Interiérové dvere naviac po repase projektu po zmene požiarnej ochrany a zmeny pôvodne zostávajúcich dvier za nové	53 810,73
	SPOLU časť diela B	53 810,73
	SPOLU ZL	199 997,38

Bratislava, dňa 25.1.2012

