

DOHODA O PREDČASNOM UŽÍVANÍ ČASTI DIELA

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., t. j. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Dohoda“)

Názov Stavby: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513 - 006

Strany Dohody

1. OBJEDNÁVATEĽ:	
Obchodné meno:	Trnavský samosprávny kraj
Sídlo:	Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO:	37836901
DIČ:	2021628367
Zastúpený:	Mgr. Jozef Viskupič – predseda

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ:	
Obchodné meno:	SMS a.s.
Sídlo:	Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
Konajúci:	35 727 951
IČO:	2020268173
DIČ:	SK 2020268173
IČ DPH:	Ing. Dalibor Novotný – podpredseda predstavenstva David Čáp, MBA – člen predstavenstva
Zápis v Obchodnom registri:	Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č. 692/S
Obchodné meno:	Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o.
Sídlo:	Stavebná 23, 974 01 Banská Bystrica
Konajúci:	JUDr. Daniel Štulajter – konateľ
IČO:	31 596 401
DIČ:	2020454370
IČ DPH:	SK2020454370
Zápis v Obchodnom registri:	Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1562/S
Spoločne ako „Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec“, založené zmluvou o združení zo dňa 20.05.2021 s číslom 6SDR21000	

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I
Preambula

- 1.1 Medzi Stranami Dohody – Objednávateľom a Zhotoviteľom - je uzatvorená zmluva o dielo č. Objednávateľa 53/2021/OSaP, č. Zhotoviteľa 6SDR220001, zo dňa 14.01.2022, ktorá nadobudla účinnosť 26.01.2022, v znení dodatku č. 1 zo dňa 08.08.2022, dodatku č. 2 zo dňa 15.11.2022 a dodatku č. 3 zo dňa 12.12.2022 (ďalej aj „Zmluva“).
- 1.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo – stavebné práce na stavbe: „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513 - 006**“ (ďalej aj „Dielo“ alebo „Stavba“) a záväzok Objednávateľa riadne a v súlade so Zmluvou vykonané Dielo prevziať a uhradiť zaň dohodnutú cenu Diela.
- 1.3 V zmysle ustanovenia Článku VI Zmluvy: Čas plnenia, bod 1, je Zhotoviteľ povinný zrealizovať 2. Etapu prác na Diele počas celkovej uzávery dopravy s výnimkou peších. Celková uzávera dopravy bude ukončená

a časť Diela bude znova prístupná pre vozidlá po ukončení 2. etapy realizácie diela. V súlade s týmto ustanovením Zmluvy sa Strany Dohody rozhodli uzavrieť túto Dohodu s nasledujúcim znením:

Článok II

Časť Diela

- 2.1 Do predčasného užívania bude uvedená nasledujúca časť Diela:
SO 201-00 Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513-006 (ďalej aj „Časť Diela“).
- 2.2 Podrobný popis Časti Diela je uvedený v Dokumentácii vykonávania prác, ktorá bola odovzdaná Zhotoviteľovi a je súčasťou Zmluvy ako príloha č. 1 – Rozpočet Stavby.
- 2.3 Časť Diela bude užívaná po dobu predčasného užívania v rozsahu a za podmienok určených Stavebným úradom - Okresným úradom Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v rámci konania o povolení predčasného užívania časti Diela.

Článok III

Predmet Dohody

- 3.1 Predmetom tejto Dohody je predčasné užívanie Časti Diela Objednávateľom.
- 3.2 Zhotoviteľ umožní predčasné užívanie diela k dohodnutému dátumu. Termín začatia predčasného užívania Časti Diela bude dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolení predčasného užívania stavby (Časti Diela) alebo dňom vydania rozhodnutia Okresného úradu Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolení predčasného užívania stavby (Časti Diela), v prípade, ak Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako stavebný úrad, vylúči odkladný účinok prípadných opravných prostriedkov podaných proti rozhodnutiu.
- 3.3 Objednávateľ ako stavebník požiada príslušný stavebný úrad o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby – Časti diela a Zhotoviteľ mu za týmto účelom poskytne maximálnu súčinnosť, vrátane odovzdania k tomu potrebnej dokumentácie, najmä:
 - 3.3.1 Statický prepočet;
 - 3.3.2 Predbežný výsledok záťažovej skúšky Časti Diela a záverečná správa;
 - 3.3.3 Dokumentácia vykonávania prác (DVP)
 - 3.3.4 Prehlásenie Zhotoviteľa – že Časť Diela je spôsobilá na predčasné užívanie, že tým nie je ohrozená bezpečnosť a že súhlasí s predčasným užívaním Časti Diela;
 - 3.3.5 Koncept mostného zošita;
 - 3.3.6 Správa z prvej mostnej prehliadky.
- 3.4 Strany Dohody sa dohodli, že za Časť Diela, jeho údržbu a zimnú údržbu zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zaväzuje zabezpečiť údržbu na vlastné náklady prostredníctvom organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, a to na základe objednávok vystavených Zhotoviteľom, v bežnom rozsahu údržby. Rozsah a ostatné podrobnosti budú presnejšie určené objednávkou. Objednávateľ zabezpečí súčinnosť uvedenej organizácie za účelom plnenia tejto dohody.

Článok IV

Práva a povinnosti Strán Dohody počas predčasného užívania Časti Diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť Objednávateľovi počas celej doby predčasného užívania Časti Diela.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, rozmiestniť a udržiavať dočasné dopravné značenie, regulujúce premávku na Časti Diela, a to tak, aby toto bolo v súlade s projektom dočasného dopravného značenia a určením na použitie dočasného dopravného značenia Okresným úradom Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať vady a nedorobky na Časti Diela, ktoré sa objavia na Časti Diela v dobe predčasného užívania. Zmluvné strany súčasne berú na vedomie, že táto dohoda nemá vplyv na plynutie záručnej doby na Dielo podľa zmluvy, t.j. záručná doba na Dielo začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela ako celku.

- 4.4 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že Časť Diela je spôsobilá na predčasné užívanie. Zároveň jej predčasné užívanie nie je v rozpore s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia, nepredstavuje ohrozenie pre účastníkov premávky a na Časti Diela sa už nebudú vykonávať také práce, ktoré by toto ohrozenie mohlo prívodiť.
- 4.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že súhlasí, aby bola Časť Diela daná do predčasného užívania, v súlade s rozhodnutím o povolení predčasného užívania, ktoré bude vydané Okresným úradom Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Článok V **Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k Dohode je možné urobiť len písomnými dodatkami, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi orgánmi alebo oprávnenými zástupcami všetkých Strán Dohody. Tieto dodatky sa stanú po ich podpise súčasťou Dohody.
- 5.2 Strany Dohody sa dohodli, že od Dohody je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Strany Dohody sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia, resp. odstúpenia od Dohody, nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
- 5.3 V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení Dohody stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení Dohody.
- 5.4 Táto Dohoda sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia dostane Objednávateľ a jedno vyhotovenie Zhotoviteľ.
- 5.5 V prípade zmeny obchodného mena/názvu, adresy sídla alebo iných údajov uvedených v záhlaví Dohody, je dotknutá Strana Dohody povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne ostatným Stránam Dohody, v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.
- 5.6 Strany Dohody si Dohodu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 5.7 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi a oprávnenými zástupcami všetkých Strán Dohody. Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

za Zhotoviteľa „Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec“
v Banskej Bystrici dňa 03.01.2023

za Objednávateľa
v Trnave dňa 03.01.2023

.....V.R.....
Ing. Dalibor Novotný
podpredsa predstavenstva
riaditeľ spoločnosti SMS a.s.

.....V.R.....
Mgr. Jozef Viskupič
predsa Trnavského samosprávneho kraja

.....V.R.....
David Čáp, MBA
člen predstavenstva
výrobný riaditeľ SMS a.s.

.....V.R.....
JUDr. Daniel Štulajter
konateľ
Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o.