

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 139/2018/MPRVSR-240 zo dňa 09.09.2018 (ďalej len „zmluva“) uzatvorený
v súlade so zákonom
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený medzi

Číslo dodatku objednávateľa: 139/2018/MPRVSR-240/D1

Číslo dodatku zhotoviteľa:

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu
IČO: 00156621
DIČ: 2021291382
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK668180000007000081105
Osoba zodpovedná Ing. Vladimír Badida
Za vecné plnenie: tel. č.: +421 902 963 743, +421 2 592 66 143
e-mail: vladimir.badida@land.gov.sk

/ďalej len „objednávateľ“/

a
Zhotoviteľ: Výťahy, s.r.o.
Obchodné meno: Výťahy, s.r.o.
Sídlo: Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí
Zastúpený: Jan Pavelec splnomocnenec k zastupovaniu spoločnosti VÝŤAHY s.r.o.
Zápis v obch. reg.: Obchodný register KS v Brne, oddiel C, vložka 5254
IČO: 463 423 54
DIČ: CZ 46342354
IČ DPH:
Bankové spojenie: MONETA Money Bank
IBAN: CZ56 0600 0000 0001 7572 2849
zapísaný v
Osoba zodpovedná Jan Pavelec
za vecné plnenie: Tel. č.: +420 556 521 531; Email: jan.pavelec@vytahy.com

/ďalej len „zhotoviteľ“/

/ďalej spolu ako „zmluvné strany“/

Preambula

Dňa 06.09.2018 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 139/2018/MPRVSR-240 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je oprava obehového výťahu Paternoster, v administratívnej budove MPRV SR, Dobrovičova 12 v Bratislave.

V priamej súvislosti s priebežným vykonávaním a kontrolou diela, bola identifikovaná a následne v stavebnom denníku zapísaná potreba nevyhnutného vykonania naviac prác nad dohodnutý

finančný rámec zmluvy, spočívajúcich v odstránení závad, ktoré vznikli neodbornou opravou predchádzajúceho dodávateľa v minulosti. Predmetné závady bolo zo strany zhotoviteľa možné objektívne zistiť až pri demontácií výťahu.

Vyššie uvedené práce navyšiac spočívajú vo :

- výrobe nových hnacích ozubených predlôh,
- výrobe dvoch nových hnacích kolies,
- výrobe nových nosných hriadeľových horných a spodných polygónov,
- výrobe 16 kusov kabínových rámov.

Predmetné navyšiac práce nebolo v čase pred uzatvorením zmluvy ani v čase vypracovania projektu, vzhľadom na stavebnotechnickú povahu výťahu, ako aj neodbornú opravu predchádzajúceho dodávateľa predpokladať. Presná špecifikácia rozsahu a ceny navyšiac prác tvorí prílohu č. 1 a 2 tohto dodatku.

Zhotoviteľ prehlasuje, že je výhradným vlastníkom výkresovej dokumentácie a technického know-how nevyhnutných pre výrobu, prevádzku a opravu obehových výťahov – Paternoster na území Českej a Slovenskej republiky.

Vzhľadom na vyššie uvedené, zmluvné strany sa v súlade s §18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, v súlade s článkom XI bod 11.3. zmluvy, dohodli na zmene zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok I.

Predmet Dodatku

1. Výška ceny za predmet zmluvy uvedenej v článku II bod 2.1 zmluvy sa mení nasledovne:
„Cena za predmet zmluvy predstavuje:
Cena celkom bez DPH: 208 153,75 eur
DPH: 41 630,75 eur
Cena celkom vrátane DPH: 249 784,50 eur
2. Príloha č.1 zmluvy – Opis predmetu zákazky sa dopĺňa o Prílohu č. 1 tohto Dodatku – Špecifikácia navyšiac prác.
3. Príloha č.4 zmluvy - Položkový rozpočet ceny diela sa dopĺňa o Prílohu č. 2 tohto Dodatku – Položkový rozpočet navyšiac prác.

Článok II.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Znenie ostatných častí zmluvy, ktoré nie sú zmenené Dodatkom zostávajú nezmenené.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pričom všetky majú platnosť originálu. Objednávateľ dostane štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
7. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku tvorí:
Príloha č. 1 – Špecifikácia naviac prác
Príloha č. 2 - Položkový rozpočet naviac prác

V Bratislave dňa
Za objednávateľa:

V dňa
Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jaroslav Regec
generálny tajomník služobného úradu

.....
Jan Pavelec
splnomocnenec k zastupovaniu spoločnosti
(na základe plnej moci zo dňa 18.5.2018)

Príloha č. 1 – rozpis prác navyiac

Pre správne a funkčné dokončenie diela je nutné vykonať tieto práce navyiac:

- výrobu nových hnacích ozubených predlôh,
- výrobu dvoch nových hnacích kolies,
- výrobu nových nosných hriadeľových horných a spodných polygónov,
- výrobu 16 kusov kabínových rámov.

Príloha č. 2 - položkovity rozpočet naviac prác**Ozubný vë nec pŕedlohy pravý**

Materiál	20 176,00 KĀ	788,13 €
Práce	15 000,00 KĀ	585,94 €
Reŕie	90 000,00 KĀ	3 515,63 €
Cena	150 211,20 KĀ	5 867,63 €
Cena za dva kusy ozubené pŕedlohy	300 422,40 KĀ	11 735,25 €

Pastorek se ŕikmými zuby

Materiál	5 000,00 KĀ	195,31 €
Práce	6 500,00 KĀ	253,91 €
Reŕie	39 000,00 KĀ	1 523,44 €
Cena	60 600,00 KĀ	2 367,19 €
Cena za dva kusy pastorků	121 200,00 KĀ	4 734,38 €

Āep polygonu l= 630 mm

Materiál	2 500,00 KĀ	97,66 €
Práce	2 000,00 KĀ	78,13 €
Reŕie	12 000,00 KĀ	468,75 €
Cena	19 800,00 KĀ	773,44 €
Cena za dva kusy Āep polygonu l= 630 mm	39 600,00 KĀ	1 546,88 €

Āep polygonu l= 807 mm

Materiál	3 500,00 KĀ	136,72 €
Práce	2 500,00 KĀ	97,66 €
Reŕie	15 000,00 KĀ	585,94 €

Cena	25 200,00 Kč	984,38 €
Cena za dva kusy čep polygonu l= 807 mm	50 400,00 Kč	1 968,75 €

Rámy kabin

Materiál	14 000,00 Kč	546,88 €
Práce	5 330,00 Kč	208,20 €
Režie	31 980,00 Kč	1 249,22 €
Cena	61 572,00 Kč	2 405,16 €
Cena za 16 kusů rámu kabin	985 152,00 Kč	38 482,50 €
Cena celkem:		58 467,75 €