

DODATOK č.1 k Zmluve o dielo

č. objednávateľa 396/2022,

č. zhotoviteľa 41/2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

Čl. 1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
Sídlo: Brezová 32, 052 70 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Tatiana Mesarčíková, riaditeľka
IČO: 00691909
DIČ: 2020715565
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK54 5600 0000 0075 2479 7008
BIC kód banky: KOMASK2X
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať:
- vo veciach technických: Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ
Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Sanetrik, Ing. Ján Slebodník, Ing. Zuzana Holotňáková, referenti oddelenia výstavby a dopravy MsÚ

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: MILANKO, spol. s r.o.
Sídlo: Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves.
Zastúpený: JUDr. Milan Tkáč
IČO: 31 731 244
DIČ: 2020505190
IČ DPH: SK2020505190
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK76 0200 0000 0012 2518 0553
BIC kód banky: SUBASKBX
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Milan Tkáč
- vo veciach technických: PaedDr. Branislav Tkáč

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 4 bodom 4.5 a čl. 13 bodom 13.2 Zmluvy o dielo č. objednávateľa 396/2022, č. zhotoviteľa 41/2022 zo dňa 11.11.2022 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na tomto dodatku.

Čl.2

PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je zmena časti Zmluvy, tak ako je to uvedené v ďalšej časti tohto dodatku.
- 2.2 K zmene termínu na vykonanie diela dochádza z dôvodu okolností vyššej moci t.j. nepriaznivých poveternostných podmienok a teplôt vzduchu pre vykonávanie prác, ktoré boli zapísané a zaznamenané v stavebnom denníku stavebným dozorom a koordinátorom BOZP:
 - betonáž vencov,
 - spätná betonáž otvorov (expanznou zálievok),

- zhotovenie penetračného náteru,
- natavovania asfaltových pásov,
- zváranie ocelevej konštrukcie,
- brúsenie zvarov maľovanie OK,
- montáž pomurníc na chemickú kotvu,
- montáž pomurníc,
- montáž strešných väzníkov,
- montáž strešnej fólie,
- montáž kontralát a lát,
- montáž krytiny z plechu,
- montáž oplechovania strešnej krytiny,
- montáž svetlíkov,
- montáž zvodov bleskozvodu,
- montáž uzemňovacieho vedenia .

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný text čl. 4 bodu 4.1.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

4.1.1 *Vykonať dielo v termíne:*

- *do 61 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia staveniska*

Čl.3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny a týmto dodatkom nedotknuté.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.4 Dodatok je uzatvorený v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.5 Dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
- 3.6 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že dodatok nepodpísali v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi 9.1.2023

V Spišskej Novej Vsi: 9.1.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Tatiana Mesarčíková

riaditeľka

JUDr. Milan Tkáč

konateľ spoločnosti