

# DODATOK č. 1

## k Zmluve o dielo

### č. Zmluvy zhotoviteľa č. Z23-013-0027

uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej aj „**Obchodný zákonník**“)

---

uzatvorený medzi:

**Objednávateľom:** **Obec Ivanka pri Dunaji**  
Sídlo : Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji  
v zastúpení : Ing. Vladimír Letenay, starosta  
IČO : 00 304 786  
DIČ : 2020662116

(ďalej aj „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľom:** **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**  
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
Zapísaný: OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B  
v zastúpení : Ing. Jiří Kozel, konateľ  
Bc. Vladimír Lesovský, konateľ  
Splnomocnení k podpisovaniu  
sa spoločnosť: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh  
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby  
IČO: 00 896 225  
DIČ: 20 20 294 144  
IČ DPH: SK20 20 294 144  
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487

(ďalej aj „zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č.1 (ďalej aj „**Dodatok č.1.**“)

## I. Preambula

1. Dňa 17.09.2022 bola uzatvorená zmluva o dielo, č. zmluvy zhotoviteľa Z23-013-0027, medzi Obcou Ivanka pri Dunaji so sídlom: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji ako objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku I tejto zmluvy „**Rekonštrukcia Ružovej ulice v Ivanke pri Dunaji**“ (ďalej aj „**Zmluva**“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na úprave podmienok realizácie diela, tak predmetom tohto Dodatku č. 1 je ich vzájomná dohoda na úprave ceny Diela z dôvodu navyše prác a nerealizovaných prác v zmysle Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu 1 tohoto Dodatku 1.
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

## II. Predmet dodatku

### 1. Článok III., bod. 3.2. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

Celková cena diela podľa ZoD bez DPH:	439 026,33 €
DPH 20%:	87 805,27 €
Celková cena diela podľa ZoD vrátane DPH:	526 831,60 €

Celková cena podľa ZoD a Dodatku 1 bez DPH:	503 912,28 €
DPH 20 %:	100 782,46 €
Celková cena podľa ZoD a Dodatku 1 s DPH:	604 694,74 €

## III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

Príloha: Rozpočet

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

V Bratislave, dňa: 21.12.2022

v Ivanke pri Dunaji, dňa: 21.12.2022

.....  
Ing. Juraj Marko  
riaditeľ oblasti Juh

.....  
Ing. Vladimír Letenay, starosta  
Obec Ivanka pri Dunaji

.....  
Ing. Tomáš Komárek  
vedúci výroby