

**Dodatok č. 3**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO**  
**č. Z/2022/807/I/RUK/OPV**

**(ďalej len „Dodatok“)**

**Univerzita Komenského v Bratislave**

**a**

**KAMI PROFIT, s.r.o.**

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### Objednávateľ:

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave  
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1  
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1  
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števíček, DrSc.  
IČO: 00 397 865  
DIČ: 202 08453 32  
IČ DPH: SK 202 08453 32

(ďalej ako „*Objednávateľ*“)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: KAMI PROFIT, s.r.o.  
Sídlo: Pri starom letisku 17, Bratislava 831 07  
Zastúpený: Ing. Milín Kaňuščák, konateľ  
IČO: 35 943 301  
DIČ: 2022023872  
IČ DPH: SK2022023872  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 36648/B

(ďalej ako „*Zhotoviteľ*“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „*Zmluvné strany*“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. Z/2022/807/II/RUK/OPV zo dňa 13.04.2022, v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 (ďalej aj „Zmluva“).

## 2. PREAMBULA

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 13.04.2022 Zmluvu o dielo č. Z/2022/807/II/RUK/OPV v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2. Predmetom Zmluvy je „Výstavba pavilónu špičkových technológií – ACCORD“.
- 2.3. Zmluvné strany konštatujú, že po uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 03.08.2022 a Dodatku č. 2 k Zmluve zo dňa 27.10.2022, došlo k zmene okolností, za ktorých bol uzatvorený predmetný Dodatok č. 1 a 2. Dôvodom zmeny okolností, za ktorých bol uzatvorený Dodatok č. 1, je, že nedošlo k vykonaniu prác uvedených v Zmenovom liste č. 3, ktorý tvorí prílohu

Dodatku 1. Odpočet prác zo zmenového listu č. 3 sa realizuje Zmenovým listom č. 33, ktorý tvorí prílohu Dodatku č. 3.

- 2.4. Dôvodom zmeny okolností, za ktorých bol uzatvorený Dodatok č. 2, je, že nedošlo k akceptovaniu nároku úhradu výdavkov za práce uvedené v Zmenovom liste č. 21, ktorý tvorí prílohu Dodatku 2, zo strany poskytovateľa NFP. Odpočet ceny prác zo zmenového listu č. 21 sa realizuje úpravou ceny diela uvedenej v bode 3.2. tohto dodatku.
- 2.5. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na základe požiadavky zo strany Zhotoviteľa v súlade s 16. Článkom – Využitie subdodávateľov, bodom 16.3 na zmene subdodávateľov uvedených v bode 16.1 predmetného článku.
- 2.6. Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorého predmetom je zosúladenie skutkového stavu zhotovovania diela so skutkových stavom uvedeným v Zmluve a na zmene zoznamu subdodávateľov.
- 2.7. Tento Dodatok sa uzatvára z dôvodu zosúladovania znenia Zmluvy so skutkovým stavom v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### 3. PREDMET DODATKU

- 3.1. V zmysle Dodatku sa Zmluvné strany dohodli na tom, že Zmenový list č. 3 sa nerealizuje a odpočet prác sa zrealizuje Zmenovým listom č. 33, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku.
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na nezrealizovanie prác špecifikovaných v Zmenovom liste č. 3 a v dôsledku odpočtu prác na základe Zmenového listu č.33 a neakceptovanie nároku na úhradu výdavkov za práce podľa Zmenového list č. 21, sa 4. Článok – Cena za predmet zmluvy, bod 4.2 sa mení nasledovne:

„4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:

*Cena za Predmet zmluvy bez DPH:* 5 938 098,71 Eur

*DPH 20%:* 1 187 619,74 Eur

***Celková cena diela s DPH:* €7 125 718,45 Eur"**

- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli vzhľadom na zmenu subdodávateľov, že 16. Článok – Využitie subdodávateľov, bod 16.1 sa mení nasledovne:

„16.1 Ak zhotoviteľ pri plnení zmluvy využije kapacity subdodávateľa/ľov, ktorí sú známi, uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom na vlastné riziko a zodpovednosť, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia.

Obchodné meno subdodávateľa	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Podiel plnenia v %	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia
VUIS ZAKLADANIE STAVIEB, s.r.o.	Kopčianska 82/C, 851 01 Bratislava	31 318 657	2,2%	Ing. Peter Mišove, CSc., konateľ, Ľubovnianska 16, 851 07 Bratislava Ing. Peter Velič, konateľ,
LK-PARTNER s.r.o.	Lucenkova 1222/14 026 01 Dolný Kubín	44 479 654	19%	Juraj Kucbel, konateľ Na Lánoch 3361/9, 026 01 Dolný Kubín
KALORIM s.r.o.	č.759, 023 41 Nesluša	50 625 781	3,5%	Ing. Michal Skokan, konateľ č.759, 023 41 Nesluša
PSK elektro, s. r. o.	Bytčianska 499/130 010 03 Žilina	43 849 784	9%	Ing. Štefan Kuchar, konateľ, Mojšova Lúčka 637, 010 01 Žilina Ing. Peter Sojčák, konateľ Mikšová 98, 014 01 Bytča
GreMi KLIMA, s.r.o.	Kragujevská 9, 010 01 Žilina	36 424 676	7%	Miloš Gregor, konateľ 84, 034 96 Valaská Dubová
DAG SLOVAKIA, a.s.	Volgogradská 9 080 01 Prešov	44 886 021	0,1%	Ing. Tomáš Saloky, predseda Bazová 2905/7 080 06 Ľubotice
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.	Pri starom letisku 18 831 07 Bratislava	35 890 363	0,01%	Ing. Miroslav Hanzen, konateľ Trnavská 23 903 01 Senec
KONE s.r.o.	Galvániho 7/B 821 04 Bratislava	31 359 884	0,4%	Ing. Jozef Györki, konateľ Stredná 15, 900 28 Zálesie
JKBOZ s. r. o.	Nováckeho 4/A 971 01 Prievidza	44 253 516	0,01%	Juraj Kukučka, konateľ Kukučínova 952/2, 972 01 Bojnice
KRANIMEX spol. s.r.o.	Lazaretská 4/A, 812 01 Bratislava	35 698 273	1%	Ing. Tomáš Holan Vrlíkova 70 Liptovský Mikuláš 031 01
LK Consulting SK, s.r.o.	Tomášikova 3/A 821 01 Bratislava	45 92 03 97	10%	Richard Marko, konateľ Pod Vinicou 408/27, 972 17 Kanianka

KUMA GSD s.r.o.	Staničná 913/9, 95201 Vráble	46 44 82 41	3%	Marek Tóth, konateľ Kozárovce 553, 935 22 Kozárovce.
ALU – RU, s.r.o.	Manckovičova 63/7 920 01 Hlohovec	47 646 128	3,5 %	Rudolf Uhlík, konateľ Dolné Zelenice 157 920 52 Dolné Zelenice,

#### 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Zmenový list č. 3 a Zmenový list č. 33.
- 4.5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
- 4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok bol spísaný podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že je pre nich dostatočne jasný, zrozumiteľný a že si ho riadne prečítali, súhlasia s ním a na dôkaz záväznosti a súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave, dňa .....

V ....., dňa .....

-----

Objednávateľ:  
prof. JUDr. Marek Števec, DrSc., rektor UK

-----

Zhotoviteľ:  
Ing. Milín Kaňuščák, konateľ