

**DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo č. 97/03/2022/RV**

**Sanácia zosuvu ne ceste II/587 Roštársky kopec**

*uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)*

medzi zmluvnými stranami

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</b>
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku
osoba zodpovedná za prevzatie diela:	Ing. Michal Sasák, referent oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011,
e-mail:	<a href="mailto:sekretariat@scksk.sk">sekretariat@scksk.sk</a>
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	<a href="http://www.crz.gov.sk">www.crz.gov.sk</a>

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>GEOKONTAKT, s.r.o. Košice</b>
sídlo:	Žilinská 11, 040 11 Košice
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. Dávid Bačo, konateľ Ing. Jozef Bačo, konateľ Ing. Miloš Velčický
stavbyvedúci:	Ing. Miloš Velčický
IČO:	31 714 544
DIČ:	2020482046
IČ DPH:	SK2020482046
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK45 1100 0000 0029 4402 4287
právna forma:	s.r.o., Swift/BIC: TATRSKBX
kontakt:	tel.: +421 905392754,
e-mail:	<a href="mailto:geokontakt@geokontakt.sk">geokontakt@geokontakt.sk</a>

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.05.2022 Zmluvu o dielo č. 97/03/2022/RV (ďalej ako „zmluva“) k zákazke s názvom: **Sanácia zosuvu na ceste II/587 Roštársky kopec** (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“).

Z dôvodu skokového nárastu cien stavebných materiálov a ďalších komodít priamo súvisiacich so stavebnými prácami vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu po období vypuknutia vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a s prihliadnutím na skutočnosť, že zhotoviteľ predložil cenovú ponuku na zákazku s názvom „Sanácia zosuvu na ceste II/587 Roštársky kopec“ dňa 10.02.2022 (čo predstavuje viac ako 4 mesačný časový interval medzi predložením ponuky a začatím stavebných prác), dospeli zmluvné strany k potrebe zmeny jednotkových cien vybraných položiek majúcej vplyv na výslednú cenu diela.

Zmeny popísané v Článku I tohto Dodatku č. 2 objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel zmluvy, zrealizovať dielo v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré bude prispievať k zabezpečeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy v danom cestnom úseku. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Z vyššie uvedených dôvodov sa zmluvné strany, v súlade s článkom XVII. Záverečné ustanovenia, bod 3. zmluvy a ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 5 ZVO dohodli na Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej ako „dodatok“).

## Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 5 ZVO, pričom celková hodnota navýšenia cien vybraného stavebného materiálu predstavuje 17 952,41 EUR bez DPH, t.j. 21 542,89 EUR s DPH (čo predstavuje 7,07 %, z pôvodnej zmluvnej ceny 253 831,00 EUR bez DPH, t.j. 304 597,20 s DPH). Celková hodnota zmeny zmluvy vrátane navýšenia zmluvnej ceny Dodatkom č. 1 zo dňa 24.10.2022 predstavuje 21,65% z pôvodnej zmluvnej ceny.
2. V Článku IV Cena diela bod 3 zmluvy sa tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení

Predmet	Merná jednotka	Jednotková cena v Eur bez DPH	20% DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
Sanácia zosuvu na ceste II/587 Roštársky kopec	súbor	308 791,96	61 758,39	370 550,35

## Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.

5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán a to výlučne písomnou formou.
6. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je Znalecký posudok č. 14/2022 zo dňa 05/12/2022 Celková miera navýšenia cien vybraného stavebného materiálu. (ako príloha č. 1)
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4), z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 23. 1. 2023

V Košiciach, dňa: 24. 1. 2023

---

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,  
generálny riaditeľ

---

GEOKONTAKT, s.r.o. Košice  
Ing. Dávid Bačo,  
konateľ