

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo číslo ZML-18-00366, uzatvorenej dňa 11.12.2018,
číslo zmluvy Objednávateľa 2077/2018-PN
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka
(ďalej v texte len ako „*Dodatok č. 1*“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 713/S
Bankové spojenie:
IBAN:

oprávnený konateľ: Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ

Označenie odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Adresa pre zasielanie faktúr:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
IČO: 31 356 648
IČ DPH: SK2020333216
DIČ: 2020333216
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 5996/B

Bankové spojenie:

číslo účtu:

oprávnený konateľ: Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Široký, podpredseda predstavenstva
Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva
Ing. Richard Púček, člen predstavenstva

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej v texte Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „*Zmluvné strany*“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluvné strany sa v súlade s článkom XXV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 25.6 Zmluvy o dielo číslo ZML-18-00366, zo dňa 11.12.2018, číslo zmluvy Objednávateľa 2077/2018-PN (ďalej v texte len ako „**Zmluva**“) a vzhľadom na potrebu aktualizácie Plánu vykonania Diela v súvislosti s dátumom nadobudnutia účinnosti Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k predmetnej Zmluve, predmetom ktorého je úprava prílohy predmetnej Zmluvy, špecifikovanej v článku XXV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 25.18.2 Zmluvy.

II. PREDMET DODATKU Č. 1

2.1 Predmetom Dodatku č. 1 je úprava Prílohy predmetnej Zmluvy špecifikovanej v článku XXV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 25.18.2 a to nasledovne:

2.1.1 príloha uvedená v bode 25.18.2 – Plán vykonania Diela sa ruší a nahrádza sa novým Plánom vykonania Diela, ktorý súčasne tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatkom č. 1 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 3.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana prevezme dve vyhotovenia.

V Banskej Štiavnici, dňa

V Žiline dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Ing. Stanislav Gáborík
generálny riaditeľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Ing. Ivan Kimlička
člen predstavenstva
VÁHOSTAV – SK, a.s.

Ing. Richard Púček
člen predstavenstva
VÁHOSTAV – SK, a.s.

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo číslo ZML-18-00366, uzatvorenej dňa 11.12.2018,
číslo zmluvy Objednávateľa 2077/2018-PN

Príloha č.1

PLÁN VYKONANIA DIELA

Makov - úprava toku Kysuce

Finančný Harmonogram
(ceny v %)

p.č.	mesiac realizácie	realizácia/fakturácia
1	dec. 2018	0,00
2	jan. 2019	0,26
3	febr. 2019	0,48
4	mar. 2019	4,42
5	apr. 2019	6,76
6	máj 2019	7,30
7	jún 2019	8,15
8	júl 2019	8,52
9	aug. 2019	8,36
10	sept. 2019	7,86
11	okt. 2019	4,42
12	nov. 2019	2,06
13	dec. 2019	0,91
14	jan. 2020	0,35
15	febr. 2020	0,58
16	mar. 2020	4,83
17	apr. 2020	6,90
18	máj 2020	6,46
19	jún 2020	7,79
20	júl 2020	7,07
21	aug. 2020	6,52
	náklady celkom:	100,00

V Žiline 8.1.2019

Vypracoval: Ing. Milan Džiak
projektový manažér