

**DODATOK č. 1
KU ZMLUVE O DIELO
č. SK-2/2021**

uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník v znení neskorších predpisov

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ:	
Obchodné meno:	Obec Štiavnik
Sídlo:	Štiavnik 1350, 0133 55 Štiavnik
V zastúpení:	Ing. Štefan Vároš
e-mail:	ocu@stiavnik.sk
IČO:	00321672
IČ DPH (DIČ):	2020618567
Číslo účtu IBAN:	SK27 0200 0000 0000 2332 2432
Oprávnený rokovať vo veciach: - technických (v ďalšom tiež objednávateľ)	Ing. Štefan Vároš, starosta obce
Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	KRÁLIK SK, s.r.o.
Štatutárny zástupca:	Alojz Králik, konateľ spoločnosti
Sídlo:	Štiavnik 946, 013 55 Štiavnik
Zápis:	OR Okr. Súdu v Žiline, oddiel:sro, vložka č.:19920/L
IČO:	43867961
IČ DPH (DIČ):	SK2022503373
Číslo účtu IBAN:	SK03 0200 0000 0024 0120 0555
Oprávnený rokovať vo veciach: - technických	Alojz Králik
Kontaktné údaje: - telefón - email	0918179706 kralikalozj@gmail.com

Na základe žiadosti zhotoviteľa o navýšenie ceny a po vykonaní overenia hospodárnosti sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku.

Článok I.

Článok V. základnej zmluvy sa mení nasledovne:

Článok V.

Cenové a platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany odsúhlasili cenu predmetu zákazky na základe nepredvídateľných zmien na trhu od lehoty predkladania ponúk v roku 2021 a overenia hospodárnosti nasledovne:
Pôvodná ponuková cena:

cenová položka	cena v €
Cena celkom za dielo bez DPH	398 519,49
DPH 20%	79 703,90
Cena celkom za dielo s DPH	478 223,39

Navýšenie ceny u 37 položiek predstavuje hodnotu 31 726,61 € s DPH, 26 438,84 € bez DPH, čo predstavuje 6,6% z pôvodnej ponukovej ceny.

Aktuálna zmluvná cena:

cenová položka	cena v €
Cena celkom za dielo bez DPH	424 958,33
DPH 20%	84 991,66
Cena celkom za dielo s DPH	509 950,00

(slovom päťstodevät' tisícdeväťstopäťdesiat,00 € s DPH)

Obsah ostatných článkov základnej zmluvy zostáva bez zmien. Súčasťou dodatku č. 1 je prehľad aktualizovaných rozpočtových položiek.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

- 2.1. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 (piatich) originálnych exemplároch, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 2.2. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že sa v plnom rozsahu oboznámili s obsahom tohto dodatku, a že je prejavom ich skutočnej a slobodnej vôle, obsah dodatku je vyjadrený určite a zrozumiteľne, a nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu pripájajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.
- 2.3. Tento dodatok nadobúda platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti základnej zmluvy a je účinný nasledujúci deň po zverejnení v CRZ Úradu vlády.

V Štiavniku dňa: 24.1.2023


V Štiavniku dňa: 24.1.2023

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

Stavebná činnosť
Králik SK, s.r.o.
Štiavnik 946, 013 55 Štiavnik
IČO: 43867961
IČ DPH: SK2022503373

Alojz Králik - konateľ



Ing. Štefan Város - starosta

Prílohy

1. Aktualizované rozpočtové položky

Prehľad aktualizovaných rozpočtových položiek k dodatku č. 1

Zhotoviteľ
KRÁLIK SK s.r.o.

1

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena zmluvná celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena aktual. celkom [EUR]
01-SO 01								
8	K	275361821.S	Výstuž základových pátiok z ocele B500 (10505)	t	0,105	194,760	2 318,00	243,39
14	M	605110000100.S	Rezivo podkladný rošt + impregnačný náter	m3	10,189	2 589,940	385,00	3 922,77
17	M	612220000100.S	Vážnik strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia do 10 m	m2	126,400	3 821,070	36,00	4 550,40
19	K	764171712.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 50 mm, sklon strechy do 30° - vrátane doplnkov	m2	126,400	4 862,610	40,51	5 120,46
21	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 330 mm	m	16,000	494,720	33,82	541,12
31	M	55385-PC001	Oceľová nosnú konštrukciu vrátane kotviacich prvkov	kg	6 665,700	15 997,680	3,45	22 996,67
32	M	55385-PC002	Príplatok za povrchovú úpravu - pozink	kg	6 665,700	6 199,100	1,31	8 732,07
02-SO 02								
8	M	583310001800.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-63 mm	t	42,012	577,240	16,60	697,40
10	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,951	1 764,010	2 318,00	2 204,42
15	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	4,475	8 915,540	2 347,00	10 502,83
19	M	605110000100.S	Rezivo podkladný rošt + impregnačný náter	m3	4,567	1 160,890	385,00	1 758,30
22	M	612220000100.S	Vážnik strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia do 10 m	m2	55,593	1 680,580	36,00	2 001,35
24	K	764171712.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 50 mm, sklon strechy do 30° - vrátane doplnkov	m2	55,593	2 138,660	40,51	2 252,07
26	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 330 mm	m	14,500	448,340	33,82	490,39
37	M	55385-PC001	Oceľová nosnú konštrukciu vrátane kotviacich prvkov	kg	2 495,500	5 989,200	3,45	8 609,48
38	M	55385-PC002	Príplatok za povrchovú úpravu - pozink	kg	2 495,500	2 320,820	1,31	3 269,11
03-SO 03								
12	M	583310001800.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-63 mm	t	30,996	425,890	16,60	514,53
23	K	631362021.S	Výstuž betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,266	2 174,360	2 318,00	2 934,59
09-SO 09								
7	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	283,680	3 897,760	16,60	4 709,09
19	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	1 135,840	13 107,590	13,09	14 868,15
26	M	592230001400.S	Uličný vpust betónový komplet v zmysle PD	ks	4,000	1 181,640	333,25	1 333,00
11- SO 11								
19	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	127,095	1 746,290	16,60	2 109,78
23	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,248	425,940	2 490,00	617,52
29	M	5833358400	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b	t	17,020	233,850	16,60	282,53
31	M	5834419900	Štrkodrva 0- 63 c	t	17,020	233,850	16,60	282,53
13- SO 13								
19	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	61,513	845,190	16,60	1 021,12
23	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,083	142,550	2 490,00	206,67
26	M	5833358400	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b	t	25,900	355,870	16,60	429,94
28	M	5834419900	Štrkodrva 0- 63 c	t	25,900	355,870	16,60	429,94
14-SO 14								
23	M	Pol81	Rozvádzač SR3, SR3.1 F532 VV 3/0 P3	ks	1,000	604,990	637,99	637,99
24	M	Pol82	Rozvádzač SR6, SR6.1 F663 VV 2/4 P3	ks	1,000	935,000	994,95	994,95
25	M	Pol83	Rozvádzač R-VO vid. výkres č.11	ks	1,000	495,000	522,00	522,00
15-SO-15								
17	M	313920003300.S	Drôtokamenné koše - pletené, typ siete, priemer drôtu-upresní realizačná statika povrchová ochrana (Zn+Al) - vrátane kotviacich prvkov	m3	113,750	7 626,940	70,76	8 048,95
19	M	313920003700.S	Oblad z drôtokamenných košov - pletené typ siete priemer drôtu - upresní realizačná statika, povrchová ochrana - vrátane kotviacich prvkov	m3	7,000	528,990	79,75	558,25
16-SO 16								
17	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,379	2 557,910	2 318,00	3 196,52
22	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	2,474	4 589,020	2 347,00	5 806,48
27	K	767161141.R	Dodávka + Montáž zábradlia rovného - oc pozink v 1,0 m	m	18,500	3 685,760	235,00	4 347,50

Navýšenie o cenu v € bez DPH

105 305,42

131 744,26

Navýšenie o cenu v € s DPH

126 366,50

158 093,11

Rozdiel medzi zmluvnou cenou a požadovaným navýšením v € bez DPH

26 438,84

Rozdiel medzi zmluvnou cenou a požadovaným navýšením v € s DPH

31 726,61

Celková zmluvná cena v € s DPH



478 223,39

Celková navýšená zmluvná cena v € s DPH

509 950,00 %-ny rozdiel

6,6

**Záznam z overenia hospodárnosti
navýšenia nákladov na realizáciu stavby**

1	Verejný obstarávateľ:	Obec Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik
2	Predmet / názov zákazky:	SK-2_výstavba prevádzkových plôch na triedenie komunálneho odpadu
3	Druh zákazky (tovary / služby / práce):	práce
4	Kód CPV:	45222100-0, 45310000-3, 45232424-0
5	Názov projektu :	Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov v obci Štiavnik
6	Operačný program:	OPKZP-PO1-SC111-2019-58
7	Odôvodnenie požiadavky:	Zákazka bola vyhlásená s podaním žiadosti o NFP. Proces vyhodnocovania zákazky bol ukončený 4.5.2021. Do decembra 2022 riadiaci orgán vyhodnocoval žiadosti a následne uzatváral zmluvy o NFP. Za uvedené časové obdobie došlo k nepredvídateľnému navýšeniu cien tovarov prác, energií a nárast inflácie, na základe čoho zhotoviteľ požiadaval o cenové navýšenie celkom 37 položiek a predložil návrh cenového rozpočtu na dané práce a tovary.
8	Overenie hospodárnosti predložených nákladov:	Objednávateľ na základe uvedeného uznal potrebu aktualizácie cien predmetných položiek prác a tovarov a pristúpil k overeniu hospodárnosti. 5.1.2023 boli oslovené ďalšie dve stavebné firmy so žiadosťou na ocenenie vybraných položiek. Oslovené spoločnosti predložili ponuky a dňa 18.1.2023 boli vyhodnotené.
9	Predložené cenové ponuky:	Zhotoviteľ: KRÁLIK SK s.r.o. – 131 744,22 € bez DPH, 158 093,06 € s DPH SPARK-EX, s.r.o.. – 144 897,42 € bez DPH, 173 876,91 € s DPH Stavebné profily, s.r.o. – 143 935,01 € bez DPH, 172 722,01 € s DPH
10	Výsledok overenia:	Overenie vykonal externý pracovník Ing. Jaromír Smítka Zhotoviteľ KRÁLIK SK s.r.o. predložil návrh cenového rozpočtu s najvýhodnejšou cenou a je možné uvedenú cenu považovať za hospodárnu. Celkové navýšenie predstavuje 6.6% zo zmluvnej ceny, čo je v súlade s § 18 ods. 3 a nie je potrebné realizovať nové verejné obstarávanie.
11	Meno a podpis hodnotiaceho:	Ing. Jaromír Smítka Hrabičov 18.1.2023 
12	Meno, funkcia a podpis zodpovednej osoby:	Ing. Štefan Város - starosta 
13	Miesto a dátum:	Štiavnik
14	Prílohy:	Cenové ponuky zhotoviteľa a oslovených hospodárskych subjektov Vyhodnotenie overenia hospodárnosti

