

DODATOK č. 7

k Zmluve o dielo zo dňa 03.12.2020

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „ObchZ“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Klokočov**
Sídlo: Klokočov č. 54
Zastúpený: Ing. Monika Hudáčková, starostka obce
IČO: 00 325 309
DIČ: 2020738907
Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Michalovce
IBAN: SK86 5600 0000 0042 0976 1001
Telefón, e-mail: +421 918 414 737, obec@klokocovmi.sk
Osoba oprávnená konať vo veciach technických (stavebný dozor): Ing. Jaroslav Štefánik
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **CEDIS, s.r.o.**
Sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozef Miček, konateľ spoločnosti
IČO: 50 607 383
DIČ: 2120407675
IČ DPH: SK2120408675
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK21 1111 0000 0015 0502 7000
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B
Telefón, e-mail: +421 909 919 719, office@cedissk.sk
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. László Ferencz
(ďalej aj ako "Zhotoviteľ")
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Článok II.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Zmluvné strany v súlade s ObchZ uzatvorili dňa 03.12.2020 Zmluvu o dielo na predmet zákazky s názvom **„18 BYTOVÝCH JEDNOTIEK - NOVOSTAVBA“ – obec Klokočov** (ďalej aj ako „Dielo“) v znení neskorších dodatkov (ďalej aj ako „Zmluva“), a to na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
- 2.2. Podľa Článku XV. ods. 15.7. Zmluvy v spojitosti s ods. 15.6. Zmluvy je možné akékoľvek zmeny Zmluvy robiť len výhradne formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami a len v súlade s ust. § 18 ZVO.
- 2.3. Zmluvné strany sa v súlade s vyššie uvedeným a v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a) a e) ZVO dohodli na uzatvorení Dodatku č. 7 k Zmluve (ďalej aj ako „Dodatok“), a to za podmienok stanovených v tomto Dodatku.

Článok III.

PREDMET DODATKU

- 3.1. Predmetom tohto Dodatku je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich Zmluvným stranám zo Zmluvy ako aj zosúladienie skutočného stavu a stavu vzniknutého z dôvodu chyby v písaní

v Zmluve a jej neskorších dodatkov vo vzťahu k už prijatým uzneseniam Objednávateľa, ktorých prijatie bolo nevyhnutné z dôvodu potreby úpravy, ktorá vyplynula v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO najmä z okolností vzniku nepredvídateľnej a neodvratiteľnej udalosti „*vis major*“. Uvedené udalosti, ktoré majú pôvod v neodvratiteľnej udalosti „*vis maior*“, Objednávateľ a Zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, nakoľko bezprostredne súvisí s rastom cien stavebného materiálu nad rámec dlhodobého priemeru vyvolaným celosvetovým pandemickým ochorením COVID-19 ako aj v neposlednom rade začiatkom vojenského konfliktu na Ukrajine počas doby realizácie Diela a následnými reštriktívnymi opatreniami proti Ruskej federácii, z krajín ktorých Slovenská republika dlhodobo dovážala až 70 % niektorých surovín potrebných pre výrobu stavebných materiálov. Dôsledkom týchto okolností došlo jednak k enormnému nárastu cien stavebných materiálov a jednak aj ich nedostatku s následným vplyvom na samotnú vykonateľnosť nevyhnutných technologických postupov pri realizácii Diela, výšku pôvodných obstarávacích nákladov a taktiež na čas zhotovenia Diela. Úprava podľa tohto Dodatku bezprostredne súvisí s vykonávaným Dielom, je nevyhnutná pre ďalšie plnenie Zmluvy, ktoré i naďalej poskytuje Zhotoviteľ a je nevyhnutná pre zosúladenie doterajšieho skutočného stavu a vzťahu zmluvného, ktorý nastal výhradne z dôvodu chyby v písaní. Zmena Zhotoviteľa pritom nie je vzhľadom na rozpracovanosť Diela možná z ekonomických alebo technických dôvodov a spôsobila by Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatné zvýšenie nákladov.

- 3.2. V nadväznosti na vyššie uvedené ako aj na vzájomne rokovanie sa Zmluvné strany dohodli na zmene názvov položiek, vyznačených zelenou farbou v prílohe č.1. Zmenou typu nedochádza k zhoršeniu technických parametrov stavby, jednotlivých konštrukčných prvkov ani nemá vplyv na obstarávací náklad stavby.
- 3.3. S poukazom na Článok III. bod 3.1. tohto Dodatku v spojitosti s bodom 15.11. Zmluvy sa časť Zmluvy podľa bodu 15.11. Zmluvy – príloha č. 2 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer v nadväznosti na zmeny podľa ods. 3.2. písm. a) Článku III. tohto Dodatku v rozsahu ako je uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku nahrádza znením v zmysle Prílohy č. 1 tohto Dodatku - príloha č. 2 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer - oprava.
- 3.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy a príloh týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti.

Článok IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na stránke Objednávateľa ako verejného obstarávateľa.
- 4.2. Prílohou tohto Dodatku je Príloha č. 1:
 - príloha č. 2 k Zmluve Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer - oprava
- 4.3. Tento Dodatok bol vypracovaný v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, Dodatok uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Klokočove, dňa 25.01.2023.

V Bratislave, dňa 24.01.2023.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Obec Klokočov

Ing. Monika Hudáčková
starostka obce

.....
CEDIS s.r.o.

Ing. Jozef Miček
konateľ spoločnosti