

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. ZOD_056/2022

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade so
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: mesto Topoľčany
Námestie M. R. Štefánika 1/1
955 01 Topoľčany

V zastúpení: JUDr. Alexandra Gieciová , primátorka mesta
IČO: 00 311 162
DIČ: 2021248537
Bankové spojenie: VÚB a.s. Topoľčany
IBAN: SK 23 0200 0000 0000 0022 7192

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
a) zmluvných: JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta
b) technických: Bc. Martina Kukučková– referent OSMM
t. č.: 0908 728 044
e-mail: martina.kukuckova@topolcany.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

A

Zhotoviteľ: DOM-LUK s.r.o.
Za Humnami 35
949 01 Nitra

Zastúpený: Lukáš Spál
IČO: 51 830 264
DIČ: 2120813475
IČ DPH: SK2120813475
Bankové spojenie: Fio Banka a.s.
IBAN: SK64 8330 0000 0024 0152 0188
Zápis: Obchodný register Okresného súdu nitra, oddiel: Sro, vl.č.:46237/N
Kontakt (tel./e-mail): +421904 526 700, domluk.sro@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.
Východiskové údaje

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.11.2022 Zmluvu o dielo č. ZOD_056/2022, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Rozšírenie nocľahárne**“, v rozsahu definovanom v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo č. ZOD_056/2022. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavby podľa článku II. Zmluvy o dielo č. ZOD_056/2022.
2. Účelom tohto Dodatku č. 1 je zmena lehoty výstavby Zmluvy o dielo č. ZOD_056/2022 z dôvodu oneskoreného nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Následným

informovaním zhotoviteľa objednávateľom sa zmluvné strany v zmysle Článku XV. bod 15.4 Zmluvy o dielo č. ZOD_056/2022 dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

Článok II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena Článku V. Čas plnenia , bod 5.1 Zmluvy o dielo č. ZOD_056/2022.
2. Nakoľko z dôvodu oneskoreného nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia sa v priebehu zmluvy vyskytla potreba zmeny času plnenia, dohodli sa Zmluvné strany na zmene Článku V., bod 5.1. Zmluvy o dielo č. ZOD_056/2022 tak, že Článok V., bod 5.1. zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

„ 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a vypratať stavenisko najneskôr do **17.02.2023** od odovzdania staveniska.“

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. ZOD_056/2022.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. ZOD_056/2022, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej slobodnej, vážnej a určitej zmluvnej vôle dodatok vlastnoručne podpisujú.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis a Objednávateľ tri (3) rovnopisy.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

V Nitre , dňa: 30.01.2022

Za zhotoviteľa:

V Topoľčanoch, dňa: 30.01.2022

Za objednávateľa:

v.r.

.....
DOM-LUK, s.r.o.
Lukáš Spál
konateľ

v.r.

.....
mesto Topoľčany
JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka