



Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

Objednávateľ:

Názov:

Právna forma:

Adresa/Sídlo:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

(ďalej len „objednávateľ“)

Okresný súd Galanta

štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia

Mierové námestie č.1, 924 23 Galanta

00165638

JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda okresného súdu

SK

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

zapísaný v registri:

AVAL s.r.o.

Horné Chlebany 92, 956 31 Horné Chlebany

Jana Jakubíková, konateľka spoločnosti

31439080

2020418026

SK2020418026

Tatra banka a.s.

SK

OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 46450/N

Kontaktná osoba:

Telefón:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Ing. Patrik Sasko

0948 925 825

(ďalej spolu objednávateľ a zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

Čl. I.

Preambula

- 1.1 V doterajšom priebehu realizácie diela „Rekonštrukcia špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na Okresnom súde Galanta“ sa vyskytli objektívne navyše práce, nepredvídané práce, ktorých vykonanie je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela. Predmetom Dodatku č. 1 sú navyše práce nezahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácie vypracovanej pre realizáciu diela: „Rekonštrukcia špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na Okresnom súde Galanta“
- 1.2 Stavebné práce vyžaduje objednávateľ uskutočniť z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác na predmetnom objekte v administratívnej budove Okresného súdu Galanta, ktorá sa nachádza na Námestí detí č. 1601/1, 924 23 Galanta vznikli nepredvídateľné okolnosti. Vznikla potreba doplniť nové vybrané položky rozpočtu pri realizácii diela, ktoré nebolo možné predvídať. Počas prípravy a spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu obzvlášť skryté vady, ako sú tie ktoré sú predmetom navyše prác.
- 1.3 Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú navyše práce, ktoré sú pre úspešnú realizáciu diela nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo a ich realizáciu poskytuje pôvodný

zhotoviteľ. Doplňujúce (naviac) stavebné práce vyplynuli z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, počas prípravy projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu – skryté vady.

- 1.4 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.11.2022 pre realizáciu diela s názvom „Rekonštrukcia špeciálnej vypočítavacej a monitorovacej miestnosti na Okresnom súde Galanta“
- 1.5 Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 1 podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú doplňujúce stavebné práce (práce naviac), ktoré sú pre ukončenie diela ako celku nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1

2.1.1. sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a s tým súvisiaca zmena ceny diela. Rozsah naviac prác je uvedený v Prílohe tohto Dodatku č. 1

V Čl. II zmluvy sa v bode 1.2. rozširuje predmet zmluvy o záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľ naviac práce, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe – Krycí list rozpočtu, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, špecifikovaný v prílohe tohto Dodatku č. 1, zhotoviť a dodať podľa rozpočtu (ocenený výkaz výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

V Čl. V zmluvy- cena za dielo sa bod 5.1 mení nasledovne:

Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. vo výške :

cena diela bez DPH **28.399,94 EUR**

slovom: dvadsaťosem tisíc tristo deväťdesiat deväť EUR, deväťdesiat štyri centov.

Z toho práce naviac bez DPH 1.038,53 EUR

2.2 V Čl. X Sankcie sa opravujú v bode 10.1 položky 10.1.5 a 10.1.6, ktoré správne znejú:

- 10.1.5 10,- EUR (desať eur) za každý aj začatý deň existencie dôvodu vzniku práva na odstúpenie od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z., pričom toto právo na zmluvnú pokutu zaniká, ak objednávateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3

zákona č. 343/2015 Z. z.; pre zamedzenie pochybností rovnako zaniká aj právo na odstúpenie od Zmluvy, ak si objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu,

- 10.1.6 20- EUR (dvadsať eur), ak zhotoviteľ na plnenie tejto zmluvy použije Subdodávateľa, ktorého neuvedie v zozname podľa čl. VIII. bod 8.2., resp. v prípade ktorého nedôjde k doplneniu podľa čl. VIII. bod 8.2., a to za každého Subdodávateľa,

Čl. III. Záverečné ustanovenia

- 3.1.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.1.2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.1.3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 tvorí Príloha
- 3.1.4. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo
- 3.1.5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa.

Príloha: Krycí list rozpočtu

V Galante, dňa **30. 01. 2023** 2023

V Horných Chlebanoch **31.1.** 2023

Za objednávateľa:

.....
JUDr. Rastislav Jakubovic
predseda okresného súdu



Za zhotoviteľa **AVAL** s.r.o.

56 31 Horné Chlebany 92
IČO: 314 390 80
DPH: SK 202041807

.....
Jana Jakubíková
konateľka spoločnosti AVAL s.r.o.