



**Obec Parchovany, Hlavná 470, 076 62**  
**Parchovany**

Č. sp.: 070/2022

**DODATOK č.2 K ZMLUVE O DIELO**

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Objednávateľ : Obec Parchovany, Hlavná 470, 076 62 Parchovany**

Konajúci prostredníctvom : JUDr. Juraj Guzej, starosta obce  
IČO : 331813  
DIČ : 2020724332  
Bankové spojenie : VÚB a. s., IBAN: SK25 0200 0000 0001 7482 0172  
Telefón : +421 56 6797101  
E-mail : obec@parchovany.sk  
Kontaktná osoba : Jana Koptašíková  
Mobil : 0911 583 984

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ : RAVOZA**

Právna forma : s.r.o.  
Sídlo : Vinné 3662, 072 31 Vinné  
Konajúci prostredníctvom : Ing. Rastislav Vojna - konateľ  
IČO : 50310810  
DIČ : 2120270328  
IČ DPH : SK2120270328  
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.  
IBAN : SK12 7500 0000 0040 2317 9590  
Kontaktná osoba : Ing. Rastislav Vojna - konateľ  
E-mail : vojna@ravoza.sk  
Mobil : +421 905 434 633  
Platiteľ DPH : áno/nie  
Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu odd. SRO, vl. č. 39100/V

(ďalej „zhotoviteľ“)

**ČI. 2. PREAMBULA**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.04.2022 zmluvu o dielo vedenú pod číslom objednávateľa 070/2022, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať pre Objednávateľa práce na diele „Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre MRK v obci Parchovany 4“ (ďalej aj „dielo“ alebo „stavba“). Podľa článku 8. Podmienky zhotovenia a odovzdania diela bod. 8.1 sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.



**Obec Parchovany, Hlavná 470, 076 62**  
**Parchovany**

Č. sp.: 070/2022

2. Z dôvodu blížiacieho sa zimného obdobia a predpokladu nepriaznivých klimatických podmienok majúci nepriaznivý vplyv na kvalitu realizovaných stavebných prác sa zmluvné strany dohodli na posune termínu odovzdania staveniska.
3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č.1, ktorým sa upraví termín odovzdania staveniska tak, aby reflektoval existenciu okolností objektívnej povahy majúci vplyv na kvalitu realizácie diela.
4. Zmluvné strany vyslovene potvrdzujú, že ustanoveniami tohto Dodatku č.1 sa zmluva o dielo mení len v rozsahu výslovne v ňom stanovenom. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.

**Na základe uvedeného sa bod 8.1 pôvodnej zmluvy mení takto:**

8.1 Objednávateľ po vzájomnej dohode zmluvných strán odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb najneskôr do 31.3.2023. Zhotoviteľ zabezpečí všetky potrebné rozhodnutia - súhlasy príslušných orgánov potrebných na zhotovenie diela ako: dopravné značenie počas realizácie a jeho určenie, prípadne súhlas na dočasnú uzávierku miestnej komunikácie a pod.

**ČI. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 12.6 Ostatné články Zmluvy o dielo č. sp. 070/2022 nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
- 12.7 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. sp. 070/2022
- 12.8 Dodatok č.1 je platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a predmetný dodatok je povinne zverejňovaným dodatkom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- 12.9 Tento Dodatok č.1 je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 12.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené tento Dodatok č.1 uzavrieť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tohto dodatku, že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Parchovanoch dňa 29.11.2022

Vo Vinnom dňa 29.11.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

JUDr. Juraj Guzej,  
starosta obce

---

Ing. Rastislav Vojna  
konateľ spoločnosti - RAVOZA s.r.o.