

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 28/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Dodatok“) medzi

Objednávateľ:	Obec Hraň
Sídlo:	Obecný úrad, SNP 165/39, 067 03 Hraň
Štatutárny orgán:	Ing. Helena Zuskáčová
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Ing. Helena Zuskáčová, starostka obce
IČO:	00331538
DIČ:	2020773403
Telefón:	056/6790063
E-mail:	info@hran.sk
Web:	www.hran.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	BAUMAN stavby, s.r.o.
Sídlo:	Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné
Štatutárny zástupca:	Ľubomír Boško, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ľubomír Boško
vo veciach technických:	Ľubomír Boško, Miroslav Ladomirják
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK61 7500 0000 0040 2671 7462
IČO:	52 203 204
DIČ:	2120950986
IČ DPH:	SK2120950986
Telefón:	+421 905 253 009
E-mail:	info@baumanstavby.sk
Zapísaný:	OR OS Prešov, vl. č. 37686/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

I. Preambula

Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) sú zmluvnými stranami nepredvídateľné okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať napriek primerane dôkladnej príprave pôvodného zadania zákazky verejným obstarávateľom - navýšenie cien niektorých stavebných materiálov z dôvodu narastajúcej inflácie v rámci sveta i Slovenskej republiky, situácia spôsobená pandémiou Covid 19, vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, nedostatok niektorých druhov stavebných materiálov, z titulu globálnej ekonomickej geopolitickej situácie vo svete, ktorá negatívne ovplyvňuje aj Slovensko a ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

II. Predmet Dodatku

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava ceny za dielo – rozpočtu stavebných prác, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo č. 28/2020 zo dňa 29.07.2020 ako príloha č. 1.
- 2.2. Týmto Dodatkom sa mení znenie bodu 5.2 čl. 5 Zmluvy o dielo č. 28/2020 nasledovne:

Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH: 35 462,38 EUR

DPH 20%: 7 092,48 EUR

Celková cena diela: 42 554,86 EUR

- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší Príloha č. 1 Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
- 2.4. Týmto Dodatkom sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy o dielo č. 28/2020, jej rozsah, podmienky na jej uzatvorenie, nemení sa Zhotoviteľ diela.

III. Záverečné ustanovenia


- 3.1. Ostatné články nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v pôvodnom znení a v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 3.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa a v CRZ.

Príloha č. 1 – Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V Humennom, dňa 14.02.2023



V Hranici, dňa 14.2.2023

