

ZMLUVA O DIELO Č. 124/2023/BA

ZMLUVNÁ DOHODA

evidenčné číslo Objednávateľa:

evidenčné číslo Zhotoviteľa:

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku podlimitnej zákazky na predmet obstarávania

„III. Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800)“
(ďalej tiež len „Zmluva o Dielo“ alebo „ZoD“ alebo „Zmluva“ alebo „Zmluvné dojednania“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Sídlo: Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č.: 427/B
Bankové spojenie:
IBAN:
oprávnený konateľ: JUDr. Ing. Jozef Krška, generálny riaditeľ
Označenie odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Oddelenie investícií Bratislava
Karloveská 2, 842 17 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Adresa pre zasielanie faktúr:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **CEDIS s.r.o.**
Sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO: 50 607 383
DIČ: 2120408675
IČ DPH: SK2120408675
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 122240/B
Bankové spojenie:
IBAN:
oprávnený konateľ: Ing. Jozef Miček, konateľ,

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

sa dohodli nasledovne:

1. Zmluvou o Dielo sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:
 - a. Zmluva o dielo
 - b. Ponukový list
 - c. Zmluvné údaje

- d. Špeciálne ustanovenia (v znení prípadných úprav a vysvetlení poskytnutých v rámci verejného obstarávania)
- e. Všeobecné zmluvné podmienky (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
- f. Opis predmetu zákazky
- g. Rozpočet
- h. Vzorové tlačivá
- i. Ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu¹

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce.

2. V Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.
3. Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. Ak sa v uvedených dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, Správca vydá akékoľvek potrebné objasnenie alebo Inštrukciu.
4. Súťažnými podkladmi sa rozumejú súťažné podklady vrátane príloh poskytnuté uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia Súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia Súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie Súťažných podkladov.
6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí Dielo „**III. Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800)**“ v lehote 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy alebo do 30.11.2023, podľa toho čo nastane skôr a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.
7. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľovi zaplatiť.
8. Akceptovaná zmluvná čiastka Diela bez DPH 577.001,78 EUR
(slovom päťstosedemdesiatšesťtisíc jeden eur sedemdesiatosem centov)
9. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, pod pojmom Zhotoviteľ sa rozumie všetci účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení predmetného zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom uvedená zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v Súťažných podkladoch. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisania účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať Zmluvných podmienok.
10. V prípade, ak v mene Zhotoviteľa koná splnomocnený zástupca, neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o Dielo je plná moc udelená Zhotoviteľom v súlade s podmienkami uvedenými Súťažných podkladoch.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti v nadlimitnej zákazke na predmet zákazky Dielo „**III. Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800)**“ („klúčovi odborníci na stavbe“). Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto

1. V prípade, ak Zhotoviteľom je viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo bude aj zmluva o združení.
Plná moc v zmysle bodu 10 Zmluvných dojednaní
Ostatné doklady, ktoré Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Zmluvy (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)

osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo náhrady škody podľa tejto Zmluvy o Dielo sa nepoužije ustanovenie podčlánku 20.1 Všeobecných zmluvných podmienok. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že pri uplatnení nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka neuplatňuje.
13. Zmluva o Dielo je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
14. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými Stranami. Zmluva nadobúda účinnosť
 - a. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády, alebo
 - b. dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP pre realizáciu Diela, alebo
 - c. dňom nasledujúcim po ukončení finančnej kontroly (štandardná ex-post kontrola verejného obstarávania Zákazky) vykonanej Poskytovateľom, v rámci ktorej Poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania Zákazky (po doručení správy z kontroly Objednávateľovi), alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu Centrálného koordinačného orgánu č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie,podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr. O nadobudnutí účinnosti Zmluvy je Objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy e-mailom na Zhotoviteľom určenú e-mailovú adresu.
15. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy:
 - Príloha č.1 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (príloha 7 súťažných podkladov)
 - Príloha č. 2 - Harmonogram prác
16. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými Stranami, s výnimkou zmien spočívajúcich v aktualizácii, zmene či oprave údajov ako napr. číslo účtu, adresa pre doručovanie, kontaktná osoba a pod. ak si tieto údaje obe zmluvné Strany vzájomne odsúhlasia.. Dodatok k Zmluve o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať zmeny množstiev, ktoré nastali v dôsledku merania a oceňovania Diela pre účely platby podľa čl. 12 Všeobecných zmluvných podmienok, Variácií a úprav podľa čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok tejto Zmluvnej dohody, Nárokov Objednávateľa podľa čl. 20 Všeobecných zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa článku 20 Všeobecných zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo.
17. Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy o Dielo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy o Dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontrolu/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP),

a to oprávnenými osobami (Poskytovateľ NFP, Útvár následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

19. Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, jednorazové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, nároky Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na základe tejto Zmluvy o Dielo voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky, prípadne nesplatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Zhotoviteľovi.
20. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných Strán týkajúcich sa tejto Zmluvy o Dielo a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných Strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
21. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu o Dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok.
22. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva vrátane jej príloh podlieha zverejneniu podľa zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto súčasne vyjadrujú svoj súhlas.

V Bratislave dňa
Za Objednávateľa

V Bratislave dňa
Za Zhotoviteľa

JUDr. Ing. Jozef Krška
generálny riaditeľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Ing. Jozef Miček
konateľ
CEDIS s.r.o.

PONUKOVÝ LIST

Zmluva pre vykonanie diela:

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800)

Pre:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Martinská 49, 821 05 Bratislava -mestská časť Ružinov

IČO: 36 022 047

Slová a výrazy použité v tomto dokumente budú mať ten istý význam, aký im je určený v Zmluvných podmienkach.

Po preskúmaní Zmluvných podmienok, Špecifikácie, Výkresov, Výkazu výmer, Zmluvných údajov pre vyššie menovanú Zmluvu Vám ponúkame vyhotoviť a dokončiť Dielo a napraviť akékoľvek súvisiace nedostatky v súlade s touto Ponukou, ktorá obsahuje všetky tieto dokumenty, za sumu:

Celková cena¹ v EUR	577 001,78 EUR bez DPH
<i>Uchádzač pre kritérium uvedie kladný nenulový údaj v EUR vyjadrený číslom s presnosťou na dve desatinné miesta po matematickom zaokrúhlení.</i>	

Súhlasíme dodržať platnosť tejto Ponuky do 30.11.2022 a táto bude pre nás záväzná a môže byť akceptovaná kedykoľvek pred týmto dátumom. Ak bude táto ponuka akceptovaná, zabezpečíme špecifikovanú Záruku na vyhotovenie diela, začneme s výstavbou Diela tak skoro, ako bude po Dátume začatia prakticky možné a dokončíme Dielo v súlade s vyššie uvedenými dokumentmi v rámci Doby na dokončenie.

Je nám známe, že nie ste viazaní prijať najnižšiu alebo akúkoľvek ponuku Vám predloženú.

Podpis..... vo funkcii – konateľ spoločnosti

oprávnený podpisovať ponuky za a v mene spoločnosti CEDIS s.r.o.

Adresa: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Dátum: 30.09.2022

¹ ak uchádzač je Zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie Celkovú cenu v EUR bez DPH
ak uchádzač nie je Zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie Celkovú cenu v EUR

ZMLUVNÉ ÚDAJE

PRE ZMLUVU O DIELO NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC

Názov diela: „III. OPATRENIA NA ODSTRAŇOVANIE MIGRAČNÝCH BARIÉR VO VODNOM TOKU MYJAVA (HAŤ V RKM 23,800)“

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.)

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.3.1	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov IČO: 36 022 047 DIČ: 2020066213 IČ DPH: SK2020066213
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.14	CEDIS s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava IČO: 50 607 383 DIČ: 2120408675 IČ DPH: SK2120408675
Meno a adresa Správcu	1.1.35	Bude oznámený ¹
Doba na dokončenie	1.1.84	trvanie: 365 KALENDÁRNYCH DNÍ – od Dátumu začatia (podčlánok 8.1) alebo do 30.11.2023, podľa toho čo nastane skôr
Doba na oznámenie nedostatkov	1.1.27	trvanie: 1827 KALENDÁRNYCH DNÍ – od Dátumu dokončenia Diela
Právo a jazyk	1.4	Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky Rozhodujúcim jazykom je slovenský jazyk
Zabezpečenie financovania Objednávateľom	2.4	Objednávateľ uviedol zdroj financovania v Súťažných podkladoch
Správy o postupe	4.20	Každá správa o postupe bude predložená v jednom papierovom origináli, jednej elektronickej kópii Správci a v jednom papierovom origináli, jednej elektronickej kópii Objednávateľovi
Pracovná doba	6.5	24/7/365
Inšpekcia	7.3	Objednávateľov personál bude mať neobmedzený prístup na výkon práva Inšpekcie v rozsahu 24/7/365 po celú Dobu na dokončenie
Odškodnenie za oneskorenie	8.8	0,2% zo Zmluvnej ceny bez DPH za každý deň oneskorenia

¹ Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak sa Objednávateľovi nepodarí postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vybrať dodávateľa na výkon činnosti Správcu do Dátumu začatia, Objednávateľ vymenuje za Správcu zamestnanca Objednávateľa, a to až do doby, kým Objednávateľ neuzavrie zmluvu s dodávateľom na výkon činnosti Správcu.

Žiadosť o priebežnú platbu	14.3	Zhotoviteľ je povinný predložiť Správcovi Súpis v 6 vyhotoveniach v papierovom origináli a v jednej elektronickej kópii
Zadržanie (čiastok) v PPP	14.6.2	5 % z každej PPP
Meny platieb	14.15	Zmluvná cena bude platená v EUR
Všeobecné požiadavky Poistenie	19.1	Povolené odpočítateľné limity sa neuplatňujú
Ustanovenie KPAS	21.1	KPAS bude pozostávať z jedného člena
Menovanie člena KPAs (ak sa strany nedohodnú) vykoná:	21.2	predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) alebo predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) v závislosti od predmetu sporu ²
		Platba bude vykonaná v EUR
Metóda merania	12.2	Merajú sa len skutočne vykonané práce a to metódou netto

Podpis:
Ing. Jozef Miček

Dátum:

² V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú, ktorá menovacia entita bude menovať tretieho člena, o menovacej entite rozhodne Objednávateľ.

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostávajú zo „Všeobecných zmluvných podmienok“, vrátane Prílohy „Dohody o predchádzaní sporov“ a z „Špeciálnych ustanovení“, ktoré predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkam.

„III. OPATRENIA NA ODSTRANOVANIE MIGRAČNÝCH BARIÉR VO VODNOM TOKU MYJAVA (HAŤ V RKM 23,800)“

Všeobecné zmluvné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú upravené alebo doplnené Špeciálnymi ustanoveniami.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou:

“Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávatelom („Červená kniha“) druhé vydanie 2017, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2018.

Všeobecné zmluvné podmienky je možné zakúpiť na adrese:

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov – SACE
Trnavská cesta 25
831 03 Bratislava
tel.: +421 2 50 234 510
e-mail: tajomnik@sace.sk
www.sace.sk

Výrazy a definície použité vo Všeobecných zmluvných podmienkach a v Špeciálnych ustanoveniach vychádzajú z výrazov a definícií tak ako sú uvedené v oficiálnom preklade “Zmluvných podmienok na pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávatelom („Červená kniha“) druhé vydanie 2017, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2018., ktoré boli preložené z anglického originálu “Conditions of Contract for Construction”, Second Edition 2017 („Red book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)“.

V súlade s textom Predslovu anglického originálu Všeobecných zmluvných podmienok, podľa ktorého „FIDIC považuje za oficiálne a autentické texty verzie v anglickom jazyku“, v prípade sporov medzi Objednávatelom a Zhotoviteľom bude mať prednosť anglická verzia Všeobecných zmluvných podmienok.

ŠPECIÁLNE USTANOVENIA

„III. OPATRENIA NA ODSTRAŇOVANIE MIGRAČNÝCH BARIÉR VO VODNOM TOKU MYJAVA (HAŤ V RKM 23,800)“

Jednotlivé podčlánky Špeciálnych ustanovení upravujú alebo dopĺňujú Všeobecné zmluvné podmienky.

Podčlánok	Definície		
1.1		1.1.1.1	“1.1.1 „Akceptovaná zmluvná čiastka“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným: „Akceptovaná zmluvná čiastka“ znamená čiastku uvedenú v zmluve o dielo
		1.1.1.2	Vypúšťa sa
		1.1.1.3	Vypúšťa sa
		1.1.1.5	„Výkaz výmer“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným: „Výkaz výmer“ znamená dokument poskytnutý Objednávateľom Zhotoviteľovi v rámci Súťažných podkladov
		1.1.1.8	Vypúšťa sa
		1.1.1.10	„Zmluva“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným: “Zmluva” znamená Zmluvu o Dielo, tak ako je definovaná v Zmluvnej dohode.
		1.1.1.10	„Zhotoviteľ“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným: „Zhotoviteľ“ znamená osobu(y) označenú(é) ako Zhotoviteľ v Zmluve.
		1.1.1.26	Vypúšťa sa
		1.1.1.30	„Výkresy“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným: „Výkresy“ znamená výkresy Diela obsiahnuté v Opise predmetu zákazky, a akékoľvek dodatočné a upravené výkresy vydané Objednávateľom (alebo v jeho mene) v súlade so Zmluvou.
		1.1.1.31	„Objednávateľ“

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahrad'te nasledovným:

„Objednávateľ“ znamená osobu(y) označenú(é) ako Objednávateľ v Zmluve.

1.1.1.35 „Správca“

Na konci definície doplňte:

Pojem Správca znamená Stavebnotechnický dozor, t. j. osobu ustanovenú Objednávateľom na výkon funkcie Stavebnotechnického dozoru pre účely Zmluvy. Ak je kdekoľvek v Zmluve uvedený pojem Správca, myslí sa tým Stavebnotechnický dozor podľa tohto podčlánku.“

1.1.1.48 „Kľúčový personál“

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahrad'te nasledovným:

"Kľúčový personál“ znamená pozície (ak nejaké sú) Zhotoviteľovho personálu iné ako Zhotoviteľov predstaviteľ, ktoré sú uvedené v podmienkach účasti technickej a odbornej spôsobilosti Súťaže.

1.1.1.48 „Ponukový list“

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahrad'te nasledovným:

"Ponukový list“ znamená ponuku Zhotoviteľa.

1.1.1.49 „Právne predpisy“

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahrad'te nasledovným:

"Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, najmä Ústava SR, ústavné zákony, medzinárodné zmluvy s aplikačnou prednosťou pred zákonom, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, výnosy a opatrenia, všeobecne záväzné nariadenia vyšších územných celkov a obcí. Právnymi predpismi sa pre účely tejto Zmluvy rozumie aj právo Európskej únie platné a záväzné na území Slovenskej republiky.

1.1.1.67 Vypúšťa sa

1.1.1.72 Vypúšťa sa

1.1.1.72 Vypúšťa sa

1.1.1.74 „Stavenisko ”

Na konci definície doplňte:

„Stavenisko znamená priestor definovaný § 43i Stavebného zákona“

1.1.1.75 Vypúšťa sa

1.1.1.48 „Špecifikácia”

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným:

"Špecifikácia“ znamená Opis predmetu zákazky.

1.1.1.78 „Subdodávateľ”

Na konci definície doplňte:

„Subdodávateľ je osoba definovaná § 2 ods. 5) písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní priamo alebo nepriamo poverená Zhotoviteľom vykonaním akejkoľvek časti Diela pre Zhotoviteľa v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy.“

1.1.1.89 „Konflikt záujmov”

Vložte novú definíciu „Konflikt záujmov“:

„Konflikt záujmov znamená situáciu, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi Zhotoviteľom a Správcou je alebo by mohol byť narušený, alebo ohrozený záujem Objednávateľa na nestrannom a objektívnom výkone práv a povinností Zhotoviteľa a Správcu. Za osobné alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, personálna spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný, napr. majetkový záujem zdieľaný medzi Zhotoviteľom a Správcu.“

1.1.1.90 „Ekologický dozor”

Vložte novú definíciu „Ekologický dozor“:

„Ekologický dozor znamená osobu, ktorá vykonáva pre Objednávateľa najmä kontrolu prác na rybovodoch v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 383/2018 Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov, na základe osobitnej zmluvy“

1.1.1.91 „Manuál pre informovanie a publicitu OPŽP ”

Vložte novú definíciu „Manuál pre informovanie a publicitu OPŽP“:

„Manuál pre informovanie a publicitu OPŽP znamená Manuál pre informovanie a publicitu Operačného programu kvalita životného prostredia (ďalej len „OPKŽP“) vrátane jeho príloh (Dizajn manuál OPKŽP a Návrhy vzorov vizualizácií tabúl), ktorý je verejne dostupný na webovej adrese

<http://www.op-kzp.sk/informovanost-komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaci/> “

1.1.1.92 „Havarijný plán”

Vložte novú definíciu „Havarijný plán“:

„Havarijný plán znamená plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia vypracovaný v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd“

1.1.1.93 „Smernica o elektronickej fakturácii”

Vložte novú definíciu „Smernica o elektronickej fakturácii“:

„Smernica o elektronickej fakturácii znamená Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (Ú.v. EÚ L 133, 06.05.2014)“

1.1.1.94 „Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii”

Vložte novú definíciu „Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii“:

„Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii znamená zákon číslo 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov“

1.1.1.95 „Súťažné podklady”

Vložte novú definíciu „Súťažné podklady“:

„Súťažné podklady znamená všetky podklady, doklady a dokumentáciu definovanú v § 42 Zákona o verejnom obstarávaní, predloženú Objednávateľom v procese verejného obstarávania zákazky, výsledkom ktorého je uzatvorenie tejto Zmluvy vrátane poskytnutých vysvetlení k týmto podkladom, dokladom a dokumentácii, údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a prijatej ponuky Zhotoviteľa vrátane vysvetlenia ponuky“ .

1.1.1.96 „Zákon o verejnom obstarávaní”

Vložte novú definíciu „Zákon o verejnom obstarávaní“:

„Zákon o verejnom obstarávaní znamená zákon číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov“

1.1.1.97 „Zákon o ochrane pred povodňami”

Vložte novú definíciu „Zákon o ochrane pred povodňami“:

„Zákon o ochrane pred povodňami znamená zákon číslo 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov“

1.1.1.98 „Zákon o vodách”

Vložte novú definíciu „Zákon o vodách“:

„Zákon o vodách znamená zákon číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších právnych predpisov“

1.1.1.99 „Poskytovateľ”

Vložte novú definíciu „Poskytovateľ“:

„Poskytovateľ je Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Vo fáze implementácie projektov koná v mene a na účet poskytovateľa Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia“

1.1.1.100 „Obchodný zákonník”

Vložte novú definíciu „Obchodný zákonník“:

„Obchodný zákonník znamená zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov“.

1.1.1.101 „Zákon o registri partnerov verejného sektora”

Vložte novú definíciu „Zákon o registri partnerov verejného sektora“:

„Zákon o registri partnerov verejného sektora je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

1.1.1.102 „Kontrolný a skúšobný plán Diela ”

Vložte novú definíciu „Kontrolný a skúšobný plán Diela“:

„Kontrolný a skúšobný plán Diela znamená skúšobný plán Diela vypracovaný v zmysle § 13 Zákona o verejných prácach.“

1.1.1.103 „Zábezpeka na dokončenie nedorobených prác a nápravu nedostatkov”

Vložte novú definíciu „Zábezpeka na dokončenie nedorobených prác a nápravu nedostatkov“:

„Zábezpeka na dokončenie nedorobených prác a nápravu nedostatkov predstavuje bankovú zábezpeku predloženú Zhotoviteľom k momentu vydania Preberacieho protokolu.“

		1.1.1.104	„Výkaz výmer“
			Vložte novú definíciu „Výkaz výmer:
			„Výkaz výmer znamená ocenený výkaz výmer predložený Zhotoviteľom v rámci ponuky Zhotoviteľa na vykonanie Diela“
		1.1.1.105	„Zákon o DPH“
			Vložte novú definíciu „Zákon o DPH:
			„Zákon o DPH znamená zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“
		1.1.1.106	„Stavebný zákon“
			Vložte novú definíciu „Stavebný zákon:
			„Stavebný zákon znamená zákon číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný Zákon) v znení neskorších právnych predpisov.“
Podčlánok	Interpretácia	1.2	“1.2 „Interpretácia“
1.2			Doplňte písm. k) :
			„(k) „Počítanie času sa riadi ustanoveniami § 122 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“
Podčlánok	Priorita dokumentov	1.5	“1.5 „Priorita dokumentov“
1.5			Odstráňte zoznam dokumentov od (a) po (k), odstráňte výraz “s nasledovným poradím:” na konci prvej vety a nahradte ho nasledovným textom:
			„také, ako je uvedené v Zmluve.“
Podčlánok	Zmluvná dohoda	1.6	“1.6 „Zmluvná dohoda“
1.6			Vypúšťa sa
Podčlánok	Postúpenie	1.7	“1.7 „Postúpenie“
1.7			Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným:
			Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe len na základe písomného predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) Zhotoviteľa uskutočnené v rozpore s predchádzajúcou vetou je neplatné a považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
Podčlánok	Starostlivosť a dodanie dokumentov	1.8	“1.8 „Starostlivosť a dodanie dokumentov“
1.8			Doplňte písm. g)
			(g) Stavebného denníka
Podčlánok	Dôvernosť	1.12	“1.12 „Dôvernosť“
1.12			Na konci podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako s osobnými a dôvernými údajmi, s výnimkou toho čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými Právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v žiadnom komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

Zhotoviteľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom komunikovať s laickou ani odbornou verejnosťou, s médiami a tretími osobami o predmete Diela, toto právo si výlučne vyhradzuje Objednávateľ.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší túto svoju povinnosť vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie tejto povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody spôsobenej Zmluvnou stranou ani povinnosť ochrany dôverných informácií podľa podmienok Zmluvy“

**Podčlánok
1.14** **Spoločná a nerozdielna
zodpovednosť** **1.14**

“1.14 „Spoločná a nerozdielna zodpovednosť“

Na konci podčlánku vložte:

V prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voči Objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania Diela a ostatného zmluvného plnenia a tiež uplynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy.

**Podčlánok
1.15** **Obmedzenie
zodpovednosti** **1.15**

“1.15 „Obmedzenie zodpovednosti“

Na konci podčlánku vložte:

Ustanovenie tohto podčlánku nezbavuje Zhotoviteľa uhradiť akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa Zmluvy.

**Podčlánok
2.1** **Právo prístupu na
Stavenisko**

Na konci podčlánku vložte nový odsek:

„Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených v Zmluve je povinný zaistiť Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením Harmonogramu a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb,

Zhotoviteľovi nevzniká nárok na Oneskorenie a/alebo na uhradenie Nákladov a zisku.

Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa alebo ním poverenej osoby najneskôr do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa minimálne 3 pracovné Dni vopred na odovzdanie Staveniska s tým, že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa odovzdanie môže uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi, v ktorom zo Zhotoviteľom navrhnutých termínov sa uskutoční odovzdanie Staveniska.

Pokiaľ Objednávateľ do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na odovzdanie Staveniska Zhotoviteľom neoznámí Zhotoviteľovi, ktorý zo Zhotoviteľom uvedených termínov odovzdania Staveniska podľa predchádzajúceho odseku tohto podčlánku si vyberá na odovzdanie Staveniska platí, že Stavenisko sa odovzdá v neskorší z dní uvedených vo výzve Zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku.

V deň odovzdania Staveniska sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho odovzdaní a prevzatí a podpísať Protokol o prevzatí Staveniska.

Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, Objednávateľ alebo ním poverená osoba je oprávnený podpísať Protokol o prevzatí Staveniska sám, pričom v Protokole o prevzatí Staveniska vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje nesplnenie podmienok podľa § 43i ods. 3) a 4) Stavebného zákona. Objednávateľ Protokol o prevzatí Staveniska podpíše a následne jeden originál Protokolu o prevzatí Staveniska doručí Zhotoviteľovi.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť napojenie na rozvody existujúcich prevádzkových médií (voda, elektrina, plyn), všetko na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi nevzniká nárok na úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebovaných médií Zhotoviteľom, keďže táto skutočnosť je už zohľadnená v Zmluvnej cene. V prípade, že by takéto náklady boli z akéhokoľvek dôvodu účtované Objednávateľovi, Zhotoviteľ je povinný mu tieto náklady bez zbytočného odkladu nahradiť. Zhotoviteľ je povinný pre takýto prípad zabezpečiť meranie ním spotrebovaných médií, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak“

Podčlánok **Zabezpečovanie**
2.4 **Financovania**
 Objednávateľom

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným:

Zhotoviteľ podpisom Zmluvy berie na vedomie, že Objednávateľ financuje dielo prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Vo fáze implementácie projektov koná v mene a na účet poskytovateľa Slovenská agentúra životného prostredia,

ktorá je sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi bezodkladne nevyhnutnú súčinnosť súvisiacu s plnením povinností Objednávateľa vyplývajúcich z metodických dokumentov operačného programu, vrátane ich budúcich zmien.

Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly (auditu) oprávnenými osobami, spočívajúcej v overovaní priebehu realizácie Diela a súvisiaceho plnenia v súvislosti s podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a Objednávateľom a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť zahrnúť aj do zmlúv uzatvorených medzi ním a Subdodávateľmi v súvislosti s vykonaním Diela a zároveň je povinný zabezpečiť splnenie tejto povinnosti zo strany všetkých subdodávateľov Subdodávateľa.

Oprávnené osoby na výkon kontroly môžu na Stavenisku dokumentovať, fotografovať a filmovať priebeh vykonávania dodávok a prác, techniku a Pracovníkov Zhotoviteľa, vykonať kontrolu Staveniska, kontrolu postupu prác na Stavenisku, oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ktoré súvisia s predmetom plnenia, prípadne vyhotovovať kópie týchto údajov a dokladov a kontrolovať vzorky Materiálov.

Pre účely uvedeného sú oprávnenými osobami v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Objednávateľ a ostatné Objednávateľom určené osoby a
- h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch uvedených vyššie v súlade s príslušnými predpismi SR a právnymi aktami EÚ.

Porušenie povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tohto podčlánku sa považujú za podstatné porušenie Zmluvy.

Podčlánok **Údaje o Stavenisku a**
2.5 **referenčné položky**

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným:

Objednávateľ poskytol údaje o Stavenisku a nevyhnutné referenčné položky v Súťažných podkladoch. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať akékoľvek ďalšie merania a/alebo získať akékoľvek údaje o Stavenisku.

Podčlánok 2.6	Objednávateľom dodané Materiály a Objednávateľovo vybavenie	Vypúšťa sa
Podčlánok 3.2	Povinnosti a právomoc Správcu	Na konci podčlánku vložte nový odsek: „Správca je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí podľa Zmluvy v prípade: a) vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré Správca vykonáva podľa Zmluvy a ktoré majú alebo je predpoklad, že v budúcnosti by mohli mať vplyv na Zmluvnú cenu, Doby na dokončenie; tým nie je dotknutá povinnosť Správcu získať písomný súhlas Objednávateľa v zmysle podčlánku 13.1 (Právo Variácie) a 13.3 (Postup pri Variáciách) b) b) pred vydaním inštrukcie na prerušenie postupu na časti alebo celom Diele podľa podčlánku 8.9 (Prerušenie Objednávateľom) c) c) pred vydaním Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) a pred vystavením Protokolu o vyhotovení Diela podľa podčlánku 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela). Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je Správca povinný predložiť Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane písomného vyjadrenia Správcu s návrhom znenia úkonu, ktorý plánuje vykonať v rámci uplatnenia svojej právomoci a taktiež zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú cenu alebo Doby na dokončenie. Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Správcu vznikol stav ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo ohrozenie bezpečnosti Diela, prípadne príhľadného majetku (ďalej len “stav ohrozenia”), Správca môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Správcu nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Správcu dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené ináč: a) Kedykoľvek si Správca plní svoje povinnosti, alebo uplatňuje právomoci uvedené v Zmluve alebo z nej vyplývajúce, má sa zato, že Správca koná v mene Objednávateľa; b) Správca nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo Strán akýchkoľvek povinností, záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcich zo Zmluvy; c) Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn , oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Správcu (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a

nesúlady.“

Podčlánok Porady

3.8

Na konci podčlánku vložte nový odsek:

Kontrolné dni zvoláva Správca v pravidelných intervaloch, najmenej však raz do mesiaca a koordinačné porady stavby najmenej raz do týždňa, prípadne podľa potreby a dohody Strán aj častejšie. Na Kontrolných dňoch a koordinačných poradách stavby (ďalej len „Pravidelné pracovné rokovania“) sa povinne zúčastňuje Zhotoviteľov Predstaviteľ, Správca a poverený zástupca Objednávateľa a iné osoby potrebné pre riešenie problematiky riešenej na Pravidelnom pracovnom rokovaní. Účelom Pravidelných pracovných rokovaní je monitorovanie postupu a stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu prác z pohľadu Harmonogramu, preskúmanie prípravy potrebných následných inžinierskych činností (ak sú potrebné), plánovanie a koordinácia prác a poskytnutie informácii o celkovom stave postupu zhotovovania Diela.

Správca je povinný zabezpečiť vyhotovenie zápisu o priebehu Pravidelných pracovných rokovaní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené najmä kľúčové body rokovania, obsah výsledku rokovania (kľúčové úlohy, ktoré majú byť v nasledujúcom období riešené), označenie osôb zodpovedných za splnenie príslušných úloh a termíny na ich splnenie. Stanovenie zodpovedností musí byť v súlade so Zmluvou.

Všetky záznamy z Pravidelných pracovných rokovaní musia byť podpísané zúčastnenými Stranami. Takto podpísané záznamy sa považujú za autentický záznam o prerokovaných a dohodnutých záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom prípade nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade s podčlánkom 1.3 (Oznámenia a ostatná komunikácia) týchto zmluvných podmienok.

V prípade, ak sa Pravidelných pracovných rokovaní nebudú zúčastňovať Zhotoviteľov Predstaviteľ spolu s ostatnými pracovníkmi Zhotoviteľa, ktorých sa agenda rokovaní týka podľa požiadaviek Správcu týka, , aj napriek tomu, že boli Správcom vyzvaní, aby sa zúčastnili, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: tristo EUR) za každé porušenie tejto povinnosti, t. j. za neúčast' každej jednotlivej osoby na týchto pracovných rokovaniach. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi“

Podčlánok Ekologický dozor

3.9

Dopĺňa sa nový podčlánok, ktorý znie

„Ekologický dozor“

„Ekologický dozor Objednávateľa pre vykonanie Diela bude vykonávať odborne spôsobilá osoba – ekológ zapísaný v zozname podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi meno a priezvisko osoby, ktorá bude vykonávať Ekologický dozor Objednávateľa pre vykonanie Diela a to najneskôr v deň odovzdania Staveniska, pričom tieto údaje budú uvedené v Protokole o prevzatí Staveniska. Každú zmenu v osobe Ekologického dozoru je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu.

Ekologický dozor je oprávnený najmä

- a) kontrolovať práce na rybovodoch na realizovanom Diele v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 383/2018 Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov a s Metodickým usmernením MŽP Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných tokov, vypracovaného VÚVH v Bratislave v júni 2015, tak aby podľa schválenej Projektovej dokumentácie boli dodržané všetky ekologické parametre a biologické parametre dôležité pre funkčnosť rybovodu,
- b) zabezpečiť, aby počas výstavby nedošlo k takým technickým úpravám, ktoré by znížili, alebo zlikvidovali biologickú funkčnosť rybovodu,
- c) dohliadať na úplné splnenie schválených environmentálnych požiadaviek,
- d) navrhovať riešenia nepredvídateľných situácií počas výstavby a požadovať odstraňovanie nedostatkov znižujúcich účinnosť rybovodu,
- e) vypracovávať čiastkové správy (vyjadrenia) ku kontrolám a záverečnú hodnotiacu správu pre Správcu, príslušné orgány ochrany prírody a ochrany vôd,
- f) po dokončení Diela vykonať kontrolu dodržania projekčných parametrov koryta a vodného prostredia, v prípade zistenia funkčných nedostatkov navrhnúť nápravné opatrenia, ktoré je Zhotoviteľ povinný odstrániť do termínu „ekologického predkolaudačného konania“,
- g) v rámci „ekologického predkolaudačného konania“ vykonať odpočet splnenia Orgánmi verejnej správy stanovených environmentálnych požiadaviek a v prípade potreby navrhnúť odstránenie zistených nedostatkov, ako najmä dokončenie chýbajúcich alebo nápravu chybné realizovaných prvkov rybovodu,
- h) vyhotoviť záverečné posúdenie súladu rybovodu s požiadavkami Orgánov verejnej správy, odborných organizácií MŽP SR, s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 383/2018 Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov a primerane aj s Metodickým usmernením MŽP Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných tokov, vypracovaného VÚVH v Bratislave v júni 2015,
- i) upozorniť písomnou správou bez omeškania Objednávateľa na

		všetky nedostatky zistené počas realizácie Diela,
		j) spolupracovať pri realizácii Diela so Správcom a Zhotoviteľom,
		k) zúčastňovať sa kontrolných dní vrátane vstupného výrobného výboru.
		Ekologický dozor je v prípade potreby oprávnený vykonať kontrolu priebehu prác aj mimo dohodnutých kontrolných dní.
		Ak považuje Zhotoviteľ pokyny Ekologického dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, je povinný uplatniť svoje výhrady zápisom v Stavebnom denníku. Na základe písomného pokynu Objednávateľa (nie Ekologického dozoru) je Zhotoviteľ povinný tieto práce napriek svojim výhradám vykonať.“
Podčlánok	Všeobecné povinnosti	Na konci podčlánku vložte text
4.1	Zhotoviteľa	„Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať stavebné práce v koryte vodného toku v mesiacoch marec, apríl, máj, jún. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Protokolu o prevzatí Staveniska podľa podčlánku 2.1 predložiť: a) príslušným úradom schválený povodňový plán Diela v zmysle Zákona o ochrane pred povodňami. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Správcovi schválený povodňový plán Diela v listinnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť spolu), b) manipulačný poriadok vypracovaný v súlade s § 57 Zákona o vodách v prípade, ak je pre danú vodnú stavbu v zmysle § 57 Zákona o vodách potrebný. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Správcovi manipulačný poriadok a to v troch listinných vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť spolu) v troch vyhotoveniach na vhodných pamäťových médiách c) Objednávateľovi grafický návrh a následne vyrobiť a nainštalovať veľkoplošné reklamné tabule v jednom vyhotovení podľa Manuálu pre informovanie a publicitu OPKŽP d) poskytnúť Správcovi dôkaz o splnení povinnosti podľa článku 19 (Poistenie) Akékoľvek porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa.“
Podčlánok	Záruka na vyhotovenie diela	Vypúšťa sa
4.2		
Podčlánok	Zhotoviteľove dokumenty	Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach
4.4		bod 4.4.1 písm (a) a nahraďte nasledovným

„(a) akékoľvek dokumenty potrebné pre riadny priebeh prác a/alebo pre riadne odovzdanie Diela.“

Podčlánok **Zhotoviteľove dokumenty**
4.4

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach bod 4.4.2 a nahraďte nasledovným

4.4.2 Záznamy skutočného zhotovenia

„Zhotoviteľ je povinný pripraviť a priebežne aktualizovať kompletnú sadu záznamov skutočného vyhotovenia Diela, obsahujúcu presné skutočné umiestnenie, rozmery a detaily práce ako bola vyhotovená Zhotoviteľom. Formát, referenčný systém, systém elektronického uloženia a ostatné relevantné detaily záznamov skutočného vyhotovenia budú také, ako sú uvedené v Špecifikácii (ak nie sú uvedené, ako sú akceptovateľné pre Správcu). Tieto záznamy budú držané na Stavenisku a budú použité výlučne pre účely tohto článku.

Záznamy skutočného vyhotovenia budú Správci predložené na Preskúmanie a Dielo nebude považované za dokončené pre účely preberania podľa článku 10.1 [Preberanie Diela a Sekcií] až pokým Správca nevydá (alebo sa má za to, že vydal) Oznámenie Bez námietky podľa bodu (i) článku 4.4.1 [Príprava a Preskúmanie].

Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady súvisiace s vykonaním Diela (v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčené fotokópie originálov, v prípade atestov a certifikátov kópie potvrdené originálom pečiatky a podpisom dodávateľa Materiálu/výrobkov), pokiaľ už neboli Objednávateľovi preukázateľne odovzdané, a to predovšetkým:

- a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v troch listinných vyhotoveniach a v elektronickom vyhotovení vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť spolu) v troch vyhotoveniach na vhodných pamäťových médiách,
- b) Príručky prevádzky a údržby podľa článku 4.4.3 [Príručky prevádzky a údržby] v troch listinných vyhotoveniach a v jednom elektronickom vyhotovení vo formáte .dgn a .dwg (v prípade ak je obsahom aj výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť spolu) na vhodnom pamäťovom médiu,
- c) fotodokumentáciu o priebehu prác vo formáte .jpg/.png a vo formáte .pdf s textovým popisom jednotlivých obrázkov v jednom elektronickom vyhotovení na vhodnom pamäťovom médiu,
- d) geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Diela v piatich listinných vyhotoveniach a v jednom elektronickom vyhotovení vo formáte .dgn a .dwg na vhodnom pamäťovom médiu,
- e) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých výrobkov a Materiálov, vrátane atestov a certifikátov použitých Materiálov,

- f) stavebné denníky – druhý prepis všetkých strán,
- g) revízne správy u vyhradených technických zariadení a skúšobné protokoly a atesty,
- h) doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli prácami a akoukoľvek súvisiacou činnosťou Zhotoviteľa na Diela, v súlade s platným zákonom o odpadoch, v čase vykonania Diela,
- i) zoznam osôb, s uvedením ich adries a telefónnych čísiel, u ktorých bude možné nepretržite nahlásiť nedostatok,
- j) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením a súhlasmi autorského a stavebného dozoru,
- k) protokol o vykonaní Skúšky k dokončeniu podľa článku 9(ak to povaha Diela vyžaduje)
- l) ďalšie doklady, ktoré sú potrebné k užívaniu Diela,
- m) návrh Preberacieho protokolu podľa podčl. 10.1

Podčlánok Školenie
4.5

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným:

Zhotoviteľ bude povinný vykonať školenie zamestnancov Objednávateľa (a/alebo iného personálu určeného Objednávateľom) na prevádzku a údržbu Diela a akýkoľvek iný aspekt Diela v takom rozsahu, aby Objednávateľ mohol momentom odovzdania Diela prevádzkovať Dielo. Zhotoviteľ poskytne kvalifikovaný a skúsený školiaci personál, školiace zariadenie a všetky školiace Materiály.

Dielo nebude považované za dokončené pre účely preberania podľa článku 10.1 [Preberanie Diela a Sekcií], až pokiaľ toto školenie nebude dokončené v súlade s týmto podčlánkom.

Podčlánok Spolupráca
4.6

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným:

„Zaistenie vhodných podmienok pre vykonávanie prác a činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných Objednávateľom na Stavenisku a jeho súčastiach, ich vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou Zhotoviteľa , tak aby nebola ohrozená kvalita prác, Lehota výstavby alebo jeho častí , ako aj súvisiacich diel.“

Podčlánok Povinnosti pri ochrane
4.8 zdravia a bezpečnosti

Na konci podčlánku vložte text:

„Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP :

- a) za nepoužívanie ochranných prilieb a iných osobných ochranných pracovných prostriedkov vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR) za každého zamestnanca a/alebo pracovníka Zhotoviteľovho personálu,
- b) za požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky vo výške 300,- EUR (slovom: tristo EUR) za každého

zamestnanca a/alebo pracovníka Zhotoviteľovho personálu,

- c) za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby alebo Staveniska vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc EUR) za každého zamestnanca a/alebo pracovníka Zhotoviteľovho personálu,
- d) za nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé porušenie, a to najmä za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdne komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový Materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov,
- e) za nedodržanie povinností vyplývajúcich z havarijných plánov vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR) za každé porušenie,
- f) za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených technických zariadení bez platných užívacích osvedčení vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR) za každé porušenie,
- g) za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnanca a pracovníka Zhotoviteľovho personálu vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR) za každého zamestnanca a/alebo pracovníka Zhotoviteľovho personálu.
- h) za nedodržanie technologického postupu schváleného Správcom vo výške 2.000,- EUR (slovom: dvetisíc EUR) za každé porušenie

V prípade, ak Zhotoviteľ neplní alebo porušuje povinnosti v zmysle platného (aktualizovaného) Plánu BOZP ako aj platných predpisov BOZP iné ako povinnosti uvedené v predchádzajúcom odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každé porušenie povinnosti.

Zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany Zhotoviteľa vznikla Objednávateľovi škoda, Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške.

Objednávateľ je oprávnený za opakované porušenie povinností Zhotoviteľa (t.j. za každé ďalšie porušenie) podľa tohto podčlánku uložiť zmluvnú pokutu v dvojnásobnej výške sadzby uvedenej vyššie pod písm. a/ až h/.

Opakované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku je možné považovať za podstatné porušenie Zmluvy."

Podčlánok 4.9	Systém riadenia kvality a overovania zhody	vypúšťa sa podčlánok 4.9.1
Podčlánok 4.15	Prístupové cesty	Doplňte za písm. (e) nasledujúce: f) Zhotoviteľ je povinný najneskôr pred zriadením Staveniska a začatím realizácie prác pre príslušný stavebný objekt vypracovať a odovzdať Správcovi plán organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia, (ak si to plnenie podľa Zmluvy vyžaduje) v listinnej podobe v troch vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť spolu) na vhodnom pamäťovom médiu v jednom vyhotovení, g) Zhotoviteľ je povinný najneskôr pred zriadením Staveniska a začatím realizácie prác pre príslušný stavebný objekt vypracovať a odovzdať Správcovi v rozsahu pre príslušný stavebný objekt, ktorý sa bude realizovať, podrobne zdokumentovať pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov a vyhotoviť o tom záznam (najmä fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený Správcom a odovzdať ho Správcovi v listinnej podobe v jednom vyhotovení a v elektronickej podobe vo formáte .pdf na vhodnom pamäťovom médiu v jednom vyhotovení.
Podčlánok 4.15	Prístupové cesty	Vypúšťa sa posledný odsek.
Podčlánok 4.17	Zhotoviteľovo vybavenie	Na konci podčlánku vložte text: „Objednávateľovi vzniká vlastnícke právo ku ktorejkoľvek časti Zhotoviteľovho vybavenia, ktoré je Zhotoviteľom fakturované a stáva sa súčasťou Trvalého diela, úhradou danej faktúry. V takomto prípade znáša Zhotoviteľ nebezpečenstvo škody na danej časti Zhotoviteľovho vybavenia do vydania Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií).“
Podčlánok 4.18	Ochrana životného prostredia	Na konci podčlánku vložte text: „Zhotoviteľ je povinný vypracovať Havarijný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku do pôdy a vodného toku (§ 41 ods. 8 Zákona o vodách) v listinnej podobe v troch vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť spolu) v jednom vyhotovení na vhodnom pamäťovom médiu. Zhotoviteľ je povinný predložiť Správcovi Havarijný plán najneskôr v deň podpisu Protokolu o prevzatí Staveniska podľa podčlánku 2.1. V prípade, že Zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti.

Nepredloženie Havarijného plánu najneskôr v deň podpisu Protokolu o prevzatí Staveniska podľa podčlánku 2.1 sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela postupovať v súlade so zákonom číslo 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov a s odpadmi nakladať v súlade s § 14 uvedeného zákona.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prepravu a manipuláciu s odpadmi vzniknutými v súvislosti s vykonaním Diela na svoje náklady.

Všetky odpady vzniknuté činnosťou Zhotoviteľa (vrátane odpadov z demolácií a demontáží, obalových Materiálov, obalov od farieb, čistidiel, mazadiel, chemikálií a pod.), ktoré nemožno zneškodniť v areáli Staveniska, je Zhotoviteľ povinný zneškodniť a zlikvidovať na vlastné náklady, mimo nehnuteľností vo vlastníctve/správe či užívaní Objednávateľa. Náklady na zneškodnenie odpadov vrátane dopravných nákladov je povinný uhradiť Zhotoviteľ.

Zhotoviteľ zastupuje Objednávateľa ako pôvodcu odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v konaniach pred príslušnými orgánmi na základe splnomocnenia, ktoré mu v prípade potreby a na základe písomnej požiadavky Zhotoviteľa Objednávateľ vystaví.

Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa odovzdať Objednávateľovi potvrdenie preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác. Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky potvrdenia preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela.

Pri úniku ropných látok alebo iných látok škodlivých životnému prostrediu, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabrániť ich ďalšiemu úniku a uhradiť všetky náklady spojené s likvidáciou následkov úniku týchto látok. O vzniku situácie spojenej s únikom takýchto látok je Zhotoviteľ povinný v deň, v ktorý sa o úniku dozvedel telefonicky, emailom a písomne informovať Objednávateľa.

Odpady, ktoré Zhotoviteľovi vznikajú jeho činnosťou, je zakázané vhadzovať v areáli Objednávateľa do kontajnerov komunálneho odpadu. Zhotoviteľ je povinný odpady, ktoré vznikajú jeho činnosťou triediť a zhromažďovať. S písomným súhlasom Objednávateľa Zhotoviteľ môže vybudovať miesta pre zhromažďovanie odpadov tak, aby boli tieto miesta riadne označené a aby tieto miesta spĺňali požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a boli zabezpečené proti zneužitiu. Spaľovanie odpadov je v areáli Objednávateľa a v jeho okolí zakázané.

Kontrolu zaobchádzania s odpadmi majú v mene Objednávateľa okrem Správcu oprávnenie vykonávať aj jeho poverení zamestnanci.

Objednávateľ je oprávnený v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch jednostranne zastaviť práce Zhotoviteľa, ktoré sú v rozpore

s predpismi na ochranu životného prostredia, písomnou výzvou doručenou Zhotoviteľovi vrátane určenia dôvodov a stanovenia primeranej lehoty na odstránenie závažného stavu. Zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v takto zastavených prácach len po odstránení závad poškodzujúcich životné prostredie, pričom toto prerušenie nemá vplyv na termíny vykonania Diela podľa Harmonogramu. Omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním Diela z dôvodu prerušenia prác podľa tohto bodu Zmluvy, nemá za následok zbavenie sa zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu vzniknutú v dôsledku tohto omeškania.

V prípade odstránenia alebo ďalšieho využitia odpadov priamo Zhotoviteľom, jeho Subdodávateľom, alebo subdodávateľom Subdodávateľa, ktorý má k tejto činnosti oprávnenie, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť na vyžiadanie ku kontrole doklad o odstránení alebo ďalšom využití odpadov. Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi doklady o odstránení alebo ďalšom využití odpadu vzniknutého v dôsledku prác najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela.

Všetky škody a náklady vzniknuté protiprávnym nakladaním s odpadmi Zhotoviteľom vrátane náhrady nákladov vynaložených Objednávateľom na uhradenie pokút a nápravných opatrení uplatnených Orgánmi verejnej správy voči Objednávateľovi v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadmi vzniknutými v dôsledku prác Zhotoviteľa, je povinný uhradiť (nahradiť) Zhotoviteľ."

Podčlánok 4.22 Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku

Na konci podčlánku vložte text:

„Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, vytváranie dočasných skládok/deponií a pod. nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať bez písomného súhlasu Správcu. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o takéto povolenie Správcu minimálne 7 dní pred navrhovaným začiatkom prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky podrobnosti o prácach, detailný harmonogram prác a hlavné zariadenia, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení.

Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisí s vyhotovením Diela.

Zhotoviteľ berie na vedomie bez akéhokoľvek nároku Zhotoviteľa na úpravu Zmluvnej ceny a/alebo Doby plnenia, že v priebehu Stavebných prác Zhotoviteľa môže Objednávateľ na zaistenie plnenia, ktoré nie je predmetom tejto Zmluvy inými zhotoviteľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zmluvným partnerom Objednávateľa umožní v nevyhnutnej miere vstup na Stavenisko, umožní im vykládku a dopravu dodávok na miesto, eventúálne poskytne ďalšiu súčinnosť, potrebnú k realizácii ich dodávok (napr. uvoľniť prístupovú cestu a pod.).“

Podčlánok Stavebný denník

Dopĺňa sa nový podčlánok, ktorý znie:

„Stavebný denník“

„Zhotoviteľ“ je povinný odo dňa odovzdania Staveniska viesť Stavebný denník.

Zhotoviteľ je povinný zapisovať do Stavebného denníka všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie Diela, najmä údaje:

- a) o začatí a ukončení prác,
- b) o stave Staveniska,
- c) o rozsahu a spôsobe vykonania prác a ich akosti,
- d) o aktuálnom počasi,
- e) o použitej stavebnej technike a mechanizácii,
- f) o prítomných osobách Zhotoviteľovho personálu, použitých dopravných prostriedkoch a strojoch,
- g) o vykonaných kontrolách a
- h) o iných skutočnostiach súvisiacich s vykonaním Diela.

Objednávateľ je povinný sledovať obsah Stavebného denníka a najmä prostredníctvom Správcu k zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky).

V čase uskutočňovania prác musí byť Stavebný denník na Stavenisku trvale prístupný.

Zhotoviteľ skončí vedenie Stavebného denníka okamihom prebratia Diela podľa článku 10.1 [Preberanie Diela alebo Sekcií].

Všetky odchýlky od projektovej dokumentácie pre zhotovenie Diela musia byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom alebo Správcom. O prípadných odchýlkach od projektovej dokumentácie Stavbyvedúci, okrem písomného záznamu v Stavebnom denníku, upozorní Správcu najneskôr nasledujúci Deň telefonicky a e-mailom.

Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

Úvodné listy v denníku budú obsahovať:

- a) základný list, v ktorom je uvedené minimálne obchodné meno a sídlo Objednávateľa, projektanta, Zhotoviteľa a zmeny týchto údajov,
- b) identifikačné údaje Diela a
- c) prehľad skúšok každého druhu vykonaných počas realizácie Diela.

Denné záznamy sa budú písať do Stavebného denníka s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje Stavbyvedúci alebo osoby písomne určené Zhotoviteľom v deň, keď sa práce vykonali alebo keď boli zistené okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu, v slovenskom jazyku a v súlade so stavebným zákonom.

Okrem Zhotoviteľa, ním určených osôb a Stavbyvedúceho Zhotoviteľa môže potrebné zápisy v Stavebnom denníku vykonať

Objednávateľ a Správca, vrátane pracovníkov generálneho projektanta (t.j. projektanta, ktorý zastrešuje všetky projektové dokumentácie) povereného výkonom autorského dozoru a orgánov štátneho stavebného dohľadu.

Usmerňovať práce prostredníctvom Stavebného denníka má právo len Objednávateľ a Správca.

Ak Stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom vykonaným Objednávateľom alebo Správcom v Stavebnom denníku, je povinný sa k nemu vyjadriť do Stavebného denníka najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jeho zápisu Objednávateľom alebo Správcom, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí a je povinný v zmysle tohto zápisu postupovať.

Stavbyvedúci je povinný predkladať Správcomi denné záznamy na kontrolných dňoch, inak najneskôr nasledujúci Deň od požiadania a odovzdať mu ich prvý prepis. Ak s nimi Správca nesúhlasí, zapíše túto skutočnosť do 3 pracovných dní odo dňa ich predloženia do Stavebného denníka s uvedením dôvodov. Pokiaľ Správca k predloženým denným záznamom v stanovenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že s ich obsahom súhlasí.

Správca sa pri kontrolách oboznámi so zápsmi v Stavebnom denníku, vykonanými stavbyvedúcim Zhotoviteľom, a zapíše svoje zistenia do Stavebného denníka, podpíše všetky listy Stavebného denníka, zapíše do Stavebného denníka čísla listov, ktorých prvé prepisy po kontrole stavby mieni oddeliť a zobrať so sebou, vyškrtná prípadné voľné miesta v Stavebnom denníku, na záver oddelí prvé prepisy a zoberie si ich so sebou na archiváciu u Objednávateľa.

V prípade akýchkoľvek zmien v osobe Stavbyvedúceho alebo osôb oprávnených vykonávať zápis v Stavebnom denníku je možné tieto vykonať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom osoba nahrádzajúca Stavbyvedúceho musí spĺňať v celom rozsahu požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti stanovenej Súťažnými podkladmi pre osobu Stavbyvedúceho.

Zo záznamov v Stavebnom denníku musí vyplývať postup realizácie objektov resp. ich prvkov resp. ich blokov jednoznačnou evidenciou prípravy pre ich budovanie a samotnej fázy ich vybudovania tak, aby bolo určiteľné dodržanie lehôt pre dosiahnutie ich projektovaných parametrov. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa Objednávateľ nie je povinný prevziať takto vykonané práce.“

Podčlánok **Register partnerov**
4.24 **verejného sektora**

Doplňa sa nový podčlánok, ktorý znie:

„Register partnerov verejného sektora“

„V prípade, ak sa Zhotoviteľ zapisuje do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora, zaväzuje sa, že bude v registri partnerov verejného sektora zapísaný aspoň počas doby trvania tohto zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zapísať sa do registra partnerov verejného sektora aj kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ dôjde k takej zmene okolností, ktorá zápis Zhotoviteľa do registra partnerov

verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora vyžaduje.

Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky zmeny, ktoré budú v registri partnerov verejného sektora vo vzťahu k nemu vykonané, a to do 5 dní, odkedy k zápisu zmeny do registra partnerov verejného sektora došlo.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že povinnosti uvedené v prvom odseku tohto podčlánku sa primerane vzťahujú aj na Subdodávateľov a zaväzuje sa zabezpečiť, aby mali Subdodávatelia splnené tieto povinnosti v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Ak si Zhotoviteľ alebo jeho Subdodávatelia nesplnia povinnosti uvedené v prvom alebo treťom odseku tohto podčlánku alebo ak nastanú okolnosti v zmysle ust. § 15 Zákona o registri partnerov verejného sektora, Objednávateľ je oprávnený neplniť, čo mu ukladá Zmluva, pričom nie je v omeškaní a toto neplnenie sa nepovažuje za porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený uplatňovať si v tomto prípade voči Objednávateľovi akúkoľvek náhradu škody alebo sankcie.

V prípade, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ porušil povinnosti uvedené v prvom a druhom odseku tohto podčlánku v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora, alebo Subdodávatelia porušili povinnosť v zmysle tretieho odseku tohto podčlánku a Objednávateľovi bola v tejto súvislosti zo strany príslušných orgánov uložená pokuta alebo akákoľvek iná sankcia, zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť Objednávateľovi túto pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu v celom rozsahu a nahradiť Objednávateľovi aj akúkoľvek inú škodu, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.“

Podčlánok Subdodávatelia

5.1

Na konci podčlánku vložte text:

„Zhotoviteľ pred uzatvorením tejto Zmluvy predložil Objednávateľovi zoznam Subdodávateľov v zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3) v spojení s § 41 ods. 6) Zákona o verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ nie je oprávnený plniť záväzky podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subjektov odlišných od Subdodávateľov uvedených v zozname, pokiaľ nedôjde k ich zmene postupom podľa tohto článku Zmluvy.

Za účelom každej zmeny v osobe existujúceho Subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho Subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr 5 pracovných dní pred navrhovanou zmenou Subdodávateľa (podpísaním zmluvy so Subdodávateľom) doručiť Objednávateľovi oznámenie o zmene v Zozname Subdodávateľov, ktoré musí obsahovať

- a) identifikačné údaje nového Subdodávateľa, ktorý bude vykonávať Dielo alebo jeho časť alebo iné plnenie podľa Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sídlo resp. miesto podnikania, IČO Subdodávateľa, meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osôb oprávnených konať za Subdodávateľa,

- b) podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom nového Subdodávateľa,
- c) informáciu, či Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním Diela poskytne Subdodávateľovi jednorazovo finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100.000,- EUR alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250.000,- EUR počas doby trvania Zmluvy, ak ide o opakujúce sa plnenie,
- d) ak sa novým Subdodávateľom nahrádza už schválený Subdodávateľ, identifikačné údaje nahrádzaného Subdodávateľa.

Prílohou oznámenia podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy bude

- a) potvrdenie o platnom zápise Subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní (ak u Subdodávateľa vznikla povinnosť byť registrovaný podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora)
- b) čestné vyhlásenie o tom, že Subdodávateľ nemá v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písmena c) Zákona o verejnom obstarávaní (ak u Subdodávateľa vznikla povinnosť byť registrovaný podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora) a
- c) doklady, na základe ktorých nahradzujúci Subdodávateľ preukáže, že spĺňa podmienky účasti uvedené v Súťaži, ktorých splnenie Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukázal kapacitami nahradeného Subdodávateľa (uvedené sa uplatní len v prípade zmeny v osobe Subdodávateľa, ktorého kapacitami Zhotoviteľ preukázal splnenie niektorej z podmienok účasti v Súťaži). Požiadavka na predloženie dokladov podľa tohto bodu Zmluvy platí aj v prípade, ak sa Subdodávateľom nahrádza stavbyvedúci, ktorý bol zamestnancom Zhotoviteľa.

Objednávateľ je oprávnený písomne (napríklad poštou, e-mailom) namietat' voči zmene Subdodávateľa len vtedy, ak by neboli splnené podmienky pre Subdodávateľa prípadne jeho výmenu podľa podmienok tejto Zmluvy, a to najneskôr 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Zhotoviteľom.

Ak sa Objednávateľ v lehote 5 pracovných dní nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou Zoznamu Subdodávateľov súhlasí a Zhotoviteľ môže Subdodávateľa použiť.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho Subdodávatelia mohli Dielo vykonať prostredníctvom svojich ďalších subdodávateľov len za splnenia podmienky ich platného zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní (ak u týchto subdodávateľov vznikla povinnosť byť registrovaní podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora), pričom v prípade nedodržania týchto podmienok Zhotoviteľ voči Objednávateľovi zodpovedá za škodu spôsobenú ich porušením.

Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej subdodávateľskej zmluvy v znení jej prípadných dodatkov. Zhotoviteľ je v takomto prípade oprávnený nesprístupniť Objednávateľovi údaje o výške odmeny za vykonanie diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť Subdodávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje nesprístupniť subdodávateľské zmluvy poskytnuté Zhotoviteľom tretím osobám (s výnimkou Poskytovateľa) a zaväzuje sa dodržať obchodné tajomstvo v nich uvedené. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa na ustanovenia, ktoré sú obchodným tajomstvom.

Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu Subdodávateľov Objednávateľom alebo vykonanie Diela alebo jeho časti Subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie Subdodávateľov, ako by plnil sám.

Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania nepredložil Objednávateľovi žiadny Zoznam Subdodávateľov resp. tvrdil, že Dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba vykonať Dielo alebo jeho časť Subdodávateľom.

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu údajov Subdodávateľa, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy k zmene došlo.

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že prípadná zmena osoby Subdodávateľa (jej nahradenie resp. vymazanie zo Zoznamu Subdodávateľov) nezakladá povinnosť Zmluvných strán uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého by bola aktualizácia prílohy týkajúca sa údajov o Subdodávateľoch.“

Podčlánok **Nominovaní**
5.2 **Subdodávatelia**

Vypúšťa sa

Podčlánok **Pracovno-právne**
6.4 **predpisy**

Na konci podčlánku vložte text:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s realizovaním Diela zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna

2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu, ktorú Objednávateľovi na základe Zmluvy dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ stavebných prác prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi nahradiť.

V prípade porušenia tejto povinnosti uvedených Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: jednsto EUR) za každého zamestnanca Zhotoviteľa alebo zamestnanca Subdodávateľa, ktorý vykonával práce na Stavenisku a ktorý bol zamestnaný nelegálne alebo vykonával nelegálnu prácu.“

Podčlánok **Ochrana zdravia a**
6.7 **bezpečnosť personálu**

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach druhý odsek a nahraďte nasledovným

„Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy:

- a) odovzdať Objednávateľovi plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovení Diela v písomnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx a v .pdf v jednom vyhotovení na vhodnom pamäťovom médiu,
- b) zabezpečiť koordinátora projektovej dokumentácie a vypracovanie plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre každú časť Diela v súlade s § 5 nariadenia vlády číslo 396/2006 Z. z.,
- c) zabezpečiť koordinátora bezpečnosti pre každú časť Diela v súlade s § 6 nariadenia vlády číslo 396/2006 Z. z.,
- d) zabezpečiť vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarimi pre každú časť Diela najmä podľa § 3 vyhlášky Ministerstva vnútra SR číslo 121/2002 Z. z.

Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania prác na Diele a počas celej doby vykonávania Diela:

- a) preukázateľne poučiť všetok Zhotoviteľov personál pracujúci na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- b) zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Stavenisku v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie číslo 396/2006“) a zákona číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorý je najmä povinný:
- c) vykonať v rovnakom rozsahu preškolenie všetkých osôb

Zhotoviteľovho personálu, ktorí sa zúčastnia realizácie Diela a ostatného plnenia podľa Zmluvy,

- d) pri každom nástupe novej osoby Zhotoviteľovho personálu pred zahájením prác vykonať školenie z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrane a ochrane životného prostredia,
- e) vyhotoviť záznam o vykonaní vyššie uvedených školení s uvedením mena, priezviska a čísla občianskeho preukazu Zhotoviteľovho personálu,
- f) zaistiť bezpečnosť práce a ochranu zdravia, a to najmä dodržovaním predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením Zhotoviteľovi, Objednávateľovi alebo tretím osobám.

V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa predchádzajúcej časti tohto podčlánku má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každé takéto porušenie.“

Podčlánok **Kľúčový personál**
6.12

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným

„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadenie realizácie Diela prostredníctvom Stavbyvedúceho v zmysle § 46a Stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný za Stavbyvedúceho podľa tejto Zmluvy určiť rovnakú osobu, ktorou preukázal splnenie podmienok účasti vo svojej Ponuke alebo inú osobu, ktorá spĺňa podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní a ktorej doklady preukazujúce splnenie tejto podmienky účasti v zmysle Súťažných podkladov odovzdal Objednávateľovi minimálne 5 kalendárnych dní pred dňom odovzdania Staveniska. Zhotoviteľ je povinný uviesť v Protokole o prevzatí Staveniska meno a priezvisko Stavbyvedúceho podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy a iných osôb (pokiaľ také existujú) oprávnených vykonávať zápis v Stavebnom denníku a viesť zhotovenie Diela v zmysle Stavebného zákona. V prípade, že Zhotoviteľ Protokol o prevzatí Staveniska nepodpíše resp. sa prevzatia Staveniska nezúčastní, za Stavbyvedúceho sa považuje osoba stavbyvedúceho uvedená v Ponuke Zhotoviteľa pri preukázaní splnenia podmienok účasti. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Stavbyvedúceho je možná len pri dodržaní všetkých podmienok definovaných v súvislosti s § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní vo výzve na predkladanie ponúk resp. v Súťažných podkladoch.

Zhotoviteľ je v súvislosti s osobou, prostredníctvom ktorej preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní a osobou, ktorou nahradil osobu, prostredníctvom ktorej preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní povinný udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie Diela autorizačné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť Stavbyvedúceho s odborným zameraním požadovaným v Súťažných podkladoch. V prípade

uplynutia platnosti takéhoto osvedčenia je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť jeho predĺženie v dostatočnom časovom predstihu.

Zmena Stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe Stavbyvedúceho minimálne 5 kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní v zmysle Súťažných podkladov. V prípade zmeny v osobe Stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci Stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ v Súťaži preukázal v súvislosti s nahradeným Stavbyvedúcim.

V prípade, ak Zhotoviteľ zmení osobu Stavbyvedúceho v rozpore s touto Zmluvou Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) za porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc EUR) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti.

Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ povinnosti postupovať pri výmene Stavbyvedúceho v súlade s týmto podčlánkom.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 Zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 Zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Podčlánok Spôsob vyhotovenia

7.1

Na konci podčlánku vložte text:

„Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predložiť Objednávateľovi vypracovaný dokument o rizikách prác a vybavenosti pracovníkov ochrannými prostriedkami a pomôckami, spracovaný na základe technologického postupu realizácie prác, a to v listinnej podobe v jednom vyhotovení.

Zhotoviteľ je povinný:

- a) použiť len Materiály, ktoré budú spĺňať parametre podľa zákona číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov; Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v

zmysle uvedeného zákona,

- b) použiť Materiál a výrobky I. triedy kvality, s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi, ktoré majú také vlastnosti, aby v čase predpokladanej životnosti Diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana života, zdravia a životného prostredia. Prípadné zmeny musia byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom ako budúcim užívateľom Diela,
- c) pri vykonávaní Diela dodržiavať STN, EN a predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, s ohľadom aj všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku, nie len vlastných Pracovníkov. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť Zhotoviteľ,
- d) na zabudovaný Materiál a výrobky predložiť Správcom dodacie listy (v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie), atesty a certifikáty (oboje v kópii potvrdenej originálom pečiatky a podpisom dodávateľa Materiálu/výrobníkov) na vhodnosť použitia na určené účely, ako neoddeliteľnú súčasť každej faktúry. Všetky predložené doklady musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a technických parametroch dokladovaného Materiálu a musia byť preložené do slovenského alebo českého jazyka,
- e) uložiť podzemné vedenia a zariadenia v súlade s platnými normami a predpismi, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú Správcom prevzaté a bude nariadené ich opätovné uloženie podľa predpisov, a to na náklady Zhotoviteľa,
- f) nepoužívať Zariadenia, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a všeobecne záväznými normami a/alebo v rozpore s Platnými predpismi,
- g) nepoužívať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia,
- h) nepripustiť do prevádzky stroje a mechanizáciu s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Správcu nepoužiť iné Materiály a Zariadenia, aké sú možné použiť podľa Zmluvy

Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR (slovom: dvetisíc EUR) a to za každé porušenie povinnosti samostatne. V prípade opakovaného porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa tohto

podčlánku, považuje sa takéto za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.“

Podčlánok Vzorky

7.2

Na konci podčlánku vložte text:

„Zhotoviteľ nie je oprávnený predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve a to najmä no nie však výlučne k Materiálom, ktoré boli požadované v rámci technickej a odbornej spôsobilosti Súťaže. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Správca má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný do dvoch týždňov predložiť Správcom novú vzorku. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Správcom znáša Zhotoviteľ.

Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Správcom príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný v rámci vykonávania Diela použiť Materiály, ku ktorým v procese verejného obstarávania zákazky predložil v súlade s bodom 15.1.3 Súťažných podkladov katalógové listy; to neplatí v prípade, pokiaľ Materiály podľa predložených katalógových listov v čase potreby ich zabudovania do Diela nie sú preukázateľne dostupné na trhu.“

Podčlánok Skúšanie Zhotoviteľom

7.4

Na konci podčlánku vložte text:

„Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Protokolu o prevzatí Staveniska podľa podčlánku 2.1 predložiť Objednávateľovi Kontrolný a skúšobný plán Diela v listinnej podobe v troch vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť spolu) v jednom vyhotovení na vhodnom pamäťovom médiu.

Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela dodržiavať Kontrolný a skúšobný plán. V prípade, ak výsledok skúšky uskutočnenej v zmysle tejto Zmluvy preukáže, že Materiály, výrobky alebo technológie nevyhovujú stanoveným parametrom v rámci STN/EN, ISO, certifikátom a pod. platným v SR alebo dohodnutým v tejto Zmluve, Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom a/alebo Správcom nahradiť Materiály, výrobky a technológie tak, aby spĺňali predpísané parametre a následne vykonať predpísané kontrolné skúšky a uhradiť náklady za ne.

Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % Akceptovanej zmluvnej čiastky bez DPH a to za každé porušenie povinnosti samostatne. Opakované porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Objednávateľ má právo, v prípade sporu alebo inej oprávnenej potreby, nechať vypracovať znalecký posudok k prevereniu kvality Diela. V prípade, že výsledok znaleckého posudku preukáže oprávnenosť pochybností či námietok Objednávateľa a/alebo

		Správcu, Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.
Podčlánok 7.7	Vlastníctvo Zariadenia a Materiálov	Odstráňte pôvodný text podčlánku vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným: „Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Zariadeniam a Materiálom okamihom ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpečenstvo škody na Zariadeniach a/alebo Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom podľa článku 10.1 [Preberanie Diela a Sekcií].“
Podčlánok 8.1	Začatie prác na Diele	Odstráňte pôvodný text prvého podčlánku vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným: „Dátum začatia sa považuje deň účinnosti Zmluvy.“
Podčlánok 8.3	Harmonogram	Odstráňte pôvodný text podčlánku vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným: „Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy odovzdať Správcovi Harmonogram vyhotovený v týždennom členení s počiatočným termínom zodpovedajúcim týždňu nadobudnutiu účinnosti Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti sa záväzným Harmonogramom stáva harmonogram predložený Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania. Predchádzajúcou vetou nie sú dotknuté ďalšie požiadavky na Harmonogram podľa tohto podčlánku. Harmonogram bude obsahovať vecný, časový a finančný plán vykonávania Diela. Zhotoviteľ je zároveň povinný plniť si svoje povinnosti v súlade s Harmonogramom a dodržiavať najmä v ňom dohodnutý časový harmonogram realizácie Diela. Zhotoviteľ je povinný v Harmonograme zohľadniť podmienku Slovenského rybárskeho zväzu, v zmysle ktorej počas mesiacov marec, apríl, máj a jún nie je oprávnený vykonávať stavebné práce v koryte vodného toku. Harmonogram sa považuje za dodržaný v prípade, ak Zhotoviteľ do konca každého kalendárneho štvrtého roka, počas ktorého plyní Doba na dokončenie vykoná práce minimálne v hodnote, ktorá zodpovedá plánovanému finančnému objemu uvedenému v Harmonograme ku koncu príslušného kalendárneho štvrtého roka zaokrúhlenému na celé päťtisíce nadol, pričom tento objem vykonaných prác následne v súlade s ustanoveniami Zmluvy vyfakturuje.“
Podčlánok 8.8	Odškodnenie za oneskorenie	Na konci podčlánku vložte text: „Odškodnenie za oneskorenie nezbavuje Zhotoviteľa uhradiť Objednávateľovi akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa Zmluvy a/alebo nezbavuje Zhotoviteľa uhradiť škodu Objednávateľovi, ak Objednávateľovi nárok na náhradu škody vyplýva zo Zmluvy a/alebo z Právnych predpisov.“
Podčlánok 10.1	Preberanie Diela a Sekcii	Na konci podčlánku vložte text:

„Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu vydania Preberacieho protokolu predložiť Správcovi Zábezpeky na dokončenie nedorobených prác a nápravu nedostatkov vo výške 3% z Zmluvnej ceny bez DPH splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za dokončenie nedorobených prác a nápravu nedostatkov počas Doby na oznámenie nedostatkov.

Poskytnutie Zábezpeky na dokončenie nedorobených prác a nápravu nedostatkov sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na dokončenie nedorobených prác a nápravu nedostatkov v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zábezpeka na dokončenie nedorobených prác a nápravu nedostatkov zostane v plnej výške platná a vymáhateľná až do uplynutia Doby na oznámenie nedostatkov. V prípade predĺženia Doby na oznámenie nedostatkov podľa článku 11.3 [Predĺženie Doby na oznámenie nedostatkov] je Zhotoviteľ povinný primerane predĺžiť platnosť a vymáhateľnosť Zábezpeky na dokončenie nedorobených prác a nápravu nedostatkov.“

Podčlánok **Neodstránenie**
11.4 **nedostatkov**

Na konci podčlánku vložte text:

„V prípade ak Zhotoviteľ neplní povinnosti podľa tohto podčlánku, môže Objednávateľ odstrániť akýkoľvek nedostatok na náklady Zhotoviteľa a čerpať za týmto účelom Zábezpeku na dokončenie nedorobených prác a nápravu nedostatkov.“

Podčlánok **Oceňovanie**
12.3

Na konci podčlánku vložte text:

„Jednotkové ceny a sadzby Zhotoviteľa musia zahrňovať všetky nákladové položky vrátane hotových výdavkov, ktoré sú potrebné k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, na ktoré je Zhotoviteľ povinný podľa tejto Zmluvy (najmä zabudovaný Materiál a ostatné priame náklady, odpisy techniky, prevádzkové a správne poplatky, mzdy a iné odmeny, zisk ako aj ďalšie náklady Zhotoviteľa, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej ceny, najmä stráženie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto plnenia a z miesta plnenia, náklady na zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia Staveniska, náklady na prípravu Staveniska, vytýčenie a sondáž podzemných vedení, výrub drevín, nakladanie s odpadmi, vrátane likvidácie a nákladov za ich uloženie, náklady na zabezpečenie elektrickej energie, pitnej, úžitkovej a prímiesovej vody, rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých subjektov, nákladov na dočasné resp. trvalé uloženie stavebného a výkopového Materiálu a náklady na vypracovanie všetkých dokumentov podľa Zmluvy.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak potrebuje zahrnúť do Zmluvnej ceny aj stavebné práce, služby a Materiál, ktoré nie sú uvedené v osobitnej položke Výkazu výmer, Zhotoviteľ ich zahrnul do jednotkových cien položiek Výkazu výmer súvisiacich s uvedenými stavenými prácami, poskytnutými službami alebo dodaným Materiálom.“

Podčlánok	Vynechanie	Vypúšťa sa
12.4		
Podčlánok	Právo Variácie	Na konci podčlánku vložte text:
13.1		„Správca je povinný obdržať k vydaniu inštrukcie k Variácií písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ inštrukcia k Variácií nebola písomne odsúhlasená Objednávateľom, Zhotoviteľ Variáciu nemôže vykonať. Zhotoviteľ je povinný k akejkoľvek dokumentácii týkajúcej sa Variácií predložiť čestné vyhlásenie o úplnosti a pravdivosti predkladanej dokumentácie.“
Podčlánok	Zlepšovací návrh	Vypúšťa sa
13.2		
Podčlánok	Predbežné sumy	Vypúšťa sa
13.4		
Podčlánok	Úpravy v dôsledku zmien v Nákladoch	Odstráňte pôvodný text podčlánku vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným: „Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny položiek Rozpočtu môžu byť menené spôsobom a za podmienok uvedených v tomto podčlánku. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe zmeny jednotkových cien položiek Rozpočtu: a) referenčnými indexami pre zmenu jednotkových cien položiek Rozpočtu budú indexy cien stavebných prác a materiálov zverejňované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs_00_00_00_sk, pričom (i) časti jednotkových cien položiek Rozpočtu označené „jednotková cena materiál“ budú upravované v závislosti od zmeny indexu stavebných materiálov (nákupné ceny), riadok predch. obd.=100, (ii) časti jednotkových cien položiek Rozpočtu označené „jednotková cena montáž“ budú upravované v závislosti od zmeny indexu stavebných prác, riadok predch. obd.=100, (iii) jednotkové ceny položiek Rozpočtu ktoré sú agregovanými položkami a sú farebne označené v Rozpočte, budú upravované v závislosti od zmeny aritmetického priemeru indexu stavebných materiálov (nákupné ceny) a indexu stavebných prác riadok predch. obd.=100 zaokrúhleného matematickým spôsobom na 4 desatinné miesta. b) prvá indexácia sa vykoná po uplynutí kalendárneho štvrtroka, v ktorom bol podpísaný Protokol o prevzatí Staveniska c) po uplynutí každého kalendárneho štvrtroka bude každá časť jednotkovej ceny položky Rozpočtu podľa písm. i. tohto podčlánku pre rozsah nevykonaných položiek Rozpočtu upravená o percento rovnajúce sa výške bodovej zmeny príslušného indexu oproti hodnote príslušného indexu platného ku dňu odovzdania Staveniska alebo poslednej indexácie, podľa
13.7		

toho čo nastalo neskôr,

- d) pri indexácii bude každá jednotková cena alebo jej časť zaokrúhlená matematickým spôsobom na dve desatinné miesta,
- e) Zhotoviteľ je povinný do 25-teho dňa prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukončení predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka predložiť Objednávateľovi aktualizovaný Rozpočet, v ktorom budú uvedené jednotkové ceny položiek Rozpočtu platné k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka pre rozsah už vykonaných Stavebných prác v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku a nové jednotkové ceny položiek Rozpočtu zmenené postupom podľa písm. b) a c) tohto podčlánku platné pre rozsah Stavebných prác nevykonaných k prvému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka. Zhotoviteľ v aktualizovanom Rozpočte pri každej položke uvedie
 - (i) celkové množstvo položky uvedené v Rozpočte, ktorý tvorí prílohu Zmluvy resp. upravené dodatkom k Zmluve,
 - (ii) množstvo položky zrealizované v jednotlivom kalendárnom štvrťroku s uvedením jednotkovej ceny platnej pre daný štvrťrok a
 - (iii) množstvo nezrealizovanej položky s aktuálnou jednotkovou cenou platnou pre daný štvrťrok.Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ je povinný vyhodnotiť indexáciu cien postupom podľa tohto podčlánku aj v prípade, ak dôjde k poklesu indexov. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne skontrolovať a vzájomne si písomne odsúhlasiť správnosť určenia nových jednotkových cien položiek Rozpočtu, pričom odsúhlasenie musí byť podpísané štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán alebo nimi písomne poverenými osobami,
- f) jednotkové ceny položiek Rozpočtu upravené podľa písm. b) a c) tohto podčlánku budú platné od prvého dňa kalendárneho štvrťroka a Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za Stavebné práce vykonané od prvého dňa tohto kalendárneho štvrťroka s takto určenými jednotkovými cenami vzájomne odsúhlasenými v súlade s poslednou vetou písm. e) tohto podčlánku,
- g) pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade, ak index cien stavebných prác a index cien stavebných materiálov (nákupné ceny) za predchádzajúci kalendárny štvrťrok nebude Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený tak, aby bolo možné vykonať odsúhlasenie správnosti určenia nových jednotkových cien postupom podľa bodu v. tohto podčlánku najneskôr do 5-teho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa má vystaviť faktúra s jednotkovými cenami upravenými podľa tohto podčlánku, Zhotoviteľ vystaví za Stavebné práce vykonané za predchádzajúci kalendárny mesiac faktúru s dovtedy platnými jednotkovými cenami, pričom na rozdiel medzi skutočne fakturovanou cenou za vykonané Stavebné práce a cenou za vykonané Stavebné práce upravenou do podľa tohto podčlánku vystaví doklad o úprave základu dane (t'archopis alebo dobropis) a to bezodkladne po zverejnení indexu cien stavebných prác a indexu cien stavebných materiálov (nákupné ceny) a odsúhlasení správnosti určenia nových jednotkových cien Rozpočtu; ustanovenie písm. e) tohto podčlánku sa použije primerane.

Zmluvné strany sa dohodli, že úprava Zmluvnej ceny postupom podľa tohto podčlánku nevyžaduje uzatvorenie písomného dodatku

k Zmluve. Dodatok k Zmluve, ktorý bude zohľadňovať zmeny jednotkových cien položiek Rozpočtu postupom podľa tohto podčlánku v priebehu celej realizácie Diela bude uzatvorený najskôr posledný kalendárny mesiac realizácie Diela; to neplatí v prípade, ak v priebehu realizácie Diela dôjde k uzatvoreniu Dodatku podľa bodu 16. Zmluvy o dielo, v takom prípade bude zmena jednotkových cien postupom podľa tohto podčlánku za predchádzajúce obdobie súčasťou uzatváraného Dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli, že maximálny percentuálny nárast alebo pokles časti jednotkovej ceny Rozpočtu podľa písm. a) tohto podčlánku môže byť vo výške 22,6 % oproti časti jednotkovej ceny položky Rozpočtu platnej v čase uzatvorenia Zmluvy. V prípade zmeny hodnoty indexu stavebných prác, indexu stavebných materiálov (nákupné ceny) alebo aritmetického priemeru uvedených indexov, ktorá by predstavovala zmenu časti jednotkovej ceny položky Rozpočtu vyššiu ako 22,6 %, príslušná časť jednotkovej ceny položky Rozpočtu sa zmení len o 22,6 %

Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna výška Zmluvnej ceny podľa podčlánku 14.1 upravená podľa tohto podčlánku resp. akýmkoľvek iným spôsobom určeným v Zmluve je 5.381.999,99 EUR bez DPH.“

Podčlánok Zmluvná cena

14.1

Na konci podčlánku vložte text:

„K Zmluvnej cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, ak je Zhotoviteľ tuzemským platiteľom DPH, a predmetné plnenia spadajú do sekcie F – stavebné práce (kód 41-43 štatistickej klasifikácie produkcie), potom v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH prichádza k prenosu daňovej povinnosti DPH na Objednávateľa a teda Zhotoviteľ nebude fakturovať cenu s DPH, ale cenu bez DPH a na faktúre bude uvedená slovná informácia „prenesenie daňovej povinnosti“.

Podčlánok Zálohová platba

14.2

Vypúšťa sa

Podčlánok Žiadosť o priebežnú platbu

14.3

Na konci podčlánku vložte text:

„Súčasťou každého Súpisu bude aj:

- odpočet položiek, ktorý sa stanoví nasledovne: od celkového rozsahu položky sa odpočíta rozsah doposiaľ vykonaného a fakturovaného množstva dotknutej položky s uvedením zostatku na vykonanie,
- dodacie listy ku všetkým Materiálom použitým a zabudovaným v rámci vykonania Diela,
- atesty, revízne správy, certifikáty, osvedčenia a skúšky použitých materiálov a technológií v súlade s platnými predpismi a normami,
- čestné vyhlásenie Zhotoviteľa o pravdivosti a úplnosti dokumentov predkladaných v rámci Súpisu, rovnako ako aj dokumentov predkladaných v súvislosti s realizáciou prác ktoré sú predmetom Súpisu.“

Podčlánok Platba

14.7

Na konci podčlánku vložte text:

„Podkladom pre zaplatenie je faktúra vystavená Zhotoviteľom a preukázateľne doručená Objednávateľovi do 15 kalendárnych dní od

dátumu odsúhlasenia Súpisu Správcom – dátumu dodania. Fakturované môže byť len skutočne vykonané Dielo, jeho skutočne vykonané časti alebo skutočne vykonané práce na Diele. Platba bude vykonaná výlučne bezhotovostne na bankový účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre.

Faktúra musí byť vyhotovená v šiestich vyhotoveniach a musí obsahovať minimálne:

- a) odvolanie na túto Zmluvu,
- b) Súpis (ako prílohu)
- c) označenie príslušného odštepného závodu Objednávateľa zodpovedného za realizáciu Diela,
- d) označenie banky, IBAN a SWIFT Zhotoviteľa,
- e) fakturovanú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
- f) v prípade stavebných prác, pri ktorých prichádza k prenosu daňovej povinnosti, slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“ a kód klasifikácie produkcie,
- g) hodnotu Zádržného uplatneného v danej faktúre
- h) názov Diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby,
- i) ďalšie náležitosti faktúry podľa Zákona o DPH.

Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je do 60 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi na adresu na zasielanie faktúr uvedenú v Zmluve o dielo.

Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z účtu Objednávateľa je v lehote splatnosti. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa podčlánku 1.3 (Komunikácia). Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu bankového účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa – skupinu (konzorcium), predloží aj písomný súhlas ostatných členov skupiny so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní Správcu je možné poukazovať platby na nový bankový účet.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by Objednávateľ mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadväznosti na ust. § 69b Zákona o DPH za daňovú povinnosť Zhotoviteľa vzniknutú z DPH, ktorú Zhotoviteľ Objednávateľovi fakturoval k cene podľa Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá riadne daňové priznanie a v prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto daň odvedie miestne príslušnému finančnému úradu do určenej lehoty splatnosti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa Zmluvy, alebo úmysel

skrátit' daň, či prípadne vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň nebude môcť zaplatiť.

V prípade, že Zhotoviteľ je v priebehu plnenia Zmluvy zverejnený v zozname vedenom Finančným riaditeľstvom SR v zmysle ust. § 69 ods. 15 Zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený DPH z vystavených faktúr zadržať až do dňa, kedy Zhotoviteľ nepreukáže, že Finančná správa nemá voči nemu žiadne neuhradené pohľadávky. Objednávateľ je tiež oprávnený uhradiť DPH z vystavených faktúr na osobný účet zhotoviteľa vedený Finančnou správou SR. Objednávateľ označí platbu variabilným symbolom v zmysle vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. a o tejto úhrade informuje správcu dane, ktorému oznámi výšku uhradenej dane a čísla faktúr, ktorých sa úhrada týka.“

Podčlánok **Oneskorená platba**
14.8

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným

„V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi úrok z omeškania z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania vo výške podľa ust. § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 z 18. apríla 1995, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

V prípade omeškania Zhotoviteľa s úhradou faktúry je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi úrok z omeškania z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania vo výške podľa ust. § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 z 18. apríla 1995, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.“

Podčlánok **Uvoľnenie zádržného**
14.9

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným

„Bezodkladne po dátume vydania Preberacieho protokolu bude Správcom potvrdená k vyplateniu čiastka Zádržného. Objednávateľ je povinný túto čiastku Zádržného uvoľniť do 30 dní odo dňa potvrdenia Správcom v zmysle predchádzajúcej vety.

Predchádzajúci odsek sa neaplikuje dokiaľ a pokiaľ Zhotoviteľ nesplní riadne povinnosť predložiť Zábezpeku na dokončenie nedorobených prác a nápravu nedostatkov.“

Podčlánok **Ukončenie pre porušenie**
15.2 **Zhotoviteľa**

Vložke do bodu 15.2.1.Oznámenie nasledovný text:

- i) „ak Zhotoviteľ bezdôvodne opustí Stavenisko,
- j) ak Zhotoviteľ do 15 dní odo dňa Začatia prác na Diele nezačne s realizáciou prác,
- k) ak Poskytovateľ počas Doby na dokončenie identifikuje porušenie pravidiel verejného obstarávania s vplyvom na výsledok verejného obstarávania zákazky, na základe ktorej bola uzatvorená Zmluva,
- l) ak nastanú zákonné dôvody odstúpenia podľa § 19 Zákona o verejnom obstarávaní,
- m) ak Zhotoviteľ podstatným spôsobom porušuje Zmluvu,
- n) ak banka odmietne Zhotoviteľovi vystaviť Zábezpeku na dokončenie nedorobených prác a nápravu nedostatkov,

		o) ak Zhotoviteľ alebo Subdodávateľ poruší zákaz nelegálneho zamestnávania.“
Podčlánok 15.2	Ukončenie pre porušenie Zhotoviteľa	Na konci podčlánku vložte text: „Účinky Ukončenia pre porušenie Zhotoviteľa sa riadia režimom odstúpenia podľa režimu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.“
Podčlánok 17.3	Práva duševného a priemyselného vlastníctva	Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným „Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade ak vykonaním Diela v zmysle tejto Zmluvy bude vytvorené autorské dielo podľa zákona číslo 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorské dielo“) je Zhotoviteľ nositeľom autorských práv k Autorskému dielu alebo jeho časti vykonanému podľa tejto Zmluvy a je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi Autorské dielo alebo jeho časť v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá voči tretím osobám za prípadné porušenie autorského práva alebo iného práva duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným Autorským dielom a plnením podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje pre použitie Autorského diela Objednávateľovi výhradnú licenciu, časovo, vecne a územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv autora. Zhotoviteľ zároveň súhlasí s tým, aby Objednávateľ udelil sublicencie na použitie Autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám, pričom udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Cena za licenciu na používanie Autorského Diela podľa tejto Zmluvy je zahrnutá v Zmluvnej cene. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť. Pokiaľ v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ použije autorské dielo tretej strany, je povinný zabezpečiť súhlas autora diela na použitie autorského diela tretej osobe a na plnenie podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na vytvorení Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ nadobúda všetky majetkové práva k Dielu vyplývajúce z Autorského zákona momentom jeho prevzatia.“
Podčlánok 19.2	Poistenie poskytnuté Zhotoviteľom	Odstráňte pôvodný text bodu 19.2.1 vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným : „19.2.1 Dielo Zhotoviteľ je povinný, od Dátumu začatia do dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo, v spoločnom mene Zhotoviteľa a Objednávateľa poistiť a udržiavať poistenie v rozsahu: a) stavebno-montážne poistenie Diela (vrátane Staveniska) tzv. CAR/EAR/ poistenie minimálne v rozsahu (i) poistenia Diela vrátane všetkých jeho častí, ktoré sú vo vlastníctve, v starostlivosti, opatrovaní alebo

pod kontrolou Objednávateľa alebo Zhotoviteľa (najmä na krytie škôd spôsobených poškodením, zničením, odcudzením, stratou častí Diela) s poistnou sumou minimálne vo výške zodpovedajúcej Akceptovanej zmluvnej čiastke podľa Zmluvy o dielo, pričom ako poistený a spolupoistený budú uvedení Zhotoviteľ, Objednávateľ a všetci Subdodávateľia participujúci na Diele,

- (ii) poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so stavebno-montážnymi prácami vykonávanými Zhotoviteľom, vrátane Subdodávateľov, na majetku Objednávateľa a tretích osôb s poistnou sumou minimálne vo výške 30 % z Akceptovanej Zmluvnej čiastky v EUR,

- b) poistenie zodpovednosti za environmentálne škody s poistnou sumou minimálne vo výške 50.000,- EUR

Poistné krytie bude kryť všetky straty a škody vzniknuté a vznikajúce Objednávateľovi a Zhotoviteľovi z akýchkoľvek príčin až do vydania Preberacieho protokolu pre Dielo. Súčasne bude poistenie ohľadne akýchkoľvek nedorobených prác v platnosti do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení diela a bude pokrývať stratu alebo škodu vzniknutú z akejkoľvek príčiny pred dátumom vydania Preberacieho protokolu pre Dielo a akúkoľvek stratu alebo škodu zapríčinenú Zhotoviteľom v priebehu vykonávania akejkoľvek jeho činnosti za účelom plnenia Zhotoviteľových povinností podľa článku 11 [Nedostatky po prebratí].“

Podčlánok **Mimosúdne vyrovnanie**
21.5

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným :

„Strany sa zaväzujú riešiť všetky prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy predovšetkým zmierlivo, vzájomnou dohodou, v dobrej viere a v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. V prípade, že k vyriešeniu sporu a jeho urovnaniu formou písomnej dohody medzi Stranami nedôjde, môže ktorákoľvek zo strán podať žalobu vo veci sporu na miestne a vecne príslušný súd v Slovenskej republike.“

Podčlánok **Arbitráž**
21.6

Vypúšťa sa

Podčlánok **Nesplnenie rozhodnutia**
21.7 **KPAS**

Vypúšťa sa

Podčlánok **Žiadna KPAS**
21.8

Odstráňte pôvodný text písm. (b) vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným:

„(b) Spor môže byť hociktorou Stranou predložený priamo na miestne a vecne príslušný súd v Slovenskej republike bez vplyvu na akékoľvek ostatné práva, ktoré Strana môže mať.“

Opis predmetu zákazky

Predmetom stavby je spriechnenie migračnej bariéry hate na toku Myjava v rkm 23,800 a vybudovanie rybovodu.

Hať na toku Myjava rkm 23,800 pri obci Šajdíkové Humence toho času nemá vybudovaný rybovod. Predmetom tejto stavby je vybudovanie rybovodu na jestvujúcej hati na toku Myjava za účelom zlepšenia biodiverzity na toku.

Vlastná výstavba bude pozostávať z vybudovania komôrkovitého rybovodu v lokalite jestvujúcej hate, po ľavej strane hate. Stavenisko stavby je jednoznačne dané situovaním vakovej hate a rybovodu na toku Myjava.

Plochy zariadenia staveniska, kde budú umiestnené materiály pre stavbu a drevná hmota z výrubov sa nachádzajú vedľa vakovej hate.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800)

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zhotoviteľ:

Miesto:

Kód	Zákazka	Celková cena
421.1	SO 01 Príprava územia	208 512,81 €
421.2	SO 02 Rybovod	368 488,97 €

Celkom

577 001,78 €

ROZPOČET

Stavba: Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800)

Objekt: SO 01 Príprava územia

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zhotoviteľ:

Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková dodávky	Cena jednotková montáže	Cena jednotková celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

269,264

1

Zemné práce

0,001

1	001	111201401.SR1	Odvoz a likvidácia krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm pre plochu do 100 m2	m2	10,000	0,10 €	30,68 €	30,78 €	307,80 €	0,001
2	001	114203103.S	Rozobratie opevnenia z lomového kameňa alebo betónových tvárnic v cementovej malty	m3	30,000		33,63 €	33,63 €	1 008,90 €	0,000
3	001	122703601.S	Odstránenie nánosov z vypúšťaných vodných nádrží pri únosnosti dna nad 15 kPa do 40 kPa	m3	12,000		6,31 €	6,31 €	75,72 €	0,000

2

Zakladanie

201,695

4	002	231943111.S	Steny baranené z oceleových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	1 300,000	0,25 €	7,04 €	7,29 €	9 477,00 €	0,195
5	002	231943211.S	Steny baranené z oceleových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	1 300,000		33,10 €	33,10 €	43 030,00 €	0,000
6	134	134600000100.S	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) 10 370	t	201,500	504,64 €		504,64 €	101 684,96 €	201,500

Nevyžaduje sa trvalé zabudovanie štetovnic. Uchádzači pre oceňovaní položky zohľadnia ďalšiu využiteľnosť štetovnic.

7	002	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceleových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	1 300,000		25,25 €	25,25 €	32 825,00 €	0,000
---	-----	-------------	---	----	-----------	--	---------	---------	-------------	-------

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

67,568

8	015	327210230.S	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. nad 0,5m výšky nad 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	40,000	156,92 €	111,90 €	268,82 €	10 752,80 €	67,568
9	013	962022391.S	Búranie a naložení gabiónových košov -2,38500t	m3	40,000		33,93 €	33,93 €	1 357,20 €	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

10	321	960321271.S	Búranie konštrukcií zo železobetónu -2,85000t	m3	15,000		259,16 €	259,16 €	3 887,40 €	0,000
11	321	979012212.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt na výšku do 4 m	t	198,750		1,67 €	1,67 €	331,91 €	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková dodávky	Cena jednotková montáže	Cena jednotková celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
12	321	979082315.S	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	198,750		4,35 €	4,35 €	864,56 €	0,000

Uchádzač si v cene tejto položky zahrmie náklady na odvoz a likvidáciu odpadu bezohľadu na skutočnú vzdialenosť.

99 Presun hmôt HSV 0,000

13	321	998332011.S	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	269,260		7,41 €	7,41 €	1 995,22 €	0,000
----	-----	-------------	--	---	---------	--	--------	--------	------------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,190

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 0,190

14	711	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny (na gabióny)PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	100,000		2,00 €	2,00 €	200,00 €	0,000
15	283	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm	m2	100,000	7,09 €		7,09 €	709,00 €	0,190
16	711	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,190		28,08 €	28,08 €	5,34 €	0,000

Celkom 208 512,81 € 269,454

ROZPOČET

Stavba: Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800)

Objekt: SO 02 Rybovod

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zhotoviteľ:

Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková dodávky	Cena jednotková montáže	Cena jednotková celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 358,502

1

Zemné práce

1 410,003

1	001	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l podľa potreby vr. zberných drenážnych potrubí	dní	42,000		160,50 €	160,50 €	6 741,00 €	0,000
2	001	121101002.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	90,000		15,58 €	15,58 €	1 402,20 €	0,000
3	001	122301102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 (odstránenie dočasného násypu)	m3	125,000		5,48 €	5,48 €	685,00 €	0,000
4	583	583410004600.S	Štrkodrva frakcia 0-120 mm	t	250,000	13,48 €		13,48 €	3 370,00 €	250,000
5	001	131301203.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 320,000		15,45 €	15,45 €	35 844,00 €	0,000
6	001	131301209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	696,000		1,92 €	1,92 €	1 336,32 €	0,000
7	001	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 630,000		3,34 €	3,34 €	5 444,20 €	0,000
8	001	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 630,000		0,24 €	0,24 €	391,20 €	0,000

Uchádzač si v cene príplatku zahrnie náklady na odvoz a likvidáciu odpadu na ním preferovanú skládku

9	001	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	125,000		1,59 €	1,59 €	198,75 €	0,000
10	001	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 255,000		2,91 €	2,91 €	3 652,05 €	0,000
11	103	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - Hlino štrková zemina	t	1 160,000	5,02 €		5,02 €	5 823,20 €	1 160,000
12	231	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,02 €	0,36 €	0,38 €	38,00 €	0,000
13	005	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,090	7,72 €		7,72 €	23,85 €	0,003
14	001	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	100,000		1,94 €	1,94 €	194,00 €	0,000
15	001	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	90,000		1,72 €	1,72 €	154,80 €	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková dodávky	Cena jednotková montáže	Cena jednotková celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------	--------------------

2 Zakladanie

9,660

16	011	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-16 mm	m3	5,000	24,23 €	19,70 €	43,93 €	219,65 €	9,660
----	-----	-------------	---	----	-------	---------	---------	---------	----------	-------

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1 500,817

17	321	321351010.S	Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných vr. montážnych plošín pre inštaláciu debnenia	m2	580,000	16,09 €	21,84 €	37,93 €	21 999,40 €	8,416
18	321	321351030.S	Debnenie konštrukcií priehradných plôch inak zakrivených než valcovo (s dekoračnou maticou) vr. montážnych plošín pre inštaláciu debnenia	m2	540,000	43,61 €	26,09 €	69,70 €	37 638,00 €	31,471
19	321	321352010.S	Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných	m2	580,000	5,78 €	6,13 €	11,91 €	6 907,80 €	0,568
20	321	321352030.S	Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch inak zakrivených než valcovo	m2	540,000		10,75 €	10,75 €	5 805,00 €	0,000
21	321	321365111.S	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií z betonárskej ocele do 12 mm (navrhovaná výstuž R10mm)	t	20,000	1 727,01 €	343,60 €	2 070,61 €	41 412,20 €	21,196
22	321	322321116.S	Konštrukcie priehradné, hate a plavebné komory zo železobetónu vodostavebného C 30/37	m3	535,000	88,77 €	76,49 €	165,26 €	88 414,10 €	1 439,166

4 Vodorovné konštrukcie

435,048

23	271	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	112,000	81,43 €	22,87 €	104,30 €	11 681,60 €	246,752
24	321	457971121.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom nad 1:5 do 1:1,5 šírky geotextílie do 3 m	m2	55,000	0,23 €	2,04 €	2,27 €	124,85 €	0,015
25	693	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	55,000	1,34 €		1,34 €	73,70 €	0,017
26	321	464511222.S	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z kameňa zahádzkového z plavidla, hmotnosti kameňov do 250 kg s urovnaním líca	m3	20,000	35,57 €	26,00 €	61,57 €	1 231,40 €	42,432
27	321	465511327.S	Dlažba z lomového kameňa do betónu s vyklinovaným kameňom, s vyplnením škár ťaž. kamenivom, hr. kameňa 300 mm	m2	155,000	33,04 €	21,96 €	55,00 €	8 525,00 €	93,163
28	321	465512327.S	Dlažba z lomového kameňa, do betónu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	87,000	33,04 €	21,96 €	55,00 €	4 785,00 €	52,670

8 Rúrové vedenie

1,003

29	271	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	44,000	0,07 €	0,70 €	0,77 €	33,88 €	0,000
30	286	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8- plnostenná, DN 150 vr. tvaroviek	m	44,000	8,67 €		8,67 €	381,48 €	0,947
31	271	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy DN 150	ks	1,000	18,58 €	49,94 €	68,52 €	68,52 €	0,003
32	422	422210005800R1	Posúvač s prírubami, z liatiny DN 150, kanalizačný + 2x prírubový adaptér a zemná súprava s poklopom	ks	1,000	664,35 €		664,35 €	664,35 €	0,041
Mäkotesniaci klinový posúvač s hladkým a voľným prietokovým kanálom										
33	271	891316331	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, vtokový kôš DN 150	ks	1,000	3,10 €	17,10 €	20,20 €	20,20 €	0,001
34	552	552520086800	Vtokový kôš DN 150, na vodu	ks	1,000	233,34 €		233,34 €	233,34 €	0,011

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková dodávky	Cena jednotková montáže	Cena jednotková celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------	--------------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1,970

35	921	21001000648R1	PD skutočného vyhotovenia, prevádzkový a manipulačný poriadok	kpl	1,000			8 020,26 €	8 020,26 €	0,000
36	921	21001000648R2	Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia	kpl	1,000			5 404,88 €	5 404,88 €	0,000
37	011	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm	m2	62,000	4,84 €	3,73 €	8,57 €	531,34 €	0,026
38	015	931991112.S	Zhotovenie tesnenia dilatačnej škáry gumovým profilovým pásom alebo pásom z PVC v stene	m	75,000	36,98 €	61,49 €	98,47 €	7 385,25 €	1,733
39	273	273230000400.S	Pás tesniaci gumový vytlačovaný, pryžový, vr. zatesnenia škáry tmelom	m	75,000	12,07 €		12,07 €	905,25 €	0,113
40	321	936501111.S	Limnigrafická lata osadená v akomkoľvek sklone	m	1,500	69,18 €	18,97 €	88,15 €	132,23 €	0,098

99 Presun hmôt HSV

0,000

41	321	998332011.S	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybníčné a ostatné	t	3 359,050		7,40 €	7,40 €	24 856,97 €	0,000
----	-----	-------------	--	---	-----------	--	--------	--------	-------------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

1,056

767 Konštrukcie doplnkové kovové

1,056

42	767	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	100,000	0,33 €	5,50 €	5,83 €	583,00 €	0,005
43	553	553520002900.S	Zábradlie žiarovo pozinkovaná oceľ 4x horizontálna výplň výška 1100 mm, nerezové kotvenie na chem. kotvy vhodné do exteriéru vr. dopravy	m	73,000	207,33 €		207,33 €	15 135,09 €	0,365
44	553	553520002900.SR1	Zábradlie žiarovo pozinkovaná oceľ 2x horizontálna výplň výška 1100 mm, nerezové kotvenie na chem. kotvy vhodné do exteriéru vr. dopravy	m	27,000	136,53 €		136,53 €	3 686,31 €	0,135
45	767	767995230r2	D+M Výroba atypického výrobku - Norná stena z kompozitu 2,3x0,5x0,05m ukotvená do steny nerezovým kotviacim materiálom	kpl	2,000			858,16 €	1 716,32 €	0,000
46	767	767995230r3	D+M Výroba atypického výrobku - Plošina z kompozitu s kompozitnými nosnými prvkami 2,3x1,0m so žiarovo pozinkovaným oceľovým zábradlím a brámkou s nerezovým kotviacim materiálom	kpl	1,000			1 834,90 €	1 834,90 €	0,000
47	767	767995230r4	D+M Výroba atypického výrobku - Provizórne hradenie rozmeru 1650x2300mm so žiarovo pozinkovaným oceľovým vodiacim U profilom 80x50mm a nerezovým kotviacim materiálom	kpl	1,000			482,46 €	482,46 €	0,000
48	767	767995230r5	D+M Výroba atypického výrobku - Provizórne hradenie rozmeru 1500x2300mm so žiarovo pozinkovaným oceľovým vodiacim U profilom 80x50mm a nerezovým kotviacim materiálom	kpl	1,000			444,62 €	444,62 €	0,000
49	767	767995230r6	D+M Výroba atypického výrobku - Provizórne hradenie rozmeru 700x2000mm so žiarovo pozinkovaným oceľovým vodiacim U profilom 80x50mm a nerezovým kotviacim materiálom	kpl	1,000			223,50 €	223,50 €	0,000
50	767	767995230r7	D+M Výroba atypického výrobku - Provizórne hradenie rozmeru 700x1200mm so žiarovo pozinkovaným oceľovým vodiacim U profilom 80x50mm a nerezovým kotviacim materiálom	kpl	1,000			143,19 €	143,19 €	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková dodávky	Cena jednotková montáže	Cena jednotková celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	321	934956221.SR1	Stavidlové tabule z fošní s ochranným náterom z dubového dreva, hr. 60 mm vr. madiel	m2	6,000	94,49 €	67,59 €	162,08 €	972,48 €	0,551

M Práce a dodávky M 0,105

21-M Elektromontáže 0,105

52	921	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu CY 16	m	6,000		4,61 €	4,61 €	27,66 €	0,000
53	341	341110000600.S	Kábel medený CY 1x16 mm ²	m	6,000	8,09 €		8,09 €	48,54 €	0,002
54	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v betóne FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	75,000		1,57 €	1,57 €	117,75 €	0,000
55	354	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	m	75,000	1,37 €		1,37 €	102,75 €	0,075
56	921	210220040.S	D+M Svorky konštrukčné, spojovacie, podložky a montážny materiál pre ochranné pospojovanie zábradlia	kpl	1,000			5,30 €	5,30 €	0,000
57	921	210220281.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia	kpl	8,000		17,53 €	17,53 €	140,24 €	0,000
58	354	354410057200.S	Tyč uzemňovacia FeZn profilová označenie ZPT 1,5 m - profil T vrátane prepojuvacích svoriek	ks	8,000	8,83 €		8,83 €	70,64 €	0,027

Celkom 368 488,97 € 3 359,662

VZOROVÉ TLAČIVÁ

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA DOKONČENIE NEDOROBENÝCH PRÁC A NÁPRAVU NEDOSTATKOV

Názov Zmluvy:

Číslo Zmluvy:

Meno a adresa a IČO Prijemcu („Objednávateľ“):

Boli sme informovaní, že [vložte meno Zhotoviteľa], (ďalej nazývaný „Príkazca“) je podľa vyššie uvedenej Zmluvy Vaším Zhotoviteľom a táto Zmluva vyžaduje, aby Zhotoviteľ predložil Zábezpeku na dokončenie nedorobených prác a nápravu nedostatkov.

Na žiadosť Príkazcu, my [názov a adresa banky] sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť Vám, Prijemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom;.....) po tom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že;

- a) Príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo
- b) neodstránil zistené vady Diela v dohodnutom termíne.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš podpis(y) (štatutárnych zástupcov), ktorý musí byť overený Vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť a vyhlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom uplynutí platnosti Zábezpeky) („termín uplynutia“), kedy táto Zábezpeka uplynie a musí nám byť vrátená.

Každým čerpaním zo Zábezpeky na dokončenie nedorobených prác a nápravu nedostatkov sa výška Zábezpeky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto Zábezpeky na dokončenie nedorobených prác a nápravu nedostatkov nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto Zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 758 Medzinárodnou obchodnou komorou. Prípadné spory budú riešené na príslušnom súde Slovenskej republiky.

Podpis(y):.

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

VZOR PROTOKOLU O PREVZATÍ STAVENISKA

Názov stavby:

Číslo Zmluvy o dielo:

Miesto stavby:

Dátum:

Odovzdávajúci:
(objednávateľ)

Preberajúci:
(zhotoviteľ)

Správca (stavebný dozor):

Stavbyvedúci:

Ekologický dozor:

Popis staveniska:

Prístup na stavenisko:

Podzemné vedenia:

Vytýčenie stavby:

Povodňový plán stavby:

Oprávnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa konštatujú, že sú splnené všetky podmienky pre odovzdanie staveniska, objednávateľ stavenisko odovzdáva zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko preberá. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sú mu známe podmienky užívania staveniska.

Prílohy:

Ďalšie dojednania:

.....

.....

.....

.....

Odovzdávajúci:

(objednávateľ)

Preberajúci:

(zhotoviteľ)

Ostatní účastníci:

**VZOR PREBERACIEHO PROTOKOLU O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVBY /
v tom aj VEREJNEJ PRÁCE/
(alebo jej dokončenej časti)**

Stavebník (názov, sídlo, odtlačok pečiatky)		Číslo zápisu
Dátum začatia preberacieho konania	Názov stavby	
Názov dokončenej stavby		
Účel a technický opis stavby		

Finančné prostriedky na stavbu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov

Kapacity získané výstavbou

Zodpovedný stavbyvedúci

Zhotoviteľ

Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácia)

Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí)

Stavebný dozor (ak bol stavebníkom ustanovený)

Stavebné povolenie č.

zo dňa

vydal

Zmena stavebného povolenia č.	zo dňa	vydal
Protokol o štátnej expertíze	zo dňa	číslo
Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa, číslo		
vrátane dodatkov		

Dátum začatia prác podľa zmluvy	Dátum skutočného začatia prác	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce		

Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody

Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácii verejnej práce

Podmienky skúšobnej prevádzky stavby

Zhodnotenie kvality preberanej stavby (alebo jej dokončenej časti) stavebníkom (preberajúcim)

Súpis drobných nedorobkov a nedostatkov zrejmých pre odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej dokončenej časti

Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov stavby alebo jej dokončenej časti

Zadržaná suma z dohodnutej ceny stavby do odstránenia všetkých nedorobkov a nedostatkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v EUR a %)

Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť nedorobky a nedostatky

Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie stavby

Ďalšie dohodnuté podmienky

Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania stavby

Údaje o archivovaní dokumentácie

Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania stavby:

- a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok
- b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.)
- c) kontrolný a skúšobný plán stavby a záznamy z jeho plnenia
- d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedostatkov
- e) plány užívania stavby
- f) iné doklady a dokumenty

Cena podľa zmluvy a dodatkov	EUR
Zľava z ceny a jej dôvody	EUR
Cena po odpočítaní zľavy	EUR

Zvýšenie alebo zníženie ceny diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny diela s uvedením vývoja ceny diela		
Pokuty z omeškania a iné sankcie v EUR podľa zmluvy, resp. podľa Obchodného zákonníka	Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v EUR spolu	Termín predloženia konečnej faktúry
Záručná lehota (konečný dátum)		

Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu

Vyjadrenie účastníkov

Dátum ukončenia preberacieho konania			
Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú stavbu alebo jej dokončenú časť podľa zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka			
	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis a odtlačok pečiatky
Zástupcovia zhotoviteľa			
Zástupcovia stavebníka			
Ostatní prizvaní účastníci			
Rozdeľovník			

Zoznam subdodávateľov

NÁZOV ZÁKAZKY:

III. Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800)

ZHOTOVITEĽ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 607 383

vyhlasujeme, že na realizácii zákazky s názvom „**III. Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800)**“ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia

Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	osoby oprávnené konať za subdodávateľa	Podiel zákazky v %	Predmet subdodávok
[•] [•]	[•]	meno: [•] nar. [•] adr. [•]	[•]	[•]
[•] [•]	[•]	meno: [•] nar. [•] adr. [•]	[•]	[•]

V Bratislave, dňa 07.02.2023

CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček
konateľ spoločnosti

Harmonogram - III. Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800)

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Iehota vykonania diela 12 mesiacov		
Popis činností v zmysle rozpočtu SO 01 Príprava územia SO 02 Rybovod Finančný plán vykonania diela v EUR bez DPH spolu vo výške [577 001,78 €]	27 týždeň	11 427,75 €
	26 týždeň	11 427,75 €
	25 týždeň	10 753,75 €
	24 týždeň	18 746,00 €
	23 týždeň	38 548,00 €
	22 týždeň	38 548,00 €
	21 týždeň	38 548,00 €
	20 týždeň	38 548,00 €
	19 týždeň	4 254,00 €
	18 týždeň	2 487,00 €
	17 týždeň	308,00 €
	16 týždeň	0,00 €
	15 týždeň	0,00 €
	14 týždeň	0,00 €
	13 týždeň	0,00 €
	12 týždeň	0,00 €
	11 týždeň	0,00 €
	10 týždeň	0,00 €
	9 týždeň	0,00 €
	8 týždeň	0,00 €
	7 týždeň	0,00 €
	6 týždeň	0,00 €
	5 týždeň	0,00 €
	4 týždeň	0,00 €
	3 týždeň	0,00 €
	2 týždeň	0,00 €
	1 týždeň	0,00 €

Iehota vykonania diela 12 mesiacov		
Popis činností v zmysle rozpočtu SO 01 Príprava územia SO 02 Rybovod Finančný plán vykonania diela v EUR bez DPH spolu vo výške [577 001,78 €]	54 týždeň	0,00 €
	53 týždeň	0,00 €
	52 týždeň	0,00 €
	51 týždeň	0,00 €
	50. týždeň	0,00 €
	49 týždeň	0,00 €
	48 týždeň	13 835,00 €
	47 týždeň	11 445,50 €
	46 týždeň	10 799,50 €
	45 týždeň	14 721,00 €
	44 týždeň	17 091,00 €
	43 týždeň	17 091,00 €
	42 týždeň	9 878,00 €
	41 týždeň	9 878,00 €
	40 týždeň	10 126,00 €
	39 týždeň	10 126,00 €
	38 týždeň	23 287,22 €
	37 týždeň	23 287,22 €
	36 týždeň	23 288,22 €
	35 týždeň	23 961,22 €
	34 týždeň	23 961,22 €
	33 týždeň	23 961,22 €
	32 týždeň	23 961,22 €
	31 týždeň	23 961,22 €
	30 týždeň	25 961,22 €
	29 týždeň	11 664,78 €
	28 týždeň	11 427,75 €

Práce mimo koryta
Práce i v korytě

