

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD č. 859/2022 zo dňa 20.10.2022 nasledovne:

ČL. 2

V článku 4 ČAS PLNENIA a SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA sa mení bod 4.1. a znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. 2 tejto zmluvy v týchto lehotách:

» **Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby**

Začiatok: po schválení jednoduchého grafického ideového konceptu objednávateľom

Ukončenie: najneskôr do 31.3.2023

Odôvodnenie:

Z dôvodu vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa o jeho účasti na stretnutí s občanmi v rámci participáciemesta, z ktorého vyplynuli úpravy projektovej dokumentácie, sa posúva termín odovzdania diela.

Čl. 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
5. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa 20.2.2023

V Veľkých Úľanoch, 20.2.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. arch. Peter Šercel, v.r.
Ing. arch. Andrej Švec, v.r.
konatelia