

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok č. 4**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Národné lesnícke centrum
Sídlo:	T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen
Zastúpený:	Ing. Petrom Baloghom, PhD., generálnym riaditeľom
Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy:
IČO :	42001315
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
Číslo dodatku:	238 /NLC/2022-VO

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:	SCHETELIG CE s.r.o.
sídlo:	Železničná 961, 925 84 Vlčany
Zastúpený:	Ing. František Ondrušek, konateľ
IČO:	36565334
DIČ:
IČ DPH:
Zápis:	OR SR Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16476/T
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:
Telefón:
E-mail:	info@schetelig.sk

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.

I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.12.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo „opravu voľných výsadbových plôch s plneautomatizovaným zavlažovaním a výstavbu plneautomatizovaného fóliovníka typu Richel“ (ďalej len „**dielo**“), a to podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dielo. Objednávateľ eviduje zmluvu o dielo pod číslom 296/NLC/2021-VO. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť dňa 04.04.2022. Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 05.04.2022. Dňa 25.02.2022 uzatvorili zmluvné strany dodatok č. 1 k zmluve o dielo, dňa 13.06.2022 dodatok č. 2 k zmluve o dielo a dňa 22. 12. 2022 dodatok č. 3 k zmluve o dielo.

2. Počas realizácie diela bola zo strany zhotoviteľa zistená potreba vykonania prác, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela, pričom tieto práce neboli súčasťou výkazu výmer (príloha č. 1 zmluvy o dielo) a neboli zahrnuté ani v projektovej dokumentácii pre stavbu s názvom „Oprava voľných výsadbových plôch s plneautomatizovaným zavlažovaním a výstavbu plneautomatizovaného fóliovníka typu Richel“, ktorú vyhotovil v mesiaci júl 2017, podľa ktorej sa dielo zhotovuje (ďalej len „**projektová dokumentácia**“). Nevyhnutnosť vykonania týchto ďalších prác potrebných pre riadne vykonanie diela vyplynula až po uzatvorení zmluvy o dielo a počas vykonávania diela. Na potrebu vykonania prác navyše upozornil zhotoviteľ objednávateľa počas kontrolných dní (v mesiaci október 2022), kedy bol zo strany objednávateľa kontrolovaný stav zhotovovania diela. Následne zhotoviteľ vypracoval a objednávateľovi doručil prehľad rozpočtových nákladov na navyše práce s dátumom vyhotovenia 03.10.2022. Objednávateľ sa s navrhnutými prácami navyše oboznámil a to aj prostredníctvom projektanta, ktorý vyhotovil projektovú dokumentáciu. Zhotoviteľom navrhnuté práce navyše projektant odsúhlasil. V nadväznosti na uvedené zmluvné strany pristupujú v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) v spojení s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k uzatvoreniu tohto dodatku č. 4.

II.

Predmet dodatku č. 4

1. Vychádzajúc z uvedeného v bode 2. článku I. tohto dodatku č. 4 sa zmluvné strany dohodli na vykonaní nasledovných prác navyše na diele - práce navyše oproti dohodnutému rozsahu prác na diele špecifikovanému v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo a projektovej dokumentácii:

- 004 Závlahový systém v sume 10 260,00 Eur bez DPH.

(ďalej len „**práce navyše**“).

Podrobná špecifikácia prác navyše je uvedená vo výkazoch výmeroch prác navyše, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 4.

Celková cena prác navyše predstavuje sumu v celkovej výške 10 260,00 Eur bez DPH, spolu s DPH 12 312,00 Eur /slovom: dvanásťtisíc tristo dvadsať eur nula eurocentov/.

Zmluvné strany sa dohodli, že práce navyše je zhotoviteľ povinný vykonávať podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dielo a **ukončiť najneskôr v termíne dohodnutom v článku III. bod 1. písm. b) zmluvy o dielo** (do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo).

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že práce navyše je zhotoviteľ oprávnený fakturovať samostatne avšak až po riadnom zhotovení predmetu tohto dodatku č. 4 (po vykonaní prác navyše) v termíne podľa článku III. bod 1. písm. b) zmluvy o dielo a po podpísaní písomného preberacieho protokolu, na základe ktorého objednávateľ prevezme od zhotoviteľa práce navyše. Inak povedané, po riadnom zhotovení prác navyše v termíne podľa článku III. bod 1. písm. b) zmluvy o dielo zhotoviteľ vystaví objednávateľovi samostatnú faktúru aj za práce navyše mimo režimu fakturácie dohodnutého v článku V. bod 4. zmluvy o dielo.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že na práce navyše sa budú aplikovať všetky príslušné ustanovenia zmluvy o dielo (napr. podmienky vykonávania diela, preberacie konanie, fakturácia, splatnosť faktúry, ustanovenia o náhrade škody, o vadách, o zmluvných pokutách, o reklamácii, o záruke).

2. Vzhľadom na zmenu zmluvy o dielo (dohoda o vykonaní prác navyše) špecifikovanú v bode 1. tohto článku dodatku č. 4 sa zmluvné strany dohodli, že celková cena za vykonanie diela špecifikovaná v článku IV. bode 1. zmluvy o dielo bude spolu s cenou prác navyše predstavovať sumu v celkovej

výške 174 862,67 eur bez DPH, spolu s DPH 209 835,20 eur /slovom: dvestodevät tisíc osemstotridsaťpäť eur dvadsať eurocentov/.

V nadväznosti na uvedené v tomto bode 2. tohto článku dodatku č. 4 sa zmluvné strany dohodli, a to v súlade s Článkom XVII. Záverečné ustanovenia bodom 1. zmluvy o dielo, že týmto dodatkom č. 4 sa mení doterajšie znenie bodu 1. Článku IV. Cena diela zmluvy o dielo za nové znenie, ktoré bude znieť nasledovne:

„1. Cena za dielo je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako aj ponukou zhotoviteľa, ktorú zhotoviteľ ako uchádzač predložil v príslušnom verejnom obstarávaní, ako aj podľa § 18 ZoVO v spojení s § 18 ods. 5 ZoVO a je platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške:

cena bez DPH	174 862,67 €
DPH 20%	34 972,53 €
cena celkom s DPH	209 835,20 €
slovom:	dvestodevät tisíc osemstotridsaťpäť eur dvadsať eurocentov
(ďalej aj „cena za zhotovenie diela“)	

3. Všetky ďalšie ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom č. 4, ostávajú bez zmeny. Tento dodatok č. 4 sa stane súčasťou zmluvy o dielo.

III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok č. 4 je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatok č. 4 bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 4 s odkladacou podmienkou účinnosti dodatku č. 4, ktorou sa rozumie schválenie tohto dodatku č. 4 zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku zastúpeného Výskumnou agentúrou prípadne iným povereným subjektom, pričom tento dodatok č. 4 sa považuje za schválený dňom doručenia správy z kontroly Výskumnej agentúry objednávateľovi, z ktorej bude vyplývať, že tento dodatok č. 4 je schválený. Zmluvné strany berú na vedomie, že akýkoľvek vznik, zmena alebo zánik práv a povinností vyplývajúcich z tohto dodatku č. 4 nastane až splnením odkladacej podmienky. V prípade, ak odkladacia podmienka nebude splnená, má sa za to, že k uzatvoreniu tohto dodatku č. 4 nedošlo a pre zmluvné strany z neho nevyplývajú žiadne práva a povinnosti. Zhotoviteľ podpisom tohto dodatku č. 4 vyjadruje svoj súhlas s uvedenou odkladacou podmienkou a je si vedomý, že v prípade, ak odkladacia podmienka nebude splnená, tento dodatok č. 4 nenadobudne účinnosť a k plneniu predmetu dodatku č. 4 nedôjde. V takomto prípade nemá zhotoviteľ nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré mu z ktoréhokoľvek ustanovenia tohto dodatku č. 4 vzniknú.
4. Tento Dodatok č. 4 tvorí súčasť zmluvy o dielo.
5. Tento dodatok č. 4 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho tri rovnopisy si ponechá objednávateľ a dva rovnopisy si ponechá zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná vôľa nie je obmedzená, že tento dodatok č. 4 uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných

podmienok, obsahu dodatku č. 4 porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ho vlastnoručne podpisujú.

7. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 4 je:
príloha č. 1 – výkaz výmer prác navyše

Vo Zvolene dňa

V dňa

.....
Národné lesnícke centrum
Ing. Peter Balogh, PhD.
generálny riaditeľ

.....
SCHETELIG CE s.r.o.
Ing. František Ondrušek
konateľ