

**DODATOK Č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 46/2022 z 31. augusta 2022**  
uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**ČLÁNOK I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Varhaňovce**  
Sídlo organizácie: Varhaňovce 56, 082 05 Šarišské Bohdanovce  
Štatutárny orgán: Ing. René Dancák  
Zastúpený: Ing. René Dancák  
Právna forma: Obec (obecný úrad)  
IČO: 00 327 956  
DIČ: 2021296717  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK74 0200 0000 0045 9384 9357 (predfinancovanie)  
SK92 0200 0000 0000 2062 7572 (refundácia)  
BIC kód banky: SUBASKBX  
Telefón: +42151/778 11 17  
Email: [starosta@obecvarhanovce.sk](mailto:starosta@obecvarhanovce.sk) ; [obec@obecvarhanovce.sk](mailto:obec@obecvarhanovce.sk)

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. René Dancák  
vo veciach technických: Ing. René Dancák  
vo veciach kontroly: Ing. René Dancák

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **CEPRAS s.r.o.**  
Sídlo: Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov  
Právna forma: s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Oddiel, vložka číslo: 23769/P  
Štatutárny orgán: Jozef Solár - konateľ  
IČO: 45 943 958  
DIČ: 2023148512  
IČ DPH: SK2023148512  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK15 0200 0000 0028 3187 0057  
BIC kód banky: SUBASKBX  
Telefón: +421 905 259 679  
Email: [ceprassro@gmail.com](mailto:ceprassro@gmail.com)

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Jozef Solár  
vo veciach technických: Jozef Solár  
vo veciach realizačných: Jozef Solár

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **ČLÁNOK II.** **Úvodné ustanovenia**

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 46/2022 dňa 31. augusta 2022 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela **Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie** (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XII, bod 12.8 dohodli na zmene Zmluvy spôsobom vymedzeným v Článku III tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok 1“).

## **ČLÁNOK III.** **Predmet dodatku**

- 3.1. Predmetom Dodatku 1 je:
  - 3.1.1. - zmena osoby stavbyvedúceho v zmysle Čl. VI, ods. 6.4 a 6.5 Zmluvy, v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a
  - 3.1.2. - zmena termínu realizácie diela, ktorá vyplynula z potreby **skrátit** zmluvný termín realizácie Diela vzhľadom na oprávnenosť financovania predmetu zmluvy z OPLZ v súvislosti s ukončením Programového obdobia 2014 – 2020 dňom 31.12.2023, v súlade s § 18 ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.2. Z dôvodu uvedeného v ods. 3.1.1. tohto Dodatku 1 sa zmluvné strany dohodli na doplnení subdodávateľa do zoznamu subdodávateľov a na zmene Prílohy č. 3 Zmluvy. Aktualizovaný zoznam subdodávateľov je uvedený v Prílohe č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov – Informácia o subdodávateľoch.
- 3.3. Z dôvodu uvedeného v ods. 3.1.2 tohto Dodatku 1 sa **Článok III. Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela, bod 3.1 Zmluvy** pre Dielo nasledovne:

### Pôvodné znenie:

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **13 mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Miestom dodania/realizácie predmetu zákazky je: SK, Prešovský kraj, okres Prešov, Obec Varhaňovce, k. ú. Varhaňovce (na parcelách v zmysle projektovej dokumentácie)

### Nové znenie:

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **10 mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Miestom dodania/realizácie predmetu zákazky je: SK, Prešovský kraj, okres Prešov, Obec Varhaňovce, k. ú. Varhaňovce (na parcelách v zmysle projektovej dokumentácie)

## **ČLÁNOK IV** **Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli v tomto Dodatku 1 vypustené, nahradené alebo inak zmenené alebo upravené, zostávajú nedotknuté.
- 4.2. Dodatok 1 a aktualizovaná Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov tvoria neoddeliteľnú

súčasť zmluvy o dielo č. 46/2022 z 31. augusta 2022.

4.3. Dodatok 1 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) Úradu vlády Slovenskej republiky.

4.4. Dodatok 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) obdrží objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.

Vo Varhaňovciach, dňa:

V Sabinove, dňa:

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

---

Ing. René Dancák  
starosta  
Obec Varhaňovce

---

Jozef Solár  
konateľ  
CEPRAS s.r.o.