

**Dohoda o čiastočnom ukončení
Zmluvy o dielo č. 07/2004**

Objednávateľ:

Názov: **Obec Baldovce**
Sídlo: 053 04 Baldovce 46
IČO: 00 328 936
Konajúca osoba: Jozef Mlynár, starosta obce

(ďalej ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36 168 335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK 2020016889
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov
odd. Sa, vl. č. 304/P
Konajúca osoba: Ing. Ivan Ondko – predseda predstavenstva
Ing. Oľga Sloveňáková – podpredseda predstavenstva

(ďalej ako „*Zhotoviteľ*“)

**Článok I.
Východiská dohody**

Vzhľadom k tomu, že:

- a/ dňa 14.06.2004 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ „Zmluvu o dielo č. 07/2004“ (ďalej len „Zmluva o dielo“) na realizáciu stavby „Kanalizácia a ČOV Baldovce“, ktorá bola následne dopĺňaná a menená formou písomných dodatkov;
- b/ zmluvné strany zhodne prejavili vôľu ukončiť vzájomnou dohodou záväzkový vzťah založený Zmluvou o dielo vrátane jej dodatkov, a to v časti záväzkov súvisiacich s realizáciou časti diela – ČOV na dokončenie a dokončenie časti kanalizácie (rekapitulácia nerealizovanej časti diela tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody);

uzatvárajú Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej ako „zmluvné strany“) túto „Dohodu o čiastočnom ukončení zmluvy o dielo č. 07/2004“ (ďalej ako „Dohoda“) v nasledovnom znení.

**Článok II.
Ukončenie zmluvy o dielo**


1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody sa končí platnosť a účinnosť Zmluvy o dielo, vrátane všetkých jej dodatkov, a to v časti diela – ČOV na dokončenie a dokončenie časti kanalizácie.
2. Ukončením Zmluvy o dielo zanikajú všetky záväzky zmluvných strán, ktoré zmluvným stranám vyplývali z uzatvorenej Zmluvy o dielo a jej dodatkov v dotknutej časti diela, t. j. zaniká záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo v časti ČOV na dokončenie a dokončenie časti kanalizácie a zároveň zaniká záväzok Objednávateľa takúto časť diela (ČOV na dokončenie a dokončenie časti kanalizácie) prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že po podpise tejto Dohody budú považovať všetky nároky zo Zmluvy o dielo v časti realizácie ČOV na dokončenie a dokončenie časti kanalizácie za riadne vysporiadané a nebudú sa voči sebe domáhať žiadnych ďalších plnení.


Článok III. **Záverečné ustanovenia**

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
2. Táto Dohoda sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. Meniť a dopĺňať túto Dohodu je možné len písomnou formou.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto Dohoda je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, túto Dohodu si riadne prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju týmto podpisujú.

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



Prílohy:

- Rekapitulácia stavby realizovanej a nerealizovanej časti diela: Kanalizácia a ČOV Baldovce (Príloha č. 1)

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Hodžova 3292/3

058 01 Poprad

Objednávateľ:

Obec Baldovce

Baldovce 46

053 04

REKAPITULÁCIA STAVBY**Stavba: Kanalizácia a ČOV Baldovce****SO 01 Splašková kanalizácia**

Stavebný objekt	dĺžka (m)	
Zabudované: Vetva "A1" - 448,0 m, Vetva "A2" - 298,0 m, Vetva "A3" - 150,0 m (pretláčanie - 39,0 m; asfaltovanie - 280,0 m ² ; osadených - 25 ks šachiet, osadených - 27 ks odbočiek 300/160)	896,00	realizované
Nezabudované: Vetva "A3" - 155,0 m, Vetva "A4" - 324,0 m	479,00	nerealizované
SPOLU:	1 375,00	

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Hodžova 3292/3

058 01 Poprad

Objednávateľ:

Obec Baldovce

Baldovce 46

053 04

REKAPITULÁCIA STAVBY**Stavba: Kanalizácia a ČOV Baldovce****ČOV Baldovce**

Stavebný objekt	
obj.: STAVBA - zemné práce, zabaranenie štetovnic, zvislé konštrukcie (muriva, preklady, ...), vodorovné konštrukcie (stropy,...), úprava povrchov (príprava podkladu pod omietky, osadenie zárubní,...), ostatné konštrukcie (skúšky tesnosti nádrže, zhotovenie tesniacej pracovnej škáry, ...), izolácie proti vode a vlhkosti, izolácie striech (montáž krytiny, lepenky,...), izolácie tepelné (Nobasil,...), konštrukcie tesárske (montáž krovu,...), konštrukcie klampiarske (oplechovanie, odvetranie strechy,...), konštrukcie doplnkové kovové (montáž okien, vonkajších dverí, zámočníckych konštrukcií,...), dokončovacie práce - nátery (impregnácia tesárskych konštrukcií)	realizované
obj.: STATIKA - zhotovenie geotextílie, betón základových dosiek, výstuže, zabudovanie geomreže, násypy zo štrkopieskov	
obj.: SO 05 NN prípojka	
obj.: STAVBA - zemné práce (rozprestretie ornice), úpravy povrchov, podlahy (osadenie parapetných dosiek, vonkajšie omietky,...), rúrové vedenie (osadenie ČS), konštrukcie klampiarske (oplechovanie parapetov,...), stolárske konštrukcie, podlahy, obklady, maľby	nerealizované
obj.: Zdravotechnika (ZOBČ, Hala ČOV)	
Obj.: Elektro (ZOBČ, Hala ČOV)	
Obj.: Prípojka vody pre ČOV (ZOBČ, Hala ČOV)	
obj.: SO 03 Potrubné prepojenie	
obj.: SO 04 Prípojka vody	
obj.: SO 06 Prístupová komunikácia, spevnené plochy a sadové úpravy	
obj.: Oplotenie ČOV	