

Dodatok č.1

k zmluve o dielo zo dňa 27.06.2022 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a s poukazom na § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej ako „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	15-4300/07VS/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	Z23-015-0023
Názov diela:	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské – Pavúčia dolina

Identifikačné údaje zmluvných strán

Objednávateľ

sídlo
štatutárny orgán
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných, technických a realizačných

finančných
IČO
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu v tvare IBAN
právna forma

telefonický kontakt
emailový kontakt

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest
Prešovského samosprávneho kraja

Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ úradu
37 870 475

2021626332

Štátna pokladnica

SK78 8180 0000 0070 0066 1046

samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

051/7081 111

predseda@vucpo.sk

Zhotoviteľ

sídlo
štatutárny orgán

osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy

osoby oprávnené konať vo veciach

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Ing. Jiří Kozel – konateľ spoločnosti

Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti

Dipl. Ing. Bernhard Brandner – konateľ spoločnosti

Ing. Radim Čáp, Ph.D. – konateľ spoločnosti

Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci

Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci

zmluvných	Ing. Radoslav Gerka
technických	Ing. Radoslav Gerka
realizačných	Ing. Anton Sviatko
ekonomických	Ing. Radoslav Gerka
IČO	00 896 225
DIČ	2020294144
bankové spojenie	Oberbank AG pobočka Bratislava
číslo účtu v tvare IBAN	SK76 8370 0000 0023 0103 0827, BIC/SWIFT: OBKLSKBA
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
telefonický kontakt	+421/51/452 00 15
emailový kontakt	office-vychod@swietelsky.sk
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 307/B
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)	
(spolu ako „Zmluvné strany“)	

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy** spočívajúcej v jednorazovej zmene ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady niektorých stavebných materiálov, energií a nafty, ktoré ocenil Zhotoviteľ a sú premietnuté do zmluvnej ceny diela (ďalej ako „**mimoriadne udalosti**“). Ide o výrazný a neočakávaný nárast cien, ktoré žiadna zo Zmluvných strán nepredvídala a ani nemohla predvídať.
2. Pre výpočet zmeny zmluvnej ceny bol použitý všeobecne uznávaný komplexný informačný systém CENEKON pre plnohodnotné oceňovanie stavieb, ktorý obsahuje údaje vo vývoji cien stavebných materiálov v rozličnom čase. Porovnávali sa databázy v čase ukončenia termínu na predkladanie ponúk (pred vznikom mimoriadnych udalostí) a v čase termínu začatia stavebných prác (po vzniku mimoriadnych udalostí).
3. Zmena zmluvnej ceny bola náležite prerokovaná spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany, Zhotoviteľ hodnoverným spôsobom zdokladoval skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu zmluvnej ceny.
4. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje 41,02 %.
5. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.

6. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 3 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	2 976 000,00 €
<u>Navýšenie v zmysle Dodatku č. 1</u>	<u>1 220 652,27 €</u>
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	4 196 652,27 €
<u>DPH vo výške 20 %</u>	<u>839 330,45 €</u>
Zmluvná cena vrátane DPH v znení Dodatku č. 1	5 035 982,72 €

Zmluvná cena vrátane DPH slovom: päť miliónov tridsaťpäťtisícdeväťstoosemdesiatdva eur a 72/100 centov.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý z týchto šiestich rovnopisov má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je:

Príloha č. 5 Výpočet cenového dopadu mimoriadnych udalostí – porovnanie dvoch databáz CENEKON
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany, po oboznámení sa s obsahom Dodatku č.1, vyhlasujú, že súhlasia s jeho znením a potvrdzujú, že bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 23.02.2023

V Prešove, 23.02.2023

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

v. r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

v. r.

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

v. r.

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

Zmluva nadobúda platnosť dňa: 23.02.2023

Zmluva nadobúda účinnosť dňa: _____

Zmluva bola zverejnená dňa: 24.02.2023