

# Dodatok č. 1

## K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

---

### čl. I

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Obec Dúbrava  
Sídlo: 032 12 Dúbrava 191  
Zastúpenie: Vladimír Janičina, starosta obce  
E-mail: [obecdubravaln@imafex.sk](mailto:obecdubravaln@imafex.sk)  
IČO: 00 315 176  
DIČ: 2020581332  
Tel.: 0907 460 217  
Fax: 044 55 93 251  
web: [www.obecdubrava.sk](http://www.obecdubrava.sk)  
(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** Juraj Mikuš – Woodwork  
Sídlo: 032 12 Dúbrava 325  
Zastúpený: Juraj Mikuš  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.  
číslo účtu: SK21 1100 0000 0026 2571 5339  
IČO: 40 978 907  
DIČ: 1039607428  
Označenie registra: spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri L. Mikuláš  
Číslo zápisu: č. Žo-2003/07821/4/5JP, č. Žo-2003/07821/4/5JP, OŽP-Z/2008/03632-2, OŽP-Z/2008/03632-5, OŽP-Z/2008/03632-4, OŽP-Z/2008/03632-3  
Tel.: 0903 113 691  
E-mail: [info@woodwork.sk](mailto:info@woodwork.sk)

(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako “Zmluvné strany”)

### čl. II.

#### Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21. 3. 2022 Zmluvu o dielo v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zmluva), predmetom ktorej je vykonanie realizácia stavebných prác s názvom „**Hasičská zbrojnica – základy – stavebné práce**“. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len Dodatok alebo Dodatok č. 1).

2. Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) konštatujú, že v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona, uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa jej povaha a ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. III Termín plnenia bod 1 sa nahrádza novým znením a znie:

**Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy do 30. 9. 2023**

### Čl. III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom.
4. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve a Zhotoviteľ jedno.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Dúbrave, dňa .....

V Dúbrave, dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Vladimír Janičina  
Starosta obce

.....  
Juraj Mikuš - Woodwork

