

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo č. 152-22-04-1
(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Objednávateľ:	Obec Dunajská Lužná
Sídlo:	Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Zastúpený:	Ernest Németh, starosta obce
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK21 0200 0000 0000 2552 2112
IČO:	00400009
DIČ:	2020663755
Kontaktná osoba poverená objednávateľom v technických veciach :	Ing. Norbert Hudák,

ďalej len „Objednávateľ“, na strane jednej

a

Zhotoviteľ:	CEDIS s.r.o.
Sídlo:	Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	50 607 383
DIČ:	2120408675
IČ DPH:	SK2120408675
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B
Zastúpený:	Ing. Jozef Miček, konateľ spoločnosti

ďalej len „Zhotoviteľ“, na strane druhej

uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o dielo č.152-22-04-1 uzatvorenej dňa 6.10.2022 (ďalej len „Zmluva“):

Preambula

V zmysle článku II bod 2 zmluvy Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že dielo vykoná spôsobom a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávateľ odovzdal.

Po odovzdaní staveniska, počas výkonu búracích prác po obnaužení konštrukcií a tiež po vykonaní nového inžinierskogeologického prieskumu sa zistilo, že skutočný stav základovej a nosnej konštrukcie nie je plne súladný s pôvodnou projektovou dokumentáciou. Potrebuje úpravy pôvodného technického riešenia na základe vyššie uvedených skutočností potvrdil aj Projektant diela.

V zmysle článku IV bod 6 zmluvy 6. Honorár zhotoviteľa v časti odmena za projektové práce sa riadi podľa tejto zmluvy. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a ak odmena za projektové práce, ktorých potreba vystane dodatočne, nie je uvedená v tejto zmluve (bod 4 písm. s) tohto článku), bude stanovená podľa Sadzobníku UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác. Cena za projektové práce je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov je nezávislá na zmene taríf, miezd, všetkých odvodov, daní alebo iných poplatkov v súvislosti s realizáciou projektových prác zhotoviteľa.

Nakoľko nastala potreba dodatočných projektových a iných prác z dôvodov uvedených vyššie, zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok.

Rozsah dodatočných prác uvedených v dodatku č. 1 vychádza zo zmenových listov č. 1 a č. 2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany prehlasujú, že uzavretím tohto dodatku č. 1 vzniká Zhotoviteľovi nárok na realizáciu prác výlučne uvedených v tomto dodatku č. 1.

I.

Predmet dodatočných projektových a iných prác

Zhotoviteľ vyhotoví sondy aktuálneho stavu konštrukcie.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zohľadniť výsledky sond a vypracovať novú projektovú dokumentáciu v rozsahu:

- Statický posudok a návrh zakladania
- Inžinierskogeologický prieskum zeminy
- Statický posudok a návrh detailov nosnej konštrukcie

II.

Cena dodatočných projektových a iných prác

Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi zaplatiť za dodatočné projektové a iné práce špecifikované v článku I. tohto dodatku nasledovne:

- Sondy nosnej konštrukcie (množstvo 4x sonda podkladovej zeminy, sondy detailov nosnej konštrukcie v zmysle požiadavky projektantov statiky) : 14 224,75,- EUR bez DPH, t.j. 17 069, 70,- EUR
- Statický posudok a návrh zakladania : 8 360,- EUR bez DPH, t.j. 10 032,- EUR s DPH
- Inžinierskogeologický prieskum zeminy : 2 516,75,- EUR bez DPH, t.j. 3 020,10,- EUR
- Statický posudok a návrh detailov nosnej konštrukcie : 15 488,00,- EUR bez DPH, t.j. 18 585, 60,- EUR s DPH

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru Objednávateľovi za sondy nosnej konštrukcie po ich vykonaní. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru Objednávateľovi za dodatočné projektové práce po ich protokolárnom odovzdaní Objednávateľovi.

Ostatné náležitosti (ako napr. spôsob vyhotovenia, náležitosti a doručenie faktúry, lehota splatnosti, spôsob platby a pod.) sa riadia požiadavkami zmluvy.

III.

Zmluvné strany sa dohodli, že bankové spojenie a číslo účtu Zhotoviteľa uvedené v záhlaví uzatvorenej Zmluvy ako:

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu / IBAN: SK21 1111 0000 0015 0502 7000

sa mení a v Zmluve v plnom rozsahu nahrádza nasledovným bankovým spojením a číslom účtu Zhotoviteľa, ktoré bude používané pri fakturácii ceny diela podľa Zmluvy:

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu / IBAN: SK33 1111 0000 0000 0797 8060

IV.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom po jeho zverejnení podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch rovnopisoch.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave, dňa 22.02.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Dunajská Lužná
Ernest Németh, starosta

24.02.2023

~~Obec Dunajská Lužná~~
CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček, konateľ