

**Dodatok č. 3**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO**  
**č. Z/2022/802/I/RUK/OPV**  
**(ďalej len „Dodatok“)**

**Univerzita Komenského v Bratislave**

**a**

**HORNEX, a.s.**

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### Objednávateľ:

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave  
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1  
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1  
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števíček, DrSc.  
IČO: 00 397 865  
DIČ: 202 08453 32  
IČ DPH: SK 202 08453 32

(ďalej ako „*Objednávateľ*“)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: HORNEX, a.s.  
Sídlo: Agátová 4D, 841 01 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva  
Ing. Daniel Kucej, podpredseda predstavenstva  
Ing. Juraj Vavruš, člen predstavenstva  
IČO: 35 802 570  
DIČ: 2020223788  
IČ DPH: SK2020223788  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
oddiel Sa, vložka číslo: 2623/B

(ďalej ako „*Zhotoviteľ*“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. Z/2022/802/I/RUK/OPV zo dňa 13.04.2022 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (ďalej aj „Zmluva“).

## 2. PREAMBULA

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 13.04.2022 Zmluvu o dielo č. Z/2022/802/I/RUK/OPV v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ uzatvoril následne so Zhotoviteľom dňa 06.07.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve a dňa 27.10.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve.

- 2.2. Predmetom Zmluvy je zateplenie pavilónov – ACCORD. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je najmä Príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác.
- 2.3. Zmluvné strany konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy došlo k zmene okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená a na základe ktorých vyplynula potreba vykonania zmien na predmete zmluvy konštrukčného a objemového charakteru ako aj potreba naviac prác. Zmluvné strany sa s odkazom na body 4.6 a 4.7 článku 4 Zmluvy dohodli, že Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa zmeny na diele (konštrukčného a objemového charakteru) a naviac práce, a to v druhu, množstve a cene špecifikovanej vo vzájomne odsúhlasených zmenových listoch č. 6. až 13, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1. Zdôvodnenie potreby vykonania zmien konštrukčného a objemového charakteru a naviac prác je uvedené v jednotlivých zmenových listoch.
- 2.4. Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorého predmetom je vykonanie zmien konštrukčného a objemového charakteru a naviac prác špecifikovaných v zmenových listoch, ktoré sú prílohou tohto Dodatku a na s tým súvisiacej zmene ceny diela, ktorá je uvedená v bode 4.2 Článku 4 Zmluvy. Súčasne z dôvodov uvedených v Zmenovom liste č. 6 je potrebné vykonať zmenu Prílohy č. 2 Zmluvy – Harmonogram stavebných prác. Vykonaním naviac prác dochádza k predĺženiu lehoty realizácie diela uvedenej v bode 3.2.1 písm. b) Zmluvy o 20 dní.
- 2.5. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### 3. PREDMET DODATKU

V zmysle Dodatku sa Zmluva mení nasledovne:

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 – Harmonogram stavebných prác sa mení tak, že sa nahrádza novou Prílohou č. 2 – Harmonogram stavebných prác k 13.2.2023, a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha.
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli vzhľadom na dohodnuté naviac práce, že 3. Článok – Miesto a lehota realizácie, bod 3.2, pod bod 3.2.1 písm. b) Zmluvy sa mení nasledovne:

*„b) dokončenie celého diela najneskôr do: 12 kalendárnych mesiacov a 41 kalendárnych dní od začiatku realizácie stavebných prác,“*

- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli vzhľadom na dohodnuté zmeny konštrukčného a objemového charakteru a naviac práce, že 4. Článok – Cena za predmet zmluvy, bod 4.2 Zmluvy sa mení nasledovne:

„4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:

Cena za Predmet zmluvy bez DPH:	6 854 449,39 Eur
DPH 20%:	1 370 889,88 Eur
Celková cena diela s DPH:	8 225 339,27 Eur“

- 3.4. V zmysle Dodatku sa Zmluvné strany dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje za podmienok dohodnutých v Zmluve a v tomto Dodatku práce špecifikované vo vzájomne odsúhlasených zmenových listoch č.6 až 13, ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

#### **4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:
- a) Príloha č. 1 - Zmenové listy č. 6 až 13;
  - b) Príloha č. 2 – Harmonogram stavebných prác k 13.2.2023.
- 4.5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
- 4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok bol spísaný podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že je pre nich dostatočne jasný, zrozumiteľný a že si ho riadne prečítali, súhlasia s ním a na dôkaz záväznosti a súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

-----

-----

Objednávateľ:  
prof. JUDr. Marek Števeček, DrSc., rektor UK

Zhotoviteľ:  
Ing. Juraj Rosenberg, predseda  
predstavenstva