

ZMENOVÝ LIST
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_007_Realizácia dočasných ochranných stien
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	24.11.2022

Objednávateľ:	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
---------------	--

Stavebný dozor:	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
-----------------	--

Generálny projektant:	Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica
-----------------------	---

Zhotoviteľ:	HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava
-------------	--

Popis zmeny technického riešenia:

Realizácia dočasných stien bude vyhotovená z hranolov a OSB dosiek. Do steny budú osadené dočasné dvere aby bol prístup k obkladaniu interiérových parapetov. Pre minimalizovanie prašnosti do interiéru bude na OSB dosky natiahnutá fólia.

Prílohy:

Označenie prílohy: Počet listov: Názov/popis prílohy:

Označenie prílohy:	Počet listov:	Názov/popis prílohy:
P1	1	Rozpočet

Dôvod zmeny:

Na základe požiadavky objednávateľa sa budú realizovať v určených miestnostiach, kde sú umiestnené špeciálne technické vybavenia a prístroje dočasné falošné steny.

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela: **nie**

Číslo dok./výkresu: Dátum vydania: Názov dokumentácie resp. výkresu:

--	--	--

Vplyv zmeny na cenu diela: **áno**

Popis: Cena v Eur bez DPH:

Popis:	Cena v Eur bez DPH:
Pavilóny: B1, CH2	
Realizácia dočasných ochranných stien	5 854,59
Spolu za zmenový list	5 854,59

Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela: **nie**

Číslo a popis čiastkového plnenia: Pôvodný termín: Nový termín:

--	--	--

Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela: **nie**

Číslo a popis: Pôvodný termín: Nový termín:

--	--	--

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Ing. Lukáš Biskupič HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objekt:

Pavilóny B1, CH2 - Reálnizácia dočasných ochranných stien

Miesto:

Mlynská dolina, Bratislava

Dátum:

24.11.2022

Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

HORNEX, a.s.-

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 854,59
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 854,59
D	762		Konštrukcia tesárske				5 854,59
1	K	762841821.S.1	Demontáž dočasnej OSB steny	m2	93,500	12,80	1 196,80
2	K	762123110.S	Montáž drevených stien a priečok z fošni, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100 cm2	m	107,525	6,60	709,67
3	M	608110000100.S	Poskladný hranol 100x100	m3	1,129	407,93	460,55
4	K	762431302.S.	Montáž stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	93,500	17,32	1 619,42
5	M	60726000200.S	Doska OSB nebrúsená hr. 12 mm	m2	98,175	10,88	1 068,14
6	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	2,307	18,20	41,99
7	K	762495200.S	Montáž dočasných dverí, vrátane zárubne, demontáž	sub	3,000	65,00	195,00
8	K	610991111.S	Zakrytie OSB dosiek fóliou, ochrana pred prašnosťou, následné odčistenie	m2	93,500	2,20	205,70
9	K	998762202.S	Priesun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	54,973	6,50	357,32
SPOLU							5 854,59

