

HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA

Stavba:
Objednávateľ:

Zateplenie pavilónov - ACCORD
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava 1

Zhotoviteľ:

HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	január	február	marec	apríl	máj	jún
	1 mesiac	2 mesiac	3 mesiac	4 mesiac	5 mesiac	6 mesiac	7 mesiac	8 mesiac	9 mesiac	10 mesiac	11 mesiac	12 mesiac	13 mesiac	14 mesiac
1.- 7. deň	B2, F1	B2, B1, F1	B2, B1, F1	B2, B1, CH1, F1	B1, CH1, CH2, F1, F2	B1, CH1, CH2, F1, F2	CH2, F1, F2	B2, CH2, G, F2, I	B2, CH2, G, F2	B2, CH2, G	B2, CH2, G	B2, G	B2, G	B2, G
8. - 14. deň	B2, B1, F1	B2, B1, CH1, F1	B2, B1, CH1, F1	B1, CH1, CH2, F1	B1, CH1, CH2, F1, F2	CH1, CH2, F1, F2	B2, CH2, G, F2	B2, CH2, G, F2, I, M	B2, CH2, G	B2, CH2, G	B2, CH2, G	B2, G	B2, G	B2, G
15. - 21. deň	B2	B2, B1, F1	B2, B1, CH1, F1	B1, CH1, CH2, F1	B1, CH1, CH2, F1, F2	CH1, CH2, F1, F2	B2, CH2, G, F2, I	B2, CH2, G, F2, M	B2, CH2, G	B2, CH2, G	B2, G	B2, G	B2, G	
22. deň - koniec mesiaca	B2	B2, B1, F1	B2, B1, CH1, F1	B1, CH1, CH2, F1, F2	B1, CH1, CH2, F1, F2	CH2, F1, F2	B2, CH2, G, F2, I	B2, CH2, G, F2, M	B2, CH2, G	B2, CH2, G	B2, G	B2, G	B2, G	

Zoznam podčastí - jednotlivých pavilónov

p.č.	Pavilón
Blok 1	PRIFUK pavilón B1
Blok 2	PRIFUK pavilón B2
Blok 3	PRIFUK pavilón CH1
Blok 4	PRIFUK pavilón CH2
Blok 5	PRIFUK pavilón G1
Blok 6	FMFI pavilón F1
Blok 7	FMFI pavilón F2
Blok 8	FMFI pavilón M
Blok 9	FMFI pavilón I