

## Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 15/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“)  
(ďalej v texte len ako „**Dodatok**“ v príslušnom gramatickom tvare)

### Objednávateľ:

**Názov:** Mestská časť Bratislava - Jarovce  
**Adresa:** Palmová 1, 851 10 Bratislava  
**Bankové spojenie:** VUB a.s.  
**Číslo účtu:** SK86 0200 0000 0000 0142 9052  
**IČO:** 00304603  
**DIČ:** 2020910859  
**Konajúci:** JUDr. Mgr. Jozef Uhler, starosta  
(ďalej ako „**objednávateľ**“ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

### Zhotoviteľ

**Obchodné meno:** STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta  
**Príslušný register:** OR OS Trnava, vl. Č. 11380/T, odd. Sro  
**Bankové spojenie:** UniCreditBank Slovakia a.s.  
**Číslo účtu:** SK29 1111 0000 0066 1389 9001  
**IČO:** 36231371  
**IČ DPH:** SK2020193615  
**Konajúci:** František Zelinka(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ vo všetkých gramatických tvaroch)

## 1. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili na základe verejného obstarávania dňa 21.03.2022 Zmluvu o dielo č. 15/2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 24. 02. 2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo „**Obnova a nadstavba – Materská škola-Jarovce**“ v rozsahu a za podmienok podľa zmluvy o dielo (ďalej len „**Dielo**“). Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.11. 2022 **Dodatok č. 1** k Zmluve o dielo, predmetom ktorého bolo odstránenie administratívnych chýb. Zmluva o dielo je preto pred uzatvorením tohto Dodatku č. 2 účinná v znení Dodatku č. 1. Na predmet zmluvy je poskytnutý NFP na základe zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021CFA5-221-94. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s §18 ods. 1 písm. e) ZVO.

## 2. Predmet dodatku

2.1 Predmetom dodatku je aktualizácia nasledovných príloh Zmluvy o dielo:

- 2.1.1 **prílohy č. 1** Zoznam subdodávateľov vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle príslušnej legislatívy, a to podľa bodu 5.2 Zmluvy o dielo.
- 2.1.2 **prílohy č. 3** Záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Zmluvy o dielo.
- 2.1.3 **prílohy č. 5** *Osoby splnomocnené na zastupovanie vo veciach technických, kde bola doplnená osoba stavebného dozoru, ktorý je v zmysle bodu 11.2 Zmluvy o dielo splnomocnený na zastupovanie objednávateľa vo veciach technických a vo veciach vykonávania diela.*

2.2 Prílohy zmluvy o dielo v zmysle bodov 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 sú prílohou tohto Dodatku.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu 13.8 Zmluvy o dielo, upravujúce prílohy Zmluvy o dielo, sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:

- Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov vrátane súhlasu subdodávateľa/subdodávateľov so spracovaním osobných údajov v zmysle príslušnej legislatívy- Aktualizácia č. 1,
- Príloha č. 2 Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania
- Príloha č. 3 Záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela – Aktualizácia č. 1,
- Príloha č. 4 Zoznam ekvivalentných výrobkov.
- Príloha č. 5 Osoby splnomocnené na zastupovanie vo veciach technických – Aktualizácia č. 1

### 3. Záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku, tento Dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.

3.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku, pokiaľ to nevyklučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Dodatku. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s týmto Dodatkom, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva o dielo. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tohto Dodatku je daná rovnako, ako pre Zmluvu o dielo.

3.4 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

3.5 Meniť alebo doplňovať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.

3.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

3.7 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.

3.8 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a bude zverejnený podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto Dodatku vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Bratislave dňa 28.02.2023

Za objednávateľa:

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, starosta

MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA - JAROVCE  
PALMDOVA 1, 851 10 BRATISLAVA  
IČO: 00304003, DIČ: 2020910659

V Galante dňa 28.02.2023

Za zhotoviteľa:

František Zelinka, konateľ

STA

Z. I.kod

### Zoznam subdodávateľov

Podlimitná zákazka na stavebné práce s názvom  
Obnova a nadstavba – Materská škola Bratislava-Jarovce

subdodávateľ	IČO:	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote celej zákazky
STAVOMALs.r.o.	53070569	stavebné práce	95%



## Súhlas so spracúvaním osobných údajov

---

**Titul:**

**Meno a priezvisko: František Zelinka**

**narod.:**

**Adresa: [redacted] 838, 925 01 Matúškovo**

Dole podpísaná/podpísaný František Zelinka, ako konateľ spoločnosti STAVOMAL s.r.o. Z.Kodálya 779/9, 924 01 Galanta IČO:53 070 569 udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) Mestská časť Bratislava - Jarovce ako verejnému obstarávateľovi v rámci realizácie zákazky: „Obnova a nadstavba MŠ Bratislava - Jarovce“

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z.

V Galante, dňa 15.02.2023

S  
IČO: 5

Fyzická osoba alebo štatutárny organ  
meno, podpis

# Harmonogram stavby "Obnova a nadstavba - MŠ Bratislava - Jarovce"

Príloha č. 3 Zmluvy o dielo - Závazný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela – Aktualizácia č. 1

Popis	2023										
	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	
<b>Obnova a nadstavba - MŠ Bratislava - Jarovce</b>											
<b>Práce a dodávky HSV</b>											
Zemné práce											
Zakladanie											
Zvislé a kompletne konštrukcie											
Vodorovné konštrukcie											
Komunikácie											
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie											
Rúrové vedenie											
Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Presun hmôt HSV											
<b>Práce a dodávky PSV</b>											
Izolácie proti vode a vlhkosti											
Izolácie striech, povlakové krytiny											
Izolácie tepelné											
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia											
Zdravotechnika - vnútorný vodovod											
Zdravotechnika - vnútorný plynovod											
Zdravotechnika - zariadenia predmety											
Ústredné kúrenie - kotolne											
Ústredné kúrenie - strojovne											
Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie											
Ústredné kúrenie - armatúry											
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá											
Konštrukcie tesárske											
Konštrukcie - drevostavby											
Konštrukcie klamplárske											
Konštrukcie - krytiny tvrdé											
Konštrukcie stolárske											
Konštrukcie doplnkové kovové											
Montáže vzduchotechnických zariadení											
Podlahy z diaľnic											
Podlahy vlysové a parketové											
Podlahy povlakové											
Dokončovacie práce a obklady											
Nátery											
Maľby											
Zasklievanie											
<b>Práce a dodávky M</b>											
Elektromontáže											
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení											
Montáže potrubia											
Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a											
Montáž oceľových konštrukcií											
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych											
Hodinové zúčtovacie sadzby											
Vedľajšie rozpočtové náklady											
Zhotoviteľ:											
STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.											
Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta											
IČO: 36231371											
PODIS A PEČIATKA:											
František Zelinka, konateľ											

STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.  
Z. KODÁLYA

### Osoby splnomocnené na zastupovanie vo veciach technických

Zmluvné strany splnomocňujú na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania diela pre účely zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác „**Obnova a nadstavba – Materská škola Bratislava-Jarovce**“ nasledovné osoby:

- za zhotoviteľa stavbyvedúci, spĺňajúci podmienky uvedené v bode 6.4 písm. d) zmluvy:  
**Ing. Peter Aštary**
- za objednávateľa stavebný dozor:  
**Ing. Oliver Slezák**  
ProGrafit s.r.o., Kapitánova ul. 23/4, 945 01 Komárno  
IČO: 48038687

V Bratislave dňa 28.02.2023

V Galante dňa 28. 02.2023

Za objednávateľa:

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, starosta



Za zhotoviteľa:

František Zelinka, konateľ

**STAV**

Z. Kodály

IČO

