

ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1)

k Zmluve o dielo č. CHJPCH 01/2021 zo dňa 19.10.2021 na zhotovenie diela stavby:
„Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany“

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Chminianske Jakubovany**
Sídlo: **Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82,
082 33 Chminianska Nová Ves**
IČO: **00 327 158**
DIČ: **2020543173**
V zastúpení: **Gejza Červeňák, starosta obce**
Osoby jednať
 vo veciach zmluvných: **Gejza Červeňák, starosta obce**
 vo veciach technických: **Gejza Červeňák, starosta obce**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
IBAN: **SK67 0200 0000 0027 4304 1953**
Telefón: **051 / 779 55 96**
E-mail: **obec@chminianskejakubovany.sk**
Web: **www.chminianskejakubovany.sk**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **INTERBAU s. r. o.**
Sídlo: **Brezovica 520, 082 74 Brezovica**
IČO: **44 688 997**
DIČ: **2022792728**
IČ DPH: **SK2022792728**
V zastúpení: **Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti**
Osoby jednať
 vo veciach zmluvných: **Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti**
 vo veciach technických: **Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
Zapísaný v registri: **Obchodný register Okresného súdu Prešov**
Číslo zápisu: **Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21419/P**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Článkom 12. Záverečné ustanovenia, bod 3. *dohodli* na tejto zmene zmluvy o dielo č. 1 (dodatku č. 1) k zmluve o dielo č. CHJPCH 01/2021 zo dňa 19.10.2021. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3 Predmet zmeny zmluvy

3.1 **Článok 3. Cena** sa mení v bode 2. takto:

Pôvodné znenie bodu 2. v Čl. 3.:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	166 980,90 EUR
hodnota DPH 20 %	33 396,18 EUR
cena celkom vrátane DPH	200 377,08 EUR
slovom: dvestotisícristosedemdesiatsedem EUR 08/100	

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie diela, uvedeného v bode 2. v Čl. 3 z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov nasledovne:

Počas realizácie diela sa vyskytla potreba vykonania zmeny jednotkových cien niektorých položiek Prílohy - Ocenený výkaz výmer - rozpočet, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela a ktorých značné navýšenie v dôsledku výskytu mimoriadnych udalostí (t. j. situácia vyvolaná vojnovým konfliktom na Ukrajine a na to nadväzujúce opatrenia štátov a ich vplyv na cenový vývoj v stavebníctve), nebolo možné v čase spracovania ponuky zhotoviteľa v procese verejného obstarávania predvídať a následne zahrnúť v uzatvorenej zmluve. Navýšenie sa týka dosiaľ nerealizovaných stavebných prác, t. j. nefakturovaných položiek, resp. množstiev.

Nové znenie bodu 2. v Čl. 3.:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	192 025,40 EUR
hodnota DPH 20 %	38 405,08 EUR
cena celkom vrátane DPH	230 430,48 EUR
slovom: dvestotridsaťtisícštyristotridsať EUR 48/100	

Článok 4 Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo číslo CHJPCH 01/2021 zo dňa 19.10.2021, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy o dielo č. 1 (dodatkom č. 1), ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2 Táto zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

- zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou v Centrálnom registri zmlúv),

b) schválením poskytovateľa nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ pre navýšenie finančných prostriedkov dosiaľ nerealizovaných stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, t. j. okamih doručenia objednávateľovi (prijímateľovi) poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

4.3 Táto zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

4.5 Zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy o dielo č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli, v slobodnej vôli túto zmenu zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) vlastnoručne podpísali.

4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmeny zmluvy o dielo č. 1 (dodatku č. 1) je nový ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby).

V Chminianskych Jakubovanoch,
dňa: 28.02.2023

V Brezovici,
dňa: 28.02.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Chminianske Jakubovany

INTERBAU s. r. o.

Gejza Červeňák
starosta obce

Ing. Peter Hroš
konateľ spoločnosti

Príloha:

- Ocenený výkaz výmer – rozpočet (vrátane elektronickej verzie vo formáte MS Excel na CD/DVD nosiči predkladá)