

## DODATOK č. 370/2019-PN

k Zmluve o dielo č. 2094/2018-PN uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zák. č. 513/1991  
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

### Článok I. Zmluvné strany

**OBJEDNÁVATEL:** **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**  
sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  
právna forma: štátny podnik  
registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S  
IČO: 36 022 047  
DIČ: 2020066213  
IČ DPH: SK2020066213  
bankové spojenie:  
IBAN:  
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Odštepný závod Piešťany  
Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany  
zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T  
konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepného závodu Piešťany

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**ZHOTOVITEĽ :** **RealPlus Stav s.r.o.**  
sídlo: Podpriehradná 14934/8A, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa  
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
registrácia: zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 131975/B  
IČO : 50 547 241  
DIČ: 2120372210  
IČ DPH : SK2120372210  
bankové spojenie:  
IBAN:  
konajúci prostredníctvom: Mgr. Marek Bubík, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

### Článok II.

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 11.10 Zmluvy o dielo č. 2094/2018-PN uzavreli dňa  
(ďalej len „Zmluva“) dohodli na Dodatku č. 1, ktorým sa mení bod 3.1 Zmluvy.

Predmetom Zmluvy je oprava prírodného potrubia z VD Nitrianske Rudno. Počas realizácie Diela došlo k zmene technologického postupu, čo si vyžiadalo dlhší čas ako sa pôvodne predpokladalo, čím reálne dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie Diela. V dôsledku týchto vopred nepredvídateľných skutočností je nevyhnutné predĺženie termínu plnenia Zmluvy.

**Článok III.**  
**Predmet Dodatku č. 1**

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena bodu 3.1 Zmluvy, a to v znení:

**Článok III.**  
**Čas a miesto plnenia**

*3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do 30.06.2019.*

**Článok IV.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené.
- 4.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou súčasťou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nevyhnutné jeho zverejnenie.
- 4.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme jeden rovnopis.

V Piešťanoch, dňa

V \_\_\_\_\_, dňa

.....  
Ing. Jozefína Slezáková  
riaditeľka  
Odštepného závodu Piešťany

.....  
Mgr. Marek Bubík  
konateľ  
RealPlus Stav s.r.o.