

D2M/1197/2010/0007



**Dodatok č. 7
k Zmluve o dielo**

č. X313-50/09 zo dňa 30.06.2009 v znení jej dodatkov

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Majetkovoprávne usporiadanie stavby diaľnice
„D1 Višňové - Dubná Skala“ v katastrálnom území Višňové (č. stavby 130)
(ďalej len „Dodatok č. 7“)

**Článok 1
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišín - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. - podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: **Geodet – Real, s.r.o.**
Sídlo: Prievozská 1318/14, 821 09 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 131114/B
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Knapec st, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie: vo veciach zmluvných, technických a cenových:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kód :
IČO: 36 427 705
DIČ: 2021952988
IČ DPH SK 2021952988
Tel./fax:
E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula

Dňa 30.06.2009 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa X313-50/09, predmetom ktorej je majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností stavby diaľnice D1 Višňové – Dubná Skala v katastrálnom území Višňové. V danom katastrálnom území prebieha majetkovoprávne usporiadanie trvalého a dočasného záberu. Podľa súčasných technických podkladov bude potrebné vypracovať nové znalecké posudky a usporiadať pôvodných ako aj novovzniknutých vlastníkov na základe dodaných dedičských rozhodnutí. Predmetný úsek diaľnice je vo výstavbe a porealizačné geometrické plány, ktoré budú podkladom

k doriešeniu nájomných zmlúv a zmlúv o zriadení vecného bremena nie sú ešte k dispozícii. Zmluvné strany sa z uvedených dôvodov dohodli na tomto Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Článok 2 **Predmet Dodatku č. 7**

2.1 V článku 4 (Čas plnenia) sa znenie odseku 4.1. v písm. a) a v písm. b) nahrádza nasledovným novým znením:

„a) majetkovoprávne usporiadanie trvalého záberu sa stanovuje najneskôr do ukončenia kompletného majetkovoprávneho usporiadania predmetného záberu podľa pokynov a v termíne priebežne určenom/požadovanom objednávateľom,

b) majetkovoprávne usporiadanie dočasného záberu sa stanovuje najneskôr do ukončenia kompletného majetkovoprávneho usporiadania predmetného záberu podľa pokynov a v termíne priebežne určenom/požadovanom objednávateľom,

c) majetkovoprávne usporiadanie vecných bremien sa stanovuje najneskôr do ukončenia kompletného majetkovoprávneho usporiadania vecných bremien podľa pokynov a v termíne priebežne určenom/požadovanom objednávateľom.“

2.2 V článku 12 (Zánik zmluvy) sa za odsek 12.3. vkladá nový odsek 12.4. s nasledovným znením:

„12.4. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ napriek výzve nedodá kompletne resp. čiastočne dielo – nevykoná kompletne resp. čiastočne majetkovoprávne usporiadanie podľa pokynov v termíne určenom/požadovanom objednávateľom s odkazom na ustanovenie článku 4 odseku 4.1. Zmluvy o dielo.“

2.3 V článku 12 (Zánik zmluvy) sa pôvodné odseky 12.4. až 12.8. prečísľujú na 12.5. až 12.9.

Článok 3 **Záverečné ustanovenia**

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 7 ostávajú nezmenené.

3.2 Tento Dodatok č. 7 bol vyhotovený v troch rovnopisoch, jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží objednávateľ.

3.3 Dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa 8.1.2019

V Bratislave, dňa 01. APR. 2019

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Ing. Dušan Knapec st.
konateľ

Ing. Ján Dyríšin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Qudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva