

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 23.11.2021 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	198-4200/195 ZNH/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	16/2021
Názov diela:	Rekonštrukcia mosta M2549 (II/558-005), most cez Močidlový potok na konci obce Hudcovce

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
ekonomických	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
technických	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
realizačných	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ	IZOLEX BAU s.r.o.
sídlo	Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice
štatutárny orgán	Ing. Richard Havrilla, konateľ
osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy	Ing. Richard Havrilla, konateľ
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných	Ing. Richard Havrilla, konateľ
technických	Ing. Rastislav Jurko, stavbyvedúci

realizačných
ekonomických
IČO
DIČ
bankové spojenie
IBAN
právna forma
telefón
e-mail
zápis v príslušnom registri

Ing. Rastislav Jurko, stavbyvedúci
Ing. Richard Havrilla, konateľ
31721770
2020493717
Spoločnosť s ručením obmedzeným
0903 655 214
izolex@izolex.sk
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro vložka č.:
7377/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej
 - a) v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty
 - b) a vo vykonaní menej prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela z dôvodu zistených odchýlok od predpokladov uvedených v projektovej dokumentácii. S prihliadnutím na článok XI bod 5 tieto zmeny Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať v rozsahu, ktorý je súčasťou rozpočtu, ako prílohy č. 1 k Dodatku č.1.

Ide najmä o nasledovné práce na objekte:

SO 01 - Rekonštrukcia mosta M2549 (II/558-005), most cez Močidlový potok na konci obce Hudcovce

- upravený výkaz výmer pre položky podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí na základe skutočností v teréne,

SO 03 - Rekonštrukcia mosta M4736, č. 558-004, Most cez bezmenný potok v obci Hudcovce

- nerealizovanie obslužných schodísk z dôvodu kolízie s prípojkou plynu a lávky pre chodcov,
- úprava výkazu výmer pre položku polymérbetónových ríms a ich osadenia na základe skutočností v teréne
- a nerealizovanie obrokovania povrchu nosnej konštrukcie.

2. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **8,52 %**.
3. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
4. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 4 Zmluvy sa dopĺňa nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	176 830,65 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1 (cenový vývoj na trhoch) § 18 ods. 3 písm. a)	10 369,83 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1 (menej práce) § 18 ods. 3 písm. a)	-4 702,18 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	182 498,30 EUR
DPH vo výške 20 %	36 499,66 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPH v znení Dodatku č. 1	218 997,96 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: dvestoosemnašťtisíc deväťstodevät'desiatsedem eur a 96/100 centov.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.

4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)

Príloha č. 5 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu

Príloha č. 6 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny diela

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 06.03.2023

V Košiciach, 28.02.2023

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

v.i.

v.i.

Ing. Marcel Horváth
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Ing. Richard Havrilla
konateľ IZOLEX BAU s.r.o.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 06.03.2023

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 08.03.2023

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 07.03.2023