

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O DIELO Č. 07.04.2022

pre realizáciu stavby:

„Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce“
uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok“)

medzi

Objednávateľ:

Názov: **Obec Prakovce**
Sídlo: Prakovce 333, 055 62 Prakovce
Zastúpený: Mgr. Róbert Weisz - starosta obce
IČO: 00329517
DIČ: 2021259427
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK19 0900 0000 0001 0139 2015
(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **PRIMACHLAD a.s.**
Sídlo: Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Karniš – predseda predstavenstva
IČO: 51 229 471
DIČ: 2120638058
IČ DPH: SK2120638058
Registrovaný: OR Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10528/P
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Prešov
SWIFT KÓD: GIBASKBX
IBAN: SK48 0900 0000 0051 3878 8606
Tel.: 0917 311 235
E-mail: karnis@primachlad.sk
(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)
(ďalej len ako „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ na základe výsledku podlimitnej zákazky na predmet obstarávania „Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce“ dňa 07.04.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo.

1. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je potreba zmeny pomenovania položiek rozpočtu projektu „Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce – stavebné práce.“
2. Predmetom tohto Dodatku je zmena pomenovania štyroch položiek rozpočtu oproti pôvodnému rozpočtu (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo) z dôvodu aktuálnej nedostupnosti tovaru na trhu, spôsobenej

dlhým termínom dodania, výpadkom vo výrobe, resp. z dôvodu dodania zariadení s lepším príslušenstvom.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v bode 3.11.8 sa Príloha č. 1 – Rozpočet Diela mení nasledovne:

Položka č. 24 – Pôvodné znenie: Akumulačná nádrž Reflex Recon 600-litrová 6 bar, s izoláciou CELLA Coll 25

Položka č. 24 – Nové znenie: Akumulačná nádrž 600-litrová 6 bar s izoláciou z minerálnej vaty ROCKWOOL hr. 50 mm, výrobca oceľových nádob TI-Kompakt, s.r.o. Žilina, typ AN-600

Položka č. 47 – Pôvodné znenie: Merač tepla Rossweinner Heatplus Sonic bez M-bus modulu, 3/4", qp=1,5 m3/h

Položka č. 47 – Nové znenie: Merač tepla LogoplusSonic, M-bus, 3/4", qp=1,5 m3/h

Položka č. 48 – Pôvodné znenie: Merač tepla Rossweinner Heatplus Sonic bez M-bus modulu, 3/4", qp=2,5 m3/h

Položka č. 48 – Nové znenie: Merač tepla LogoplusSonic, M-bus, 3/4", qp=2,5 m3/h

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenený rozpočet tvorí prílohu tohto Dodatku. Týmto dodatkom nedochádza k zmene ceny diela upravenej v Dodatku č. 2 zo dňa 30.09.2022.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok tvorí súčasť Zmluvy o dielo a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými účastníkmi Zmluvy o dielo a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení ostatných uzatvorených dodatkov ostávajú nedotknuté.
3. Uzatvorenie Dodatku č. 3 nie je v rozpore s §18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Objednávateľ

V Prakovciach

Dňa

Zhotoviteľ

V Prešove

Dňa

Za Obec Prakovce
Mgr. Róbert Weisz, starosta

Za a v mene PRIMACHLAD, a.s.
Ing. Stanislav Karniš
predseda predstavenstva