

## **Dodatok č. 2**

(ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

### **k Zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 17.08.2022**

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), v spojení s Dodatkom č. 1 zo dňa 17.10.2022

---

## **Článok I.**

### **Zmluvné strany**

#### **1.1 Objednávateľ:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:

Oprávnený jednať vo veciach technických:

Bankové spojenie

Číslo účtu (IBAN):

Tel.:

E-mail:

(ďalej len „**objednávateľ**“)

#### **Obec Betlanovce**

Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce

00328952

2020717600

Ing. Slávka Kremnická – starostka obce

Ing. Slávka Kremnická

Ing. František Mrava

Slovenská sporiteľňa

SK88 0900 0000 0051 8432 2305

053/4490215, 0904688184

[podatelna@betlanovce.sk](mailto:podatelna@betlanovce.sk), [starosta@betlanovce.sk](mailto:starosta@betlanovce.sk)

#### **1.2 Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Registrácia:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:

Oprávnený rokovať vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Kontakt:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

#### **CEDIS s.r.o.**

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel:

Sro, vložka č. 122240/B

Ing. Jozef Miček - konateľ

Ing. Jozef Miček

Ing. László Ferencz

50 607 383

2120408675

SK2120408675

Ing. Jozef Miček

02/32609930, [office@cedissk.sk](mailto:office@cedissk.sk)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

SK21 1111 0000 0015 0502 7000

(ďalej spolu len „**zmluvné strany**“)

## **PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.08.2022 Zmluvu o dielo č. 1/2022, v spojení s Dodatkom č. 1 zo dňa 17.10.2022, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných a montážnych prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby s názvom: „ČOV a kanalizácia Betlanovce“ (ďalej len „**Zmluva**“), v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“).

V súlade s článkom XIII. Záverečné ustanovenia, bod 13.2 Zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 2, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

**Článok II.**  
**Predmet Dodatku č. 2**

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene v **Článku II. Doba zhotovenia diela, bodu 2.1 Zmluvy**, ktorý sa mení nasledovne:

*„2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch vykonanie diela podľa článku I tejto zmluvy:*

- začiatok vykonávania diela: *do 3 pracovných dní po protokolárnom odovzdaní staveniska,*
- ukončenie a odovzдание diela: **do 30.09.2023.**

*Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska emailom alebo v listinnej podobe.“*

**Článok III.**  
**Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2**

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pred každú zmluvnú stranu po 2 rovnopisoch.
4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradom vlády Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa .....2023

V ....., dňa .....

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....  
**CEDIS s.r.o**  
Ing. Jozef Miček  
konateľ

.....  
**Ing. Slávka Kremnická**  
starostka obce