

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. OL-1147/2022

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na stavbu:

Názov stavby: **Stavebné úpravy skladu s.č.47 so zmenou účelu na Hasičskú zbrojnicu**

(ďalej len „zmluva“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Liesek
Adresa/sídlo: Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
Štatutárny orgán: **Milan Volf, starosta obce**
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Milan Volf, vedúci odboru právneho a riadenia projektov
IČO: 00314617
DIČ : 2020571674
IČ DPH: neplatiteľ
Bankové spojenie:
IBAN:
Bankové spojenie pre zloženie výkonovej zábezpeky:
IBAN:

Kontakty: Milan Volf, vo veciach technických
č.t./mob. 0911771021

Právna forma: jednotka územnej samosprávy (obec)
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Grif plus s.r.o.
Sídlo: Oravická 87, 027 12 Liesek
V zastúpení: **Marián Revaj**
IČO: 36442003
IČ DPH: SK2020166927
DIČ: 2020166927
Bankové spojenie: čsob a.s.
IBAN: SK10 7500 0000 0040 0346 2145
Zástupca vo veciach technických Martin Hrubý, konateľ
Tel, fax: 0944215323
E-mail: revajmaros@grifplus.sk
Zapísaný v: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.17398/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo centrálné číslo OL-1147/2022 uzavretá dňa 07.11.2022 sa v Čl. 2. Predmet zmluvy bod 2.1 mení a dopĺňa tak, že bude znieť nasledovne:

„2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: Stavebné úpravy skladu s.č. 47 so zmenou účelu na Hasičskú zbrojnicu (ďalej len „Dielo“) podľa:

- a) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1
- b) projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval : Ing. Dušan Didek, 027 12 Liesek č. 447
- c) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
- d) podmienok vo verejnej súťaži a súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela,
- e) Harmonogramu prác (príloha č. 1)
- f) prác navyiac, ktorých realizácia bola nevyhnutná pre komplexné dokončenie diela a odpočtu prác a dodávok, ktoré neboli realizované“

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo centrálné číslo OL-1147/2022 uzavretá dňa 07.11.2022 sa v Čl. 4. Cena diela bod 4.1. mení a dopĺňa tak, že bude znieť nasledovne:

„4.1. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie Diela je v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách maximálna a pevná, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadaním podľa tejto zmluvy. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	305 804,16 EUR
DPH 20%	61 160,83 EUR
Cena spolu s DPH	366 964,99 EUR

Cena prác navyiac bez DPH	22 245,10 EUR
Cena nevykonaných prác bez DPH(odpočet)	- 31 551,88 EUR
Celková cena prác navyiac po odpočte	- 9 306,78 EUR
DHP 20%	- 1 861,36 EUR
Cena spolu s DPH	- 11 168,14 EUR

Celková cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	296 497,38 EUR
DPH 20%	59 299,48 EUR
Cena spolu s DPH	355 796,86 EUR

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. V ostatných ustanoveniach, týmto dodatkom č. 2 nedotknutých, zostáva základná Zmluva o dielo zo dňa 07.11.2022 nezmenená.
- 3.2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený 3 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu, 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

- 3.3. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vo vlastnom mene podpisujú.
- 3.4. Tento dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.5. Súčasťou tohoto dodatku č. 1 sú prílohy:

Príloha č. 1 – súpis prác naviac, súpis prác a dodávok, ktoré nebudú realizované podľa zmluvy o dielo a rozpočtu

V Liesku, dňa

9.3.23

Za zhotoviteľa:

[Redacted signature]

Marián Reváj
konateľ


V Liesku, dňa

9.3.23

Za objednávateľa:

[Redacted signature]

Milan Volf
starosta obce



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 377
Stavba: Stavebné úpravy skladu s.č.47 so zmenou účelu na Hasičskú zbrojnicu

JKSO:
Miesto: Liesek

Objednávateľ:
Obec Liesek

Zhotoviteľ:
Grif plus s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			-9 306,78
	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPF základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	-9 306,78	-1 861,36
Cena s DPH			-11 168,14
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 377

Stavba: **Stavebné úpravy skladu s.č.47 so zmenou účelu na Hasičskú zbrojnicu**

Miesto: **Liesek**

Dátum:

Objednávateľ: **Obec Liesek**

Projektant:

Zhotoviteľ: **Grif plus s.r.o.**

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

3	DODATOK č.1	-9 306,78	-11 168,14
3.1	Práce navyč	-9 306,78	-11 168,14
3.2	Práce menej	22 245,10	26 694,12
		-31 551,88	-37 862,26



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy skladu s.č.47 so zmenou účelu na Hasičskú zbrojnicu

Objekt:

3 - DODATOK č.1

Časť:

3.1 - Práce navyiac

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Liesek

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Dušan Didek

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 245,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	22 245,10	20,00%	4 449,02

Cena s DPH

v EUR

26 694,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy skladu s.č.47 so zmenou účelu na Hasičskú zbrojnicu

Objekt:

3 - DODATOK č.1

Časť:

3.1 - Práce navyiac

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Liesek

Projektant:

Ing. Dušan Didek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 245,10


D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

22 245,10

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

22 245,10

1	K	767397103.S	Montáž strešných sendvičových panelov, hrúbky nad 120 mm	m2	470,000	10,30	4 841,00
2	M	553260001800.S	Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 150 mm	m2	470,000	37,03	17 404,10



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy skladu s.č.47 so zmenou účelu na Hasičskú zbrojnicu

Objekt:

3 - DODATOK č.1

Časť:

3.2 - Práce menej

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Liesek

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Dušan Didek

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-31 551,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	-31 551,88	20,00%	-6 310,38

Cena s DPH

v EUR

-37 862,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy skladu s.č.47 so zmenou účelu na Hasičskú zbrojnicu

Objekt:

3 - DODATOK č.1

Časť:

3.2 - Práce menej

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Liesek

Projektant:

Ing. Dušan Didek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-31 551,88

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

-31 551,88

D 764 Konštrukcie klampiarske


-11 938,00

1	K	764171519	LINDAB trapéz LTP-LVP20 1035/0,7 do 30°	m2	-470,000	25,40	-11 938,00
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

-19 613,88

2	K	767584442-R	Montáž podhl'adov PIR/PUR, vnútorných	m2	-414,407	10,30	-4 268,39
3	M	5532A0113	Panel sendvičový PUR hr. 150 mm	m2	-414,407	37,03	-15 345,49



**Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a
poľnohospodárstva konaného dňa 21. 12. 2022
o 15.00 h. v zasadačke obecného úradu**

Prítomní členovia: Pavol Koleják, Vladimír Šinál, Ing. Ján Šuvada, Peter Vrabček,
Mgr. Marián Ondřík, Zdenko Vrabček, Patrik Gasper

Za Obec Liesek: Milan Volf – starosta obce

Ostatní prítomní: Ing. Maroš Revaj, Srogoň Anton, Marián Gembala

Predseda komisie Pavol Koleják privítal všetkých zúčastnených.

Bod č. 1

STAVEBNÉ ÚPRAVY SKLADU Č. 47. SO ZMENOU NA HASIČSKÚ ZBROJNICU

Predseda komisie Pavol Koleják oboznámil prizvaných s dôvodom ich účasti na zasadnutí komisie. Komisia sa zúčastnili aj stavebný dozor p. Marián Gembala a za firmu Grif – Ing. Maroš Revaj a Anton Srogoň.

Komisia a pozvaní prerokovali stavebno-technického riešenia stavby - STAVEBNE ÚPRAVY SKLADU Č. 47. SO ZMENOU NA HASIČSKU ZBROJNICU.

Po naštudovaní projektovej dokumentácie stavebnou komisiou a po dohode so zástupcami zhotoviteľa stavby a stavebným dozorom, stavebná komisia dospela k záveru, že je nutné pre vykonanie diela a zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti diela vykonať nasledujúce opatrenia:

- v rozpočte stavby sa položka č. 172 Lindab trapez množstvo 470 m² v jednotkovej cene 25,4 eur/m² cena celkom 11938 eur bez DPH Ruší
Ďalej sa položka č. 196 a č. 197 spolu v cene celkom 19613 eur bez DPH upraví podľa skutočnej výmery ktorú upresní rozpočtár stavby.
Stavebná komisia navrhuje uzatvoriť dodatok č.1 k Zmluve o dielo v ktorom sa upraví celková cena diela - Zníži . Táto úprava je nevyhnutná pre odstránenie neodvetrávaného a neizolovaného podstrešného priestoru v ktorom budú kondenzovať vodné pary.
- stavebná komisia sa so zhotoviteľom dohodla na farebnom stvárnení fasády stavby - odtieň PIR/PUR panelov z exteriéru Ral 9006(strieborna) z interiéru biela, odtieň garážových brán Ral 3000 (červená).
- stavebná komisia požiadala zhotoviteľa stavby o konzultácie prípadných nezrovnalostí PD a rozpočtu stavby so zástupcami objednávateľa stavby.
- stavebná komisia dohodla frekvenciu konania Kontrolných dní aspoň každé dva týždne na stavbe za účasti zástupcov - objednávateľa, zhotoviteľa a stavebného dozoru.

Uvedené opatrenia zhotoviteľ stavby zapracuje.

Liesku, 21. 12. 2022

Zapísala: Zuzana Garbárová

Predseda komisie: Pavol Koleják